

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2023	LAIS ALVES DE FREITAS NUNES	24/05/2023 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
CALIBRAÇÃO PADRÕES DA GRANDEZA PRESSÃO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não conseguir responder à não conformidade dentro do prazo.	Atraso na execução do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento a não conformidade					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a execução do processo de contratação desse serviço.			Responsáveis: Walter Alexandre dos Santos Junior, Bruno Luis Muzy		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fonte de recurso emergencial para a execução do estudo			Responsáveis: Walter Alexandre dos Santos Junior, Bruno Luis Muzy		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
Agente de contratação

BRUNO LUIS MUZY
Agente de contratação