

MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ

Estudo Técnico Preliminar 87/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 25384.001075/2025-38

2. Descrição da necessidade

Diante dos desafios ainda existentes no cuidado ao recém-nascido (RN) de risco no Brasil, este projeto tem como objetivo fortalecer a atenção qualificada e humanizada ao parto, nascimento, RN e egressos das Unidades Neonatais na Rede Alyne. Serão realizadas atividades de fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão, qualificação de práticas clínicas, disseminação de conhecimento e monitoramento do cuidado. Para isso, implementar os *10 Passos do Cuidado Neonatal*, com ênfase em territórios vulneráveis, ampliar o seguimento ao RN de risco e fortalecer o Método Canguru.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Direção	Antônio Flávio Vitarelli Meirelles

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Execução das atividades de de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "**Fortalecimento da assistência ao recém-nascido de risco em toda linha de cuidado integrada /coordenada pela Atenção Primária à Saúde (APS)**"

5. Levantamento de Mercado

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada na Portaria 227/2024, por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do

Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

A solução para contratação pauta-se na necessidade de poder contar com uma entidade que tenha expertise no apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão logística, administrativa e financeira em projetos nos campos da ciência tecnologia e inovação, com ênfase nas áreas de ensino, pesquisa e produção de bens e insumos para a saúde e de promoção de eventos técnicos científicos, para viabilizar a execução do projeto que tem como objetivo qualificar o modelo de gestão em maternidades estratégicas da rede de atenção materna e neonatal, por meio da melhoria dos processos gerenciais e da integração entre os níveis de atenção à saúde, visando à redução da mortalidade materna e neonatal e à promoção de um cuidado contínuo e eficiente para gestantes e recém-nascidos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O serviço a ser contratado consiste no Apoio logístico, administrativo e de gestão financeira para o projeto.

As atividades compreendidas por esta prestação de serviço desdobram-se nos itens abaixo:

Meta 01: Viabilizar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal, por meio da análise nacional da oferta de cuidado e da formulação de um guia de implementação nas maternidades e ambulatórios de referência.

Atividade Fiocruz 1.1: Solidificar a capacidade de gestão do cuidado neonatal nas redes de atenção através de uma análise nacional da oferta de cuidado e da formulação de um guia de implementação, incluindo a qualificação de maternidades e ambulatórios de seguimento, em articulação com a APS.

Atividade Fiotec 1.1.1: Iniciação/contratação do projeto

Atividade Fiotec 1.1.2: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 1.1.3: Contratação de pessoa jurídica

Atividade Fiotec 1.1.4: Aquisição de passagens

Atividade Fiotec 1.1.5: Pagamento de diárias

Atividade Fiotec 1.1.6: Aquisição de material de consumo

Meta 02: Consolidar a prática de educação continuada e disseminação do conhecimento de boas práticas baseadas em evidência por meio do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz e da Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz.

Atividade Fiocruz 2.1: Produção de postagens com sínteses sobre temas prioritários para a redução da morbimortalidade neonatal e webnares com especialistas, ampliando o alcance destes conteúdos, fortalecendo o impacto do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz na educação permanente e na disseminação de conhecimento.

Atividade Fiotec 2.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 2.1.2: Contratação de pessoa jurídica

Atividade Fiocruz 2.2: Disseminação de conceitos e práticas de gestão de redes de atenção e de seus componentes que reduzam a morbimortalidade infantil no Brasil, através de postagens na Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz.

Atividade Fiotec 2.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Meta 3: Ampliar em 80 unidades neonatais e no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais, a qualificação de profissionais, por meio de um curso autoinstrucional EaD.

Atividade Fiocruz 3.1: Desenvolvimento e oferta de Curso de Atualização autoinstrucional (modalidade EaD) para equipe multidisciplinar que atua no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais na Rede de Atenção.

Atividade Fiotec 3.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 3.1.2: Contratação de pessoa jurídica

Atividade Fiocruz 3.2: Oferta de estratégia de qualificação para os processos de organização do cuidado ao nascimento através da disponibilização de 400 vagas distribuídas por 80 unidades.

Atividade Fiotec 3.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 3.2.2: Contratação de pessoa jurídica

Meta 4: Ampliar para 30 Unidades Neonatais a utilização de processos de monitoramento e análise do Cuidado Neonatal.

Atividade Fiocruz 4.1: Disponibilização para 30 Unidades Neonatais da ferramenta de monitoramento com seu instrutivo e oferta de apoio para análises através de agendas on-line para a consolidação da cultura de monitoramento e análise dos indicadores neonatais.

Atividade Fiotec 4.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiocruz 4.2: Realização de duas análises de indicadores do SMCON em conjunto com especialistas da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (RBPN).

Atividade Fiotec 4.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 4.2.2: Aquisição de passagens

Atividade Fiotec 4.2.3: Pagamento de diárias

Meta 5: Fortalecimento do Método Canguru em âmbito nacional, assegurando que 100% dos 27 Centros Estaduais de Referência estejam consolidados e operando com plano de sustentabilidade, bem como a realização do Encontro Mundial do Método Canguru.

Atividade Fiocruz 5.1: Apoio técnico para a consolidação dos 27 Centros Estaduais de Referência com foco na sustentabilidade das ações de fortalecimento do Método Canguru nos Estados.

Atividade Fiotec 5.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 5.1.2: Contratação de pessoa jurídica

Atividade Fiotec 5.1.3: Aquisição de passagens

Atividade Fiotec 5.1.4: Pagamento de diárias

Atividade Fiocruz 5.2: Planejamento e organização de um evento internacional (Encontro Mundial do Método Canguru) por meio de contratação de serviço especializado e emissão de passagens e diárias para palestrantes.

Atividade Fiotec 5.2.1: Contratação de pessoa jurídica

Atividade Fiotec 5.2.2: Aquisição de passagens

Atividade Fiotec 5.2.3: Pagamento de diárias

Atividade Fiotec 5.2.4: Prestação de contas do projeto

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 3.990.000,00

O custo total do projeto é de R\$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais) e terá vigência de 24 meses (2 anos), conforme detalhado nos quadros abaixo.

Meta	Atividade Fiotec	Rubrica	Ordem/mês		Total Bruto (R\$)
			início	fim	
Meta 1: Viabilizar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal, por meio da análise nacional da oferta de cuidado e da formulação de um guia de implementação nas maternidades e ambulatorios de referência.	- Iniciação/contratação do projeto - Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa - Contratação de pessoa jurídica - Aquisição de passagens - Pagamento de diárias - Aquisição de material de consumo	Pessoa física	mês 1	mês 24	1.272.000,00
		Pessoa jurídica	mês 1	mês 24	30.000,00
		Passagens	mês 1	mês 24	56.000,00
		Diárias	mês 1	mês 24	20.400,00
		Material de consumo	mês 1	mês 24	10.432,91
		Subtotal			1.388.832,91
Meta 2: Consolidar a prática de educação continuada e disseminação do conhecimento de boas práticas baseadas em evidência por meio do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz e da Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz.	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa - Contratação de pessoa jurídica	Pessoa física	mês 1	mês 24	422.000,00
		Pessoa jurídica	mês 1	mês 24	60.000,00
		Passagens			0,00
		Diárias			0,00
		Material de consumo			0,00
		Subtotal			482.000,00
Meta 3: Ampliar em 80 unidades neonatais e no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais, a qualificação de profissionais, por meio de um curso autoinstrucional EaD.	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa - Contratação de pessoa jurídica	Pessoa física	mês 1	mês 18	448.000,00
		Pessoa jurídica	mês 1	mês 18	44.500,00
		Passagens			0,00
		Diárias			0,00
		Material de consumo			0,00
		Subtotal			492.500,00
Meta 4: Ampliar para 30 Unidades Neonatais a utilização de processos de monitoramento e análise do Cuidado Neonatal.	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa - Aquisição de passagens - Pagamento de diárias	Pessoa física	mês 1	mês 24	380.000,00
		Pessoa jurídica			0,00
		Passagens	mês 1	mês 24	11.200,00
		Diárias	mês 1	mês 24	4.080,00
		Material de consumo			0,00
		Subtotal			395.280,00
Meta 5: Fortalecimento do Método Canguru em âmbito nacional, assegurando que 100% dos 27 Centros Estaduais de Referência estejam consolidados e operando com plano de sustentabilidade, bem como a realização do Encontro Mundial do Método Canguru.	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa - Contratação de pessoa jurídica - Aquisição de passagens - Pagamento de diárias - Prestação de contas do projeto	Pessoa física	mês 1	mês 24	504.000,00
		Pessoa jurídica	mês 1	mês 24	230.000,00
		Passagens	mês 1	mês 24	68.000,00
		Diárias	mês 1	mês 24	16.950,00
		Material de consumo			0,00
		Subtotal			818.950,00

Total	3.577.562,91
Pessoa Física	3.026.000,00
Pessoa jurídica	364.500,00
Passagens	135.200,00
Diárias	41.430,00
Material de consumo	10.432,91
Despesas operacionais e administrativas	332.637,09
Encargos	79.800,00
Total do projeto	3.990.000,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolso a seguir e condicionado a apresentação de relatório das atividades, atendendo as orientações contidas no Manual de Instrumentos Contratuais Fiocruz/Fiotec.

PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	METAS	ATIVIDADES FIOCRUZ	ATIVIDADES FIOTEC
1	01	1.390.562,84	Metas 1,2,3,4 e 5	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
2	5	1.048.684,37	Metas 1,2,3,4 e 5	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
3	12	257.007,66	Metas 1,2,3,4 e 5	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
4	17	1.264.721,37	Metas 1,2,3,4 e 5	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
5	23	29.023,76	Metas 1,2,3,4 e 5	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.4

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no planejamento Anual da Unidade e programação abaixo especificada:

SAGE -- 1050.1

Fonte de Recursos – TED/FNS

Elemento de Despesa – 339039

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Esta contratação viabilizará a execução do projeto **Fortalecimento da assistência ao recém-nascido de risco em toda linha de cuidado integrada/coordenada pela Atenção Primária à Saúde (APS)** que visa Fortalecer a atenção qualificada e humanizada ao parto e nascimento, ao recém-nascido e aos egressos das Unidades Neonatais, no contexto da Rede Alyne. por meio de: (1) Apoio à implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal; (2) Fomentar educação continuada e disseminação do conhecimento de boas práticas baseadas em evidência por meio do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz e da Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz; (3) Qualificar profissionais da equipe multidisciplinar que atuam nas maternidades e no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais; (4) Qualificar/fortalecer os processos de monitoramento e análise do Cuidado Neonatal nas Unidades Neonatais; e (5) Fortalecimento do Método Canguru.

13. Providências a serem Adotadas

A contratação não requer providências adicionais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A empresa atende aos requisitos necessários para execução das atividades do projeto e o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA MENDES GOMES

Pesquisadora



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 17:59:06.