



Processo Nº 25380.007213/2025-22

Código SAGE:

LOA

PROJETO BÁSICO

I. Resumo

Tendo como referência a Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, as diretrizes e políticas definidas pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz e as teses aprovadas no IX Congresso Interno da Fiocruz, este projeto visa fortalecer a presença institucional da Fiocruz Mata Atlântica na região da Pedra Branca e consolidar sua atuação na promoção de territórios sustentáveis e saudáveis. Essa atuação se dá na forma de ações territorializadas, com atuação integrada de equipes multidisciplinares em articulação com outras unidades da Fiocruz, instituições públicas, movimentos sociais e sociedade civil. O projeto não possui informações classificadas em grau de sigilo conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei n.12.527/2011).

II. Contextualização do projeto principal na Unidade

1. Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica

O Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica, doravante denominado Fiocruz Mata Atlântica (FMA), é vinculado à [Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde \(VPAAPS\)](#) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A FMA atua na promoção de territórios sustentáveis, pelo estímulo, desenvolvimento, aplicação, fortalecimento e disseminação de práticas de promoção da saúde e desenvolvimento sustentável. Nossa atuação está pautada pelas diretrizes e políticas definidas pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz e pelas teses do IX Congresso Interno da Fiocruz e são orientadas por referências externas e internas da Fiocruz, que incluem a [Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável](#), a [Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030](#), o [Programa Institucional de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Fiocruz \(PITSS\)](#) e os eixos prioritários de atuação da VPAAPS. Nossos marcos teóricos são a determinação social da saúde (Breilh, 2006) e a indissociação entre saúde humana, animal e ambiental (OHHLEP, 2021). Nossas práticas contribuem para a formulação e implementação de intervenções transformadoras das condições de saúde e vida em territórios vulnerabilizados e adjacentes a ambientes naturais.

Nossas ações estão organizadas nas áreas de Cooperação Social, Saúde Ambiental e Saúde Urbana e são desenvolvidas por meio da atuação integrada e colaborativa de nossos escritórios técnicos com outras unidades da Fiocruz e instituições parceiras. Em síntese, a **Área de Cooperação Social** da FMA promove articulações intersetoriais e em rede envolvendo a colaboração entre dispositivos públicos de saúde, assistência social, educação e cultura, além da participação de movimentos sociais e grupos populares e comunitários. O foco da atuação reside na defesa dos direitos à terra, à água e à saúde, para melhorar a qualidade de vida, promover a sustentabilidade, a justiça socioambiental e a educação como um processo emancipatório, contribuindo para uma cidadania ativa e o

fortalecimento e aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS). A **Área de Saúde Ambiental** atua no levantamento, monitoramento e manejo da biodiversidade, incluindo espécies da fauna e flora nativas e introduzidas; manejo de animais domésticos em área de floresta; restauração ecológica e educação ambiental. Essas atividades são essenciais para a conservação da biodiversidade e para a saúde pública, contribuindo para um ambiente mais equilibrado e seguro. A **Área de Saúde Urbana** atua na promoção da segurança e soberania alimentar e nutricional, economia solidária, direito à terra e à moradia digna e gestão cidadã e sustentável de resíduos sólidos.

Com base na estrutura apresentada acima, a FMA possui três eixos principais de ação, são eles:

- **Promoção de Territórios Sustentáveis e Saudáveis:** Atuamos, de forma territorializada, na promoção de territórios sustentáveis e saudáveis, na região da Floresta da Pedra Branca e em oito aldeias indígenas localizadas em Maricá, Angra e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. Nesses territórios, nossas ações são desenvolvidas por meio da atuação integrada e colaborativa dos escritórios técnicos da FMA com outras unidades da Fiocruz e instituições parceiras, potencializando a organização comunitária e a articulação com movimentos populares e redes, através do compartilhamento de saberes no enfrentamento das iniquidades e das desigualdades, contribuindo para o fortalecimento e capilarização do SUS, fortalecimento da agricultura familiar periurbana e tecnologias sociais para a promoção de habitats saudáveis, tendo em vista a garantia de direitos, a qualidade de vida e o enfrentamento da fome.
- **Educação:** Nossas ações de educação socioambiental são voltadas para crianças, adolescentes e adultos, com atenção especial para moradores da Colônia Juliano Moreira e estudantes da rede pública dos 21 bairros que abrangem a Região da Pedra Branca. Essas ações incluem: a *Trilha interpretativa*, realizada em trecho de floresta, promovendo o diálogo sobre conservação ambiental e a conexão com a natureza; *Sala Verde*, certificada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, constitui um espaço dedicado à educação ambiental, cidadania e conservação da biodiversidade na Floresta da Pedra Branca; *Clubinho da Mata*, um programa anual de educação não formal, com abordagem Freiriana, que promove atividades lúdicas e reflexivas para crianças de 6 a 11 anos e suas famílias; *Cursos de formação* em Saúde Ambiental; *Seminários Fiocruz Mata Atlântica*; e Capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
- **Pesquisa:** Nossas pesquisas concentram-se nas seguintes temáticas: *Biodiversidade, ambiente e saúde*, com foco principalmente na Mata Atlântica, e na prospecção e monitoramento de agentes zoonóticos; no desenvolvimento territorializado de ações intersetoriais de prevenção e promoção da saúde em territórios com vulnerabilidade social; *Memória, religião e ambiente*, envolvendo a memória social, práticas religiosas e iniciativas de conservação na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca; *Memória institucional da Fiocruz Mata Atlântica*; e *O lúdico na promoção da saúde com adolescentes e jovens: empatia e comunicação não violenta no jogo de tabuleiro #TAMOJUNTO*”.

Dessa forma, a FMA, através da atuação de seu Programa de Desenvolvimento, foi se constituindo em uma plataforma de pesquisa, tecnologia e inovação em territórios sustentáveis e saudáveis—denominada Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica, com a característica de desenvolver pesquisas e outras atividades de extensão aplicadas com foco de atuação sobre as questões socioambientais locais, além de abrigar pesquisas conceituais em parcerias acadêmicas (Portaria 522/2016-PR), que serve como um laboratório natural para estudos em biodiversidade e saúde, objetivando a resolutividade de problemas e o desenvolvimento de tecnologias sociais, privilegiando um enfoque sistêmico e multidisciplinar.

2. Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas, 2015) é um plano de ação da Organização das Nações Unidas (ONU) que entrou em vigor no ano de 2016 para enfrentar grandes desafios globais, como a

pobreza em todas as suas formas e dimensões e promover o desenvolvimento sustentável. Abarca quatro dimensões principais: social, ambiental, econômica e institucional, ao estabelecer 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas globais interconectadas. Ressalta a importância dos ODS para se atingir um caminho sustentável com medidas transformadoras do mundo, por meio de ações nas áreas de “erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, e tantas outras temáticas.” Importante compreender que os ODS envolvem aspectos relacionados às ações de governos e grandes empresas globais, contudo, há, igualmente, aspectos relacionados às comunidades locais e suas respectivas especificidades, considerando as diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento (Nações Unidas, 2015).

Neste contexto, a Estratégia Fiocruz pra Agenda 2030 foi definida em 2017 (FIOCRUZ, 2017), a partir da constatação de uma forte correlação entre saúde, desenvolvimento e sustentabilidade, tendo em vista a análise histórica, de conjuntura e prospecção de futuro da instituição em médio e longo prazos, com um entendimento que parte da determinação social da saúde e de temas conexos, dos estudos sociais de ciências, da ecologia de saberes e da teoria crítica sobre inovação e de modelos de desenvolvimento, como marco e grande catalizador para novos desafios e desdobramentos conceituais, acadêmicos, programáticos e políticos. Assim, a Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 é umas das principais referências de orientação institucional da FMA no planejamento dos objetivos e macroatividades propostas.

A Determinação Social da Saúde emerge como um conceito central na Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, já que a saúde individual está ligada à saúde coletiva (Breilh, 2006). A Epidemiologia crítica destaca quatro princípios da saúde (4S’: sustentabilidade, soberania, solidariedade e segurança/Biossegurança) para haver modos de vida saudáveis nas cinco dimensões da saúde: espaços de produção e trabalho; espaços de consumo, espaços domésticos e mobilidade; espaços organizacionais, políticos, comunitários e familiar; espaço cultural; espaços de relação com a natureza e os ecossistemas. Ou seja, a saúde coletiva considera os fenômenos macroestruturais que impõem um modo de produzir a toda a sociedade e que levam à mercantilização da vida. A forma de desenvolvimento alinhada ao modelo do capitalismo dos séculos XX e XXI, que, para sustentar um crescimento mais rápido e concentrador de lucros destrói florestas, contamina com agrotóxicos, provoca crises ecológicas profundas, privilegia a monocultura, gera crises alimentares, expõe populações urbanas e comunidades tradicionais a injustiças socioambientais, permite a apropriação privada de terras e águas, atropela direitos sociais e vem provocando um desastre planetário humano, social, ecológico e epidemiológico.

Faz-se necessário, portanto, compreender os fenômenos macroestruturais que impõem um modo de produção que conduz à mercantilização da vida e buscar possibilidades de transformação dos processos em curso em cada realidade socioterritorial. Nessa perspectiva, a relação entre a Determinação Social da Saúde e a Agenda 2030 é complexa e implica em um olhar crítico da visão idealizada dos ODS. Trata-se de um desafio à percepção dos limites impostos pela realidade socioterritorial e à construção coletiva de meios de se atingir um desenvolvimento sustentável e saudável. Assim, considerando as características do território onde se localiza a Fiocruz Mata Atlântica, o desafio é contribuir para a formulação e implementação de intervenções transformadoras das condições de saúde e da vida necessárias para promover saúde em territórios vulnerabilizados e adjacentes a ambientes naturais.

3. Pontos de destaque no Programa de Gestão institucional da Fiocruz

Importante destacar o alinhamento deste projeto em pauta com os seguintes pontos do Programa de Gestão 2024-2028 da Presidência da Fiocruz, em seu 6º compromisso que se refere à “centralidade à questão do clima e saúde na agenda institucional, em articulação com a Agenda 2030”, especialmente nos seguintes pontos:

- Investir na estratégia da Fiocruz para práticas ambientais, sociais e de governança, na perspectiva de sustentabilidade organizacional, com adoção de tecnologias de redução de impactos no ambiente e definição de diretrizes sobre emissão de carbono.
- Contribuir para a proposição de ações de adaptação e mitigação, educação em saúde ambiental, *advocacy* para políticas públicas e suporte técnico-científico para o fortalecimento da capacidade de resposta e resiliência dos territórios.
- Fortalecer o Programa de Agroecologia enquanto estratégia para transição de sistemas alimentares e a justiça climática.
- Incentivar abordagens Promotoras de Territórios Sustentáveis e Saudáveis, articuladas ao SUS, com ênfase em Comunidades Tradicionais, Povos Originários, Agricultura Camponesa e Periferias Urbanas.

III. Justificativa da contratação e da fundamentação legal

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada na Portaria 227/2024, por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

A análise da proposta de execução de atividades de apoio cotejada com a expertise da FIOTEC, que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica vantajosidade para a administração pública da presente contratação.

IV. Objeto da Contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto **“Fortalecimento da presença institucional da Fiocruz Mata Atlântica na região da Pedra Branca e seu entorno, com ações territorializadas alinhadas à Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 na perspectiva da Determinação Social da Saúde”**.

V. Objetivo geral e específicos do projeto principal que será apoiado

Objetivo geral: Fortalecer a presença institucional da Fiocruz Mata Atlântica na região da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, tendo como foco a região da Pedra Branca e seu entorno, com ações territorializadas e intersetoriais na promoção de um desenvolvimento social, sustentável e saudável.

Objetivos específicos:

1. Promover a consolidação da Fiocruz Mata Atlântica, mediante o fortalecimento de sua capacidade de planejamento, gestão, tecnologia e informação, memória, sustentabilidade do campus e cuidado com a saúde de seus trabalhadores e trabalhadoras.
2. Promover a saúde, a cidadania ativa para a defesa de direitos, a resiliência e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante metodologias participativas e territorializadas, articulações intersetoriais em rede e educação não formal em temáticas socioambientais e de saúde do território.
3. Promover a saúde urbana, com intervenções intersetoriais, democráticas e participativas, por meio de ações educativas, diálogos sociotécnicos, tecnologias sociais e o fortalecimento de redes solidárias no território.
4. Promover a saúde ambiental na região da Pedra Branca e em oito aldeias indígenas localizadas nos municípios de Maricá, Angra e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, com a promoção da conservação da biodiversidade, gestão e restauração ecológica; da compreensão das interfaces humano-ecológicas que possam favorecer a circulação de patógenos e parasitas de potencial zoonótico e não zoonótico.

VI. Descrição Detalhada da Contratação e Atividades de apoio Fiotec

META 1 –Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão, tecnologia e informação, memória, sustentabilidade do campus e cuidado com a saúde de seus trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz Mata Atlântica

Atividade Fiocruz 1.1. Planejar, monitorar e realizar atividades de gestão financeira, de qualidade e de projetos da FMA.

Atividade Fiocruz 1.2. Planejar, monitorar e realizar atividades relacionadas à tecnologia de informação da FMA.

Atividade Fiocruz 1.3. Planejar, monitorar e realizar atividades relacionadas à Comissão A3P da Fiocruz na FMA, apoiando tecnicamente o desenvolvimento de estudos e projetos, em consonância com o Plano Diretor e as diretrizes do Plano de Sustentabilidade do CFMA.

Atividade Fiocruz 1.4. Divulgar o conhecimento produzido pelas equipes FMA e desenvolver estratégias de comunicação e informação no território.

Atividade Fiocruz 1.5. Promover a saúde dos trabalhadores do projeto e do CFMA prevenindo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Atividade Fiocruz 1.6. Gerir os documentos físicos e digitais da FMA, segundo os parâmetros técnicos da Fiocruz (COC), realizar pesquisas e ações de memória institucional valorizando pessoas, equipes e acontecimentos significativos da FMA.

Atividade Fiotec 1.1. Atividades de iniciação do projeto.

Atividade Fiotec 1.2. Concessão e pagamento de Pessoa Física na modalidade bolsa de extensão para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 1.

Atividade Fiotec 1.3. Contratação e pagamento de Pessoa Física na modalidade CLT para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 1.

Atividade Fiotec 1.4. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de transporte, alimentação e serviços de manutenção das atividades do projeto relativas à Meta 1.

Atividade Fiotec 1.5. Aquisição de materiais de consumo para planejamento e execução das atividades da Meta 1.

Atividade Fiotec 1.6. Aquisição de material permanente para planejamento e execução das atividades da Meta 1.

Atividade Fiotec 1.7. Cotação e emissão de passagens para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo referentes à Meta 1.

Atividade Fiotec 1.8. Pagamento de diárias para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo, referentes Meta 1.

META 2 - Promover a saúde, a cidadania ativa e a defesa de direitos, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante metodologias participativas e territorializadas, articulações intersetoriais em rede e educação não formal em temáticas de saúde, socioambientais e do território

Atividade Fiocruz 2.1. Fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) com a participação dos dispositivos de saúde, assistência social, educação e cultura em suas atribuições e responsabilidades específicas, no planejamento intersetorial orientado por problemas e necessidades de saúde do território para a construção coletiva de diretrizes, objetivos e metas de ações e serviços integrados, com o incentivo à participação das comunidades locais no processo

Atividade Fiocruz 2.2. Realizar ações para a promoção e a manutenção do direito constitucional do acesso à água, terra e à moradia digna e formalizada segundo uma visão ampliada da saúde, promovendo diálogo, social, técnico político, com vistas à maior mobilização e protagonismo comunitário, garantia de direitos e qualidade de vida no território;

Atividade Fiocruz 2.3. Desenvolver ações socioeducativas relacionadas à biodiversidade, ambiente e saúde do Bioma Mata Atlântica na região da floresta da Pedra Branca e seu entorno, através de atividades e vivências na Trilha Interpretativa e Sala Verde no FMA, eventos internos e externos, cursos formativos e capacitações com o público em geral, sendo estes, alunos e professores de todos os segmentos de ensino da rede pública e privada, moradores, colaboradores e técnicos.

Atividade Fiocruz 2.4. Realizar oficinas de educação não formal Clubinho da Mata voltadas para crianças moradoras na área da antiga Colônia Juliano Moreira e adjacências e seus familiares, envolvendo atividades lúdicas destinadas ao desenvolvimento de reflexões sobre aspectos socioterritoriais e ambientais, tendo em vista a consolidação de ações voltadas à qualidade de vida e à saúde, baseadas na pedagogia freireana.

Atividade Fiocruz 2.5. Realizar Seminários Fiocruz Mata Atlântica mensais sobre temas relacionados aos projetos, pesquisas e ações da FMA, com o intuito de impulsionar a troca de ideias e estabelecer vínculos, identidades e transversalidades que contribuam para maior articulação entre as equipes, debatendo com experts convidados as abordagens conceituais e metodológicas da FMA.

Atividade Fiotec 2.1. Concessão e pagamento de Pessoa Física na modalidade bolsa de extensão para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 2.

Atividade Fiotec 2.2. Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de transporte, alimentação e serviços de manutenção das atividades do projeto relativas à Meta 2.

Atividade Fiotec 2.3. Aquisição de materiais de consumo para planejamento e execução das atividades da Meta 2.

Atividade Fiotec 2.4. Aquisição de material permanente para planejamento e execução das atividades da Meta 2.

Atividade Fiotec 2.5. Cotação e emissão de passagens para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo referentes à Meta 2.

Atividade Fiotec 2.6. Pagamento de diárias para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo, referentes Meta 2.

META 3 – Promover a saúde urbana, com intervenções intersetoriais, democráticas e participativas, na múltiplas determinações sociais, considerando os condicionantes e agravos à saúde, por meio de ações educativas, diálogos sociotécnicos, tecnologias sociais e o fortalecimento de redes solidárias no território.

Atividade Fiocruz 3.1. Realizar diálogos e promover o compartilhamento de conhecimentos sociotécnicos, com ênfase na requalificação do espaço da moradia e na promoção de habitações mais seguras e saudáveis e de saneamento ambiental não convencional, promovendo a reaplicação de tecnologias sociais, autogestão, geração de renda e capacitação no sentido de fortalecer políticas públicas territorializadas.

Atividade Fiocruz 3.2. Realizar ações de educação ambiental quanto ao uso sustentável dos recursos naturais incentivando práticas como o consumo consciente, o uso racional de recursos e a adoção de tecnologias sociais para gerenciamento de resíduos nas comunidades do Setor 1 da CJM, com foco na redução, reutilização e reciclagem de resíduos, inclusão social e consolidação de práticas sustentáveis.

Atividade Fiocruz 3.3. Promover articulações e mobilizações junto a sociedade civil, com atuação em espaços de fóruns, redes e conselhos para incidência em políticas públicas associadas aos determinantes sociais da saúde e soberania e segurança alimentar e nutricional a partir de assessoria sociotécnica e formação com base na educação popular, envolvendo técnicos, agricultores, agricultoras e processadoras, moradores do setor 1 e entorno da Floresta da Pedra Branca, visando a sustentabilidade e fortalecimento das iniciativas nos territórios.

Atividade Fiotec 3.1. Concessão e pagamento de Pessoa Física na modalidade bolsa de extensão para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 3.

Atividade Fiotec 3.2. Contratação e pagamento de Pessoa Física na modalidade CLT para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 3.

Atividade Fiotec 3.3. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de transporte, alimentação e serviços de manutenção das atividades do projeto relativas à Meta 3.

Atividades Fiotec 3.4. Aquisição de materiais de consumo para planejamento e execução das atividades da Meta 3.

Atividades Fiotec 3.5. Aquisição de material permanente para planejamento e execução das atividades da Meta 3.

Atividade Fiotec 3.6. Cotação e emissão de passagens para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo referentes à Meta 3.

Atividade Fiotec 3.7. Pagamento de diárias para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo, referentes Meta 3.

META 4 – Promover a saúde ambiental na região da Pedra Branca e em oito aldeias indígenas localizadas nos municípios de Maricá, Angra e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, com a promoção da conservação da biodiversidade, gestão e restauração ecológica; da compreensão das interfaces humano-ecológicas que possam favorecer a circulação de patógenos e parasitas de potencial zoonótico e não zoonótico

Atividade Fiocruz 4.1. Promover a conservação e restauração ecológica na EFMA

Atividade Fiocruz 4.2. Desenvolver ações de usos sustentáveis da biodiversidade para alimentação e plantas medicinais, por meio do fomento à agrofloresta em aldeias indígenas

Atividade Fiocruz 4.3. Realizar ações para estudo da biodiversidade visando entender as interfaces humano-animal que possam favorecer a transferência de patógenos entre espécies animais e para humanos na região da Floresta da Pedra Branca e entorno.

Atividade Fiocruz 4.4. Promover ações para reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos de potencial zoonótico e não zoonótico entre animais domésticos, animais silvestres e humanos no Setor 1 da CJM.

Atividade Fiotec 4.1. Concessão e pagamento de Pessoa Física na modalidade bolsa de extensão para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 4.

Atividade Fiotec 4.2. Contratação e pagamento de Pessoa Física na modalidade CLT para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 4.

Atividade Fiotec 4.3. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de transporte, alimentação e serviços de manutenção das atividades do projeto relativas à Meta 4.

Atividade Fiotec 4.4. Aquisição de material permanente para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 4.

Atividade Fiotec 4.5. Aquisição de materiais de consumo para planejamento e/ou execução das atividades da Meta 4.

Atividade Fiotec 4.6. Cotação e emissão de passagens para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo referentes à Meta 4.

Atividade Fiotec 4.7. Pagamento de diárias para reuniões, eventos e realização de trabalho de campo, referentes Meta 4.

Atividades Fiotec 4.8. Prestação de contas do projeto.

VII. Localidade:

A execução das atividades de apoio poderá ser desenvolvida tanto nas dependências da Fiocruz quanto nas dependências da Fiotec - na sede ou fora da sede da Fiocruz ou da Fiotec.

VIII. Cronograma de execução e detalhamento das atividades contratadas:

O custo total do projeto será de R\$ **15.873.438,77** (quinze milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, conforme detalhamento abaixo:

Meta FIOCRUZ	Atividades Fiotec		Mês e ano de		Total R\$
			Início	Fim	
<i>META 1 –Fortalecer a capacidade de planejamento, gestão, tecnologia e informação, memória, sustentabilidade do campus e cuidado com a saúde de seus trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz Mata Atlântica</i>	1.1 a 1.8	Pessoa física	1	48	3.344.481,12
		Pessoa jurídica	1	48	235.000,00
		Passagens	1	48	25.000,00
		Diárias	1	48	10.000,00
		Material de consumo	1	48	180.000,00
		Equipamento	1	48	10.600,00
		DOA	1	48	359.000,43
		ISS	1	48	84.981,26
		SubTotal			4.249.062,81
<i>META 2 - Promover a saúde, a cidadania ativa e a defesa de direitos, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante metodologias participativas e territorializadas, articulações intersetoriais em rede e</i>	2.1 a 2.6	Pessoa física	1	48	1.251.600,00
		Pessoa jurídica	1	48	235.000,00
		Passagens	1	48	25.000,00
		Diárias	1	48	10.000,00
		Material de consumo	1	48	180.000,00

educação não formal em temáticas de saúde, socioambientais e do território		Equipamento	1	48	10.600,00
		DOA	1	48	161.542,03
		ISS	1	48	38.239,63
		SubTotal			1.911.981,67
META 3 – Promover a saúde urbana, com intervenções intersetoriais, democráticas e participativas, nas múltiplas determinações sociais, considerando os condicionantes e agravos à saúde, por meio de ações educativas, diálogos sociotécnicos, tecnologias sociais e o fortalecimento de redes solidárias no território.	3.1 a 3.7	Pessoa física	1	48	2.668.552,80
		Pessoa jurídica	1	48	235.000,00
		Passagens	1	48	25.000,00
		Diárias	1	48	10.000,00
		Material de consumo	1	48	180.000,00
		Equipamento	1	48	10.600,00
		DOA	1	48	295.228,19
		ISS	1	48	69.885,33
		SubTotal			3.494.266,32
META 4 – Promover a saúde ambiental na região da Pedra Branca e em oito aldeias indígenas localizadas nos municípios de Maricá, Angra e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, com a promoção da conservação da biodiversidade, gestão e restauração ecológica; da compreensão das interfaces humano-ecológicas que possam favorecer a circulação de patógenos e parasitas de potencial zoonótico e não zoonótico	4.1 a 4.8	Pessoa física	1	48	5.092.800,00
		Pessoa jurídica	1	48	235.000,00
		Passagens	1	48	25.000,00
		Diárias	1	48	25.000,00
		Material de consumo	1	48	180.000,00
		Equipamento	1	48	10.600,00
		DOA	1	48	525.365,41
		ISS	1	48	124.362,56
		SubTotal			6.218.127,97
Totais (Implementação)					14.214.833,92
Pessoa Física					12.357.433,92
Pessoa Jurídica					940.000,00
Passagens					100.000,00
Diárias					55.000,00
Material de Consumo					720.000,00
Equipamento					42.400,00
Despesa administrativa e operacional					1.341.136,07
Encargos					317.468,78
TOTAL DO CONTRATO					15.873.438,77

IX. Forma e condições de pagamento:

O pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolso a seguir e condicionado a apresentação de relatório das atividades, atendendo as orientações contidas no Manual de Instrumentos Contratuais Fiocruz/Fiotec.

Parcela	Mês de Pagamento	Valor (R\$)	Metas/Atividades FIOCRUZ	Atividades FIOTEC
1	1º	1.587.340,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
2	3º	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5;

			2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
3	6°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
4	10°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
5	13°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
6	16°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
7	20°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
8	24°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
9	27°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
10	30°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
11	34°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
12	37°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
13	40°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
14	43°	1.074.000,00	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5;

			2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 e 4.7
15	48º	324.098,77	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4.	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 e 4.8

X. Dotação Orçamentária

PTRES –

Fonte de Recursos – LOA – Ação 8315

Elemento de Despesa – Pessoa Jurídica (33.90.39)

XI- Relação dos participantes do Projeto:

Nome	CPF	SIAPE servidores Fiocruz	Função	Valor Bolsa
Ricardo Moratelli Mendonça da Rocha	***.189.147-**	1556197	Coordenação geral do projeto e do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica. Corresponsável pela Área de Saúde Ambiental (biodiversidade e saúde).	0
Andrea Vanini	***.366.498-**	1518652	Corresponsável pela Área de Saúde Ambiental (conservação, gestão ambiental e restauração ecológica)	0
Maria Alice do Amaral Kuzel	***.640.737-**	16343220	Atividades na temática Saúde Humana	0
Isabel Cristina Fábregas Bonna	***.245.997-**	15544037	Responsável pelas atividades na temática Saúde Humana	0
Lucia Silva de Santana	***.485.467-**	15560270	Responsável pelas atividades na temática Educação em Biodiversidade e Saúde	0
Leila Cristina da Costa Bastos Martins	***.324.287-**	1456533	Atividades na temática Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e economia solidária	0
Claudia Muniz Moreira Magnani	***.003.717-**	1572588	Atividades administrativas na FMA	0
Domingos Naime	***.325.317-**	0463337	Atividades relacionadas ao tema paisagismo	0
Luciene Afonso dos Santos de Araújo	***.287.087-**	0464251	Atividades na temática Saúde Humana	0
Luciane Alves de Oliveira	***.769.717-**	1556138	Atividades na temática Educação em Biodiversidade e Saúde	0

A equipe ainda está por se definir não se encontrando completa nessa etapa, sendo todas as questões explicitadas e descritas nos relatórios técnicos apropriados. É relevante também esclarecer as seguintes questões:

- O objeto da contratação não contempla atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários da Fiocruz, diante da vedação contida no inciso IV do art.3º do Decreto 9.507/18 e está de acordo com as disposições do Decreto nº 9.991/19 que trata da política e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- A concessão de bolsas a servidores Fiocruz (quando se aplicar) para participação nesse Projeto dar-se-á mediante o limite estabelecido pelo Art. 37, XI, da Constituição Federal e disposto nos Art. 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010, observada a portaria da presidência da Fiocruz [nº 151/2023-PR](#).

XII. Previsão de prorrogação e alteração contratual:

O Contrato terá vigência de 48 meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, caso necessário e de comum acordo entre as partes contratantes, até a efetiva conclusão das atividades de apoio, condicionada a prorrogação, à garantia de recursos financeiros, no limite da vigência do projeto ao qual a contratação estiver atrelada.

No caso de aditivo para prorrogação do prazo de vigência contratual, em razão da necessidade de readequação do cronograma de execução, a Unidade deverá esclarecer o motivo da não realização das atividades na forma inicialmente pactuada, enumerar as atividades executadas e aqueles pendentes e identificar o que já foi pago e o saldo remanescente. Também deverão ser anexados, aos autos, os relatórios das atividades já executadas. A justificativa para a prorrogação deverá ser elaborada de forma detalhada.

Os acréscimos contratuais não poderão ultrapassar o limite de 25% e deverão ter como fato gerador, devidamente justificado, a identificação de uma necessidade ou acontecimento superveniente que possa influenciar o atingimento das metas estipuladas no projeto. O Termo Aditivo será utilizado para registrar alterações de cláusula contratual, preço ou prazo.

XIII. Fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato

A execução do contrato será fiscalizada pelo servidor designado pelo Diretor da Unidade, conforme o art.117 da Lei nº 14.133/2021, a fim de alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da despesa.

O fiscal avaliará os produtos apresentados ao final de cada etapa com base em critérios técnicos, conforme definido no cronograma de desembolso, devidamente descritos e comprovados em relatórios parciais, devendo ser verificada, pelo coordenador do Projeto e pela fiscalização, a comprovação da fiel execução do objeto pactuado no Projeto Básico e a correta execução financeira, de acordo com o cronograma de execução.

A Nota fiscal emitida pela FIOTEC, e atestada pelo fiscal conterá o número do Contrato, o objeto do Projeto e a descrição da parcela e o valor correspondente, conforme o cronograma físico-financeiro.

A omissão ou o incorreto cumprimento das atribuições do coordenador e do fiscal poderá gerar danos ao erário.

O fiscal verificará as condições para liquidar e pagar as etapas/atividades, realizadas, sendo vedado pagamento antecipado. Deverá, na eventualidade de inexecução total ou parcial do contrato, manifestar-se pela aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, e submetendo suas manifestações à aprovação da autoridade competente.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2025

Ricardo Moratelli Mendonça da Rocha

Coordenador do Projeto

Mat. SIAPE 1556197

CPF: ***.189.147-**

Aprovado e de acordo,

Valcler Rangel Fernandes

Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde

Mat. SIAPE 1370641

CPF: ***.673.637-**



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO MORATELLI MENDONCA DA ROCHA, Tecnologista em Saúde Pública**, em 01/12/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **VALCLER RANGEL FERNANDES, Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde**, em 01/12/2025, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5682096** e o código CRC **27E4F005**.

Referência: Processo nº 25380.007213/2025-22

SEI nº 5682096

Versão: 03 - março/2025

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO DA CONTRATAÇÃO FIOTEC**

Fundamentação legal: Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021.

Processo: 25380.007213/2025-22

Unidade Requisitante: Vice-Presidência de Ambiente e Atenção à Saúde /PR

Objeto: Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto - **Fortalecimento da presença institucional da Fiocruz Mata Atlântica na região da Pedra Branca e seu entorno, com ações territorializadas alinhadas à Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 na perspectiva da Determinação Social da Saúde.**

O vice presidente da Vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde - VPAAPS - Valcler Rangel Fernandes, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso XV, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo supra, de Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

VALOR TOTAL: R\$ **15.873.438,77** (quinze milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

VIGÊNCIA: 48(quarenta e oito) meses

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Fonte de Recursos – LOA – Ação 8315

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

PTRES: 234049

Ricardo Moratelli Mendonça da Rocha

Coordenador do Projeto

Mat. SIAPE 1556197

CPF: ***.189.147-**

Aprovado e de acordo,

Valcler Rangel Fernandes

Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde

Mat. SIAPE 1370641

CPF: ***.673.637-**



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO MORATELLI MENDONCA DA ROCHA, Tecnologista em Saúde Pública**, em 02/12/2025, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **VALCLER RANGEL FERNANDES, Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde**, em 02/12/2025, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5691262** e o código CRC **6E1C55B8**.

Versão 00 de 08/12/2021

Referência: Processo nº 25380.007213/2025-22

SEI nº 5691262