

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	RENATA DE OLIVEIRA WEY	29/05/2025 06:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para instalação da Agência de Pesquisa do IBGE no município de Suzano, estado de São Paulo		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação	na Não contratação de locação de imóvel em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Falta de local para o funcionamento da agência de pesquisa					
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade na realização dos procedimentos administrativos necessários para a contratação.					
P-02	Análise preliminar do mercado local de possíveis imóveis que atendam as exigências para a contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração adequada e eficiente da documentação técnica.			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		
C-02	Realização da prospecção do mercado de imóveis que atendam às necessidades mínimas da agência.			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento insuficiente	Levantamento de dados não condizentes com a realidade do órgão e especificações inadequadas em relação à contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não possibilite a realização adequada de todas as atividades da agência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar considerando-se a real necessidade da agência			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		
P-02	Realizar levantamento de dados referentes à demanda da agência, como funcionários, atividades e ambiente, de forma mais racional e técnica.			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adequação dos documentos necessários ao planejamento da contratação			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		
C-02	Identificar a necessidade de complementação das informações durante o planejamento.			Responsável: RENATA DE OLIVEIRA WEY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RENATA DE OLIVEIRA WEY
Integrante Técnico

TELMA SAPONE LUZ
Integrante Administrativo