

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	IGOR SAMPAIO FELISMINO	29/08/2025 12:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para reparo de 2 aparelhos de ar-condicionado, bem como para a limpeza dos 3 equipamentos disponíveis e a realocação de 1 deles		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na realização do serviço	Não cumprimento do prazo, por motivos de negligência ou de força maior.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prolongamento das condições térmicas degradantes disponíveis para os servidores da Agência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Edital os descontos a serem realizados na execução dos serviços.	Especificar no Edital os descontos a serem realizados na fatura em caso de atrasos na		Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		
P-02	Especificar no Edital que a incidência de resultados insatisfatórios por determinado período de tempo poderá ensejar a rescisão contratual.	Especificar no Edital que a incidência de resultados insatisfatórios por determinado período de tempo poderá ensejar a rescisão contratual.		Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar descontos na fatura, com multa proporcional ao atraso.			Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dano a equipamento ou sistema de ar-condicionado do IBGE ou outro bem de propriedade do IBGE.	Falta de cuidado ou zelo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao Erário público.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar em Edital as responsabilidades da Contratada quanto à ocorrência de danos a bens do IBGE.	Especificar em Edital as responsabilidades da Contratada quanto à ocorrência de danos a bens		Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da Contratada reparo do dano.			Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Extravio de bem do IBGE	Durante o período de manutenção, a Contratada terá acesso às dependências da Agência do IBGE de Campo Maior, além de estar em posse temporária de alguns de seus bens.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao Erário Público.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar em Edital as responsabilidades da Contratada quanto à ocorrência de extravio de bem do IBGE.	Especificar em Edital as responsabilidades da Contratada quanto à ocorrência de extravio de		Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		

Ações de Contingência		
C-01	Exigir da Contratada a reposição do bem extraviado.	Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA
C-02	Aplicar as sanções cabíveis à empresa contratada, em conformidade com o disposto no edital, no contrato e/ou na legislação.	Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos serviços contratados	Negligência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prolongamento da situação de desconforto térmico dos servidores da Agência do IBGE de Campo Maior.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Edital que a Contratada ficará sujeita, em caso de descumprimento do acordado no contrato, a ressarcir os danos causados à administração, ou à extinção unilateral do contrato, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.			Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato unilateralmente e realizar nova contratação.			Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		
C-02	Aplicar as sanções cabíveis à empresa contratada, em conformidade com o disposto no edital, no contrato e/ou na legislação.			Responsáveis: IGOR SAMPAIO FELISMINO, RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR SAMPAIO FELISMINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:17:50.

RYAN DANIEL DO NASCIMENTO SOUSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:04:59.