

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	19/05/2026 16:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de cartucho Toner e cilindro para Impressoras Brother DCP-L2540DW.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição de material de Baixa qualidade	Possibilidade de aquisição de toner não originário da marca da impressora	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade na Impressão					
2	possibilidade de danificar as impressoras					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar itens de primeiro uso			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção a empresa para que forneça material de qualidade			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Providenciar uma nova dispensa de licitação para adquirir material de boa qualidade			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
R-02	Desabastecimento das Impressoras da SES/RJ e agências	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas realizações das atividades administrativas e de pesquisas da SES/RJ e agências					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da experiência da empresa na comercialização dos materiais a serem adquiridos			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Ficar em constante contato com o fornecedor para averiguar sobre a entrega do material			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar empréstimo de toner de outras unidade do IBGE			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Verificar a possibilidade de usar o recurso virtual para atividades demandantes			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
R-03	Falta de Recursos para cumprimento das obrigações contratuais	1. Bloqueio de orçamento pelo governo; 2.A SES não reservar orçamento para aquisição pretendida; 3. Inexistência de recursos financeiros para quitar a obrigação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	prejuízos nas atividades administrativas de de pesquisa da SES pela falta de impressão					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do contrato.			Responsável: ITAMAR JOSE BARRETO DO NASCIMENTO		

P-02	Acompanhar o saldo do contrato e verificar junto a GOF a disponibilidade de recurso	Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
Ações de Contingência		
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais	Responsável: ITAMAR JOSE BARRETO DO NASCIMENTO
C-02	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Responsável: ITAMAR JOSE BARRETO DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 15:51:11.