

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI	19/06/2026 15:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Monitoramento eletrônico		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada	Quantitativo deficiente; Desconhecimento técnico do demandante;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução do serviço; Deficiência na execução do serviço; Retrabalho pela execução de novo procedimento de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão das especificações técnicas			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Correção das informações			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado deficiente	Seleção de poucos fornecedores; Utilização inadequada da ferramenta disponível no ComprasGov; Especificações técnicas não compatíveis com o necessário para execução do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preços acima do praticado no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa conforme legislação aplicável			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo e refazimento da pesquisa de mercado			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa eletrônica sem interessados	Contratação não vantajosa para os fornecedores; Requisitos para participação com excessivo rigor;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço e retrabalho para Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos instrumentos de planejamento de forma adequada			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos instrumentos de planejamento			Responsável: HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 16:37:12.

Seleção de fornecedor

HUGO FUKUMITSU OSHIRO YAMAGUCHI

Responsável pela contratação direta