

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	22/05/2026 10:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de descupinização, desinsetização e desratização da SES/RJ e Arquivo Morto.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Propostas incompatíveis com a necessidade do serviço	Levantamento incorreto do quantitativo e da especificação da necessidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Propostas inexequíveis					
2	Propostas com sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar a área a ser coberta pelo contrato com base nas plantas dos imóveis			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Estimar o número de serviços a serem realizados no ano com base nos normativos e orientações das autoridades competentes			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever a estimativa e especificação do serviço e refazer os documentos de planejamento da contratação			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa de licitação deserta/fracassada	Ausência de fornecedores interessados na contratação ou apresentação de preços acima do valor de referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço, comprometendo normas de segurança e saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vasta pesquisa de mercado para identificar possíveis prestadores de serviço e o valor de referência compatível com o mercado local.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de mercado buscando adequar o valor estimado da contratação e republicação da dispensa de licitação			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos	Não cumprimento das obrigações por parte da Contratada e não acompanhamento da execução dos serviços pela Equipe de Fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Resultado pretendido com a contratação não alcançado					
Ações Preventivas						
P-01	Definição detalhada das obrigações da contratada no Termo de Referência			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Acompanhamento e fiscalização durante a realização dos serviços			Responsável: JIMMY EMANUEL DE PAIVA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada pelo descumprimento de obrigação contratual, exigindo a correção			Responsável: JIMMY EMANUEL DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas com o uso de produtos de dedetização (intoxicação, irritação a mucosa ocular e nasal), danos no mobiliário ou ao meio-ambiente	Aplicação de produtos inadequados e/ou presença de servidores durante a aplicação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível Intoxicação dos servidores e colaboradores.					
2	Comprometimento da saúde do trabalhador com possível responsabilização da Administração Pública					
3	Contaminação do meio ambiente					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Termo de referência que contenha as recomendações ao manuseio do material a ser utilizado na prestação do serviço			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Interdição do local, impedindo o acesso de servidores e colaboradores ao local durante a realização do serviço			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
P-03	Exigência de utilização de produtos certificados pelos Órgãos Ambientais e Agências Reguladoras			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento da pessoa afetada para avaliação médica com as informações dos produtos utilizados			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Apuração da ocorrência e responsabilização da contratada, caso tenha culpa pelo ocorrido			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-03	Isolamento da área contaminada			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-04	Informar o ocorrido aos Órgãos Ambientais, se for o caso			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 11:08:18.