



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA	DATA : 01/07/2025	BDI : 23,59%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	URUARÁ/PA	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			110,23%
			86,74%
			-
			-
			118,23%
			71,76%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 231.371,16	8,42%	7,58%	7,54%	7,86%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	7,50%	10,10%	100,00%
			R\$ 19.481,45	R\$ 17.537,93	R\$ 17.445,39	R\$ 18.185,77	R\$ 18.509,69	R\$ 18.509,69	R\$ 20.823,40	R\$ 20.823,40	R\$ 20.823,40	R\$ 18.509,69	R\$ 17.352,84	R\$ 23.368,49	R\$ 231.371,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.468,26	100,00%												100,00%
			R\$ 10.468,26												
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 108.407,34	50,00%												100,00%
			R\$ 54.203,67												R\$ 54.203,67
4	RECUPERAÇÃO VICINAL KM 185 SUL (47,00 KM)	R\$ 3.701.731,69	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
			R\$ 925.432,92	R\$ 925.432,92	R\$ 925.432,92	R\$ 925.432,93									
5	RECUPERAÇÃO VICINAL KM 175 SUL (50,00 KM)	R\$ 3.934.877,92					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
							R\$ 983.719,48	R\$ 983.719,48	R\$ 983.719,48	R\$ 983.719,48					
6	RECUPERAÇÃO VICINAL KM 200 NORTE (51,00 KM)	R\$ 4.012.987,12									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											R\$ 1.003.246,78	R\$ 1.003.246,78	R\$ 1.003.246,78	R\$ 1.003.246,78	
R\$ 11.999.843,49			R\$ 1.009.586,30	R\$ 942.970,85	R\$ 942.878,31	R\$ 943.618,70	R\$ 1.002.229,17	R\$ 1.002.229,17	R\$ 1.004.542,88	R\$ 1.004.542,88	R\$ 1.024.070,18	R\$ 1.021.756,47	R\$ 1.020.599,62	R\$ 1.080.818,94	R\$ 11.999.843,49
			R\$ 1.009.586,30	R\$ 1.952.557,15	R\$ 2.895.435,46	R\$ 3.839.054,16	R\$ 4.841.283,34	R\$ 5.843.512,51	R\$ 6.848.055,39	R\$ 7.852.598,28	R\$ 8.876.668,46	R\$ 9.898.424,93	R\$ 10.919.024,55	R\$ 11.999.843,49	

TÉCNICO RESPONSÁVEL: DAISIRÉES. J. SANTOS

CREA/PA: 151617789-4