

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: Pagamento de Anuidade de Sócio Institucional de Associação de Pesquisa

(X) Estudo preliminar () Termo de Referência () Seleção do fornecedor ()
Execução contratual

Risco 01 – Atraso na entrega dos itens licitados			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média Alta	()
Impacto:	() Baixa	(X) Média Alta	()
Dano			
Retardos no desenvolvimento das atividades operacionais desempenhadas pelos setores solicitantes da Universidade Federal de Roraima.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Acompanhamento frequente das unidades requisitantes e logísticas da UFRR; 2. Aplicação de sanções estabelecidas no termo de referência.		1. Unidades requisitantes e logísticas da UFRR, tais como: Coordenação do Mestrado em Educação e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 2. Equipe de fiscalização do contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Verificar se as causas do atraso são internas ou externas à instituição; 2. Priorizar execução do empenho, por se tratar de associação que condiciona a atuação mediante o pagamento da anuidade e por se tratar de um órgão importante de discussão e planejamento que impactam no acompanhamento e desenvolvimento das atividades técnicas e educacionais do PPGE.		1. Equipe de Planejamento Contratação 2. Setores envolvidos execução do processo	

Risco 02 – Ausência de recursos orçamentários ou financeiros			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Falta de articulação e fragilidade do PPGE em âmbito regional e nacional.			

Ação Preventiva	Responsável
Inserção do planejamento de pagamento de anuidades nas atividades previstas pela PRPPG.	Diretoria de Pós-graduação em conjunto com a coordenação de curso no lançamento do PGC.
Ação de Contingência	Responsável
Realocação de recursos disponíveis para contratação do empenho, por se tratar de ação necessária para as atividades de assessoramento do PPGE.	1. PPGE

A equipe instituída para a elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos na fase de planejamento da contratação foi determinada pela PORTARIA DE PLANEJAMENTO - PROAD Nº 28/2024 - PROAD de 04 de março de 2024.

Boa Vista-RR, 05 de março de 2024.

Flávio Corsini Lirio
Portaria Nº 28/2024-PROAD



Emitido em 27/06/2022

MAPA DE RISCOS Nº 5/2022 - DC (11.82.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/06/2022 16:56)

FLAVIO CORSINI LIRIO

COORDENADOR - TITULAR

PPG-EDU (11.86.01.21)

Matrícula: 1498567

(Assinado digitalmente em 28/06/2022 09:21)

MARIA EDITH ROMANO SIEMS

VICE-COORDENADOR - TITULAR

PPG-EDU (11.86.01.21)

Matrícula: 1323098

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufrr.br/documentos/> informando seu número: **5**,
ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **27/06/2022** e o código de verificação: **a2ac90f4e8**



Emitido em 17/03/2024

MAPA DE RISCOS Nº 1/2024 - CEDUC (11.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/03/2024 20:06)

FLAVIO CORSINI LIRIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CGG (11.09.02)

Matrícula: 1498567

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufrr.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2024**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/03/2024** e o código de verificação: **2800d2f885**