

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ	100	6.120.393,50	5,14	1.341.952,74	4,99	1.303.987,87	4,99	1.303.987,87	4,99	1.303.987,87	5,99	1.564.785,45
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,35	1.137.782,11	0,22	56.889,11	0,22	56.889,11	0,22	56.889,11	0,22	56.889,11	0,26	68.266,93
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	0,13	35.293,67	0,13	35.293,67								
				100,00%									
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,02	5.342,40	0,01	2.671,20								
				50,00%									
01.04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	78,33	0.462.900,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	4,70	1.227.774,00
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO	78,33	0.462.900,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	3,92	1.023.145,00	4,70	1.227.774,00
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.05	SINALIZAÇÃO	11,32	2.955.796,69	0,57	147.789,83	0,57	147.789,83	0,57	147.789,83	0,57	147.789,83	0,68	177.347,80
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.05.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	9,82	2.564.833,18	0,49	128.241,66	0,49	128.241,66	0,49	128.241,66	0,49	128.241,66	0,59	153.889,99
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.05.002	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,5	390.963,51	0,07	19.548,17	0,07	19.548,17	0,07	19.548,17	0,07	19.548,17	0,09	23.457,81
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.06	OBRAS COMPLEMENTARES	5,85	1.523.278,63	0,29	76.163,93	0,29	76.163,93	0,29	76.163,93	0,29	76.163,93	0,35	91.396,72
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
01.06.001	Redutor de velocidade Tipo I (L = 1,50m, h = 0,08m) - 833 unidades	1,7	441.282,60	0,08	22.064,13	0,08	22.064,13	0,08	22.064,13	0,08	22.064,13	0,10	26.476,96
				5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		6,00%	
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	6.120.393,50	5,14	1.341.952,74	4,99	1.303.987,87	4,99	1.303.987,87	5,99	1.564.785,45
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	6.120.393,50	5,14	1.341.952,74	10,13	2.645.940,61	15,12	3.949.928,48	20,11	5.253.916,35
				26,10	6.818.701,80								