



URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO
BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

Prefeitura Municipal de Lagarto

PRAÇA DA PIEDADE, 13 CENTRO LAGARTO-SE CNPJ :

13.124.052/0001-11

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO	100	1.034.400,06	17,96	185.757,15	15,88	164.311,35	17,43	180.294,60	18,30	189.305,18	14,31	147.983,32
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,78	49.621,62	0,80	8.266,97	0,80	8.266,97	0,80	8.266,97	0,80	8.266,97	0,80	8.266,97
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,32	34.257,60	2,84	29.413,80								
				85,86%									
01.02.001	MOBILIZAÇÃO	1,66	17.128,80	1,66	17.128,80								
				100,00%									
01.02.002	DESMOBILIZAÇÃO	1,66	17.128,80	1,19	12.285,00								
				71,72%									
01.03	FRETE	1,8	18.570,77	1,80	18.570,77								
				100,00%									
01.03.001	AREIA FINA	1,64	16.936,06	1,64	16.936,06								
				100,00%									
01.03.002	AREIA MEDIA	0,04	423,65	0,04	423,65								
				100,00%									
01.03.003	AREIA GROSSA	0,11	1.114,05	0,11	1.114,05								
				100,00%									
01.03.004	BRITA	0	0,00										
01.04	DESCARTE DE MATERIAIS	0,08	765,70	0,01	127,57	0,01	127,57	0,01	127,57	0,01	127,57	0,01	127,57
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,4	55.798,06	5,40	55.798,06								
				100,00%									
01.06	DRENAGEM	3,91	40.575,09	3,91	40.575,09								
				100,00%									
01.07	PAVIMENTAÇÃO	53,24	550.742,95	3,19	33.004,89	15,07	155.916,81	16,62	171.900,06	17,49	180.910,64		
				5,99%		28,31%		31,21%		32,85%			
01.08	RAMPAS	0,17	1.806,21										
01.09	ESTACIONAMENTO	3,85	39.772,58									3,85	39.772,58
												100,00%	
01.10	PINTURA	2,38	24.625,69									1,19	12.312,84
												50,00%	



URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO
BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Prefeitura Municipal de Lagarto
PRAÇA DA PIEDADE, 13 CENTRO LAGARTO-SE CNPJ :
13.124.052/0001-11

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.002	PINTURA DOS PERGOLADOS	2,28	23.582,82									1,14	11.791,41
												50,00%	
01.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	3,16	32.620,06										
01.12	MOBILIARIO URBANO	3,14	32.547,56									3,14	32.547,56
												100,00%	
01.13	PARQUE INFANTIL	1,64	16.914,82										
01.14	ACADEMIA	1,71	17.799,49										
01.15	PAISAGISMO	3,78	38.904,73										
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,31	54.955,80									5,31	54.955,80
												100,00%	
01.17	DIVERSOS	2,33	24.121,33										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.034.400,06	17,96	185.757,15	15,88	164.311,35	17,43	180.294,60	18,30	189.305,18	14,31	147.983,32
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.034.400,06	17,96	185.757,15	33,84	350.068,50	51,27	530.363,10	69,57	719.668,28	83,88	867.651,60



URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO
BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00015

Prefeitura Municipal de Lagarto

PRAÇA DA PIEDADE, 13 CENTRO LAGARTO-SE CNPJ :

13.124.052/0001-11

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO	100	1.034.400,06	16,12	166.748,46								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,78	49.621,62	0,78	8.286,77								
				16,70%									
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,32	34.257,60	0,48	4.843,80								
				14,14%									
01.02.001	MOBILIZAÇÃO	1,66	17.128,80										
01.02.002	DESMOBILIZAÇÃO	1,66	17.128,80	0,47	4.843,80								
				28,28%									
01.03	FRETE	1,8	18.570,77										
01.03.001	AREIA FINA	1,64	16.936,06										
01.03.002	AREIA MEDIA	0,04	423,65										
01.03.003	AREIA GROSSA	0,11	1.114,05										
01.03.004	BRITA	0	0,00										
01.04	DESCARTE DE MATERIAIS	0,08	765,70	0,03	127,85								
				16,70%									
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,4	55.798,06										
01.06	DRENAGEM	3,91	40.575,09										
01.07	PAVIMENTAÇÃO	53,24	550.742,95	0,87	9.010,55								
				1,64%									
01.08	RAMPAS	0,17	1.806,21	0,17	1.806,21								
				100,00%									
01.09	ESTACIONAMENTO	3,85	39.772,58										
01.10	PINTURA	2,38	24.625,69	1,19	12.312,85								
				50,00%									



URBANIZAÇÃO E CICLOVIA DA AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO NO
BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Prefeitura Municipal de Lagarto
PRAÇA DA PIEDADE, 13 CENTRO LAGARTO-SE CNPJ :
13.124.052/0001-11

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.002	PINTURA DOS PERGOLADOS	2,28	23.582,82	1,14	11.791,41								
				50,00%									
01.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	3,16	32.620,06	3,16	32.620,06								
				100,00%									
01.12	MOBILIARIO URBANO	3,14	32.547,56										
01.13	PARQUE INFANTIL	1,64	16.914,82	1,64	16.914,82								
				100,00%									
01.14	ACADEMIA	1,71	17.799,49	1,71	17.799,49								
				100,00%									
01.15	PAISAGISMO	3,78	38.904,73	3,78	38.904,73								
				100,00%									
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,31	54.955,80										
01.17	DIVERSOS	2,33	24.121,33	2,33	24.121,33								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	1.034.400,06	16,12	166.748,46								
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	1.034.400,06	100,00	1.034.400,06								