

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	100	1.865.588,50	10,48	195.463,04	10,54	196.625,64	9,52	177.948,45				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,51	82.934,86	0,49	9.122,83	0,67	12.440,23	0,51	8.293,48				
				11,00%		15,00%		10,00%					
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1	1.916,96					0,05	958,48				
								50,00%					
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	0,9	16.837,14										
01.04	FRETES	1,69	31.425,96		86,40			0,46	8.198,58				
				0,27%				26,10%					
01.04.001	FRETE AREIA FINA	0,31	5.760,00										
01.04.002	FRETE AREIA MÉDIA	0,05	960,00										
01.04.003	FRETE AREIA GROSSA	0,05	864,00	0,03	86,40								
				10,00%									
01.04.004	FRETE BRITA	0,15	2.764,80										
01.04.005	FRETE PEDRA DE MÃO	0,52	9.684,00					0,26	4.842,00				
								50,00%					
01.04.006	FRETE MATERIAL SUB-BASE	0,25	4.680,00										
01.04.007	FRETE SEIXO ROLADO	0,36	6.713,16					0,18	3.356,58				
								50,00%					
01.05	DESCARTE DE MATERIAL	0,8	14.981,40										
01.06	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,65	67.958,42										
01.07	PAVIMENTAÇÃO (QUADRA ÁREA DE JOGO)	8,81	164.262,71					0,19	3.474,68				
								2,11%					
01.08	ALAMBRADO	10,38	193.665,49					1,49	27.736,63				
								14,32%					
01.09	COBERTURA	31,72	591.575,13	1,51	28.250,93			0,08	1.405,77				
				4,78%				0,23%					

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO PIÇARREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO

FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	CIRCULAÇÕES E PASSEIOS	4,94	92.224,11					0,44	8.240,18				
								8,94%					
01.11	ARQUIBANCADA	2,52	46.882,06			2,34	43.663,77	0,18	3.218,29				
						93,14%		6,86%					
01.12	VESTIÁRIOS	8,85	165.232,69	2,60	48.445,62	2,22	41.484,36	0,57	10.878,08				
				29,32%		25,11%		6,58%					
01.12.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,26	4.592,55										
01.12.002	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (sapatas, arranques, pilares e cintamentos)	2,95	55.156,81	0,59	11.119,89								
				20,16%									
01.12.003	PAVIMENTAÇÕES	0,49	9.010,61			0,24	4.432,69						
						49,19%							
01.12.004	ELEVAÇÕES	0,6	11.217,24										
01.12.005	REVESTIMENTOS	1,88	35.224,70	1,88	35.224,70								
				100,00%									
01.12.006	ESQUADRIAS	1,92	35.858,20			1,92	35.858,20						
						100,00%							
01.12.007	PINTURA	0,58	10.878,08					0,58	10.878,08				
								100,00%					
01.12.008	BANCOS	0,17	3.294,50	0,11	2.101,03	0,06	1.193,47						
				63,77%		36,23%							
01.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,65	162.458,11			1,49	27.868,78	3,12	59.328,23				
						17,15%		36,52%					
01.13.001	RAMAL DE ENTRADA	0,3	5.855,53										
01.13.002	QUADRA / VESTIÁRIOS / ÁREA EXTERNA	8,35	156.602,58			1,49	27.868,78	3,14	59.328,23				
						17,80%		37,88%					
01.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,81	34.128,64	1,00	18.700,70			0,70	13.465,90				
				54,79%				39,46%					
01.14.001	HIDRÁULICA	0,35	7.270,45	0,21	3.844,01			0,14	3.426,44				
				52,87%				47,13%					
01.14.002	SANITÁRIO	0,81	14.856,69	0,81	14.856,69								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO,246 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 23,54%

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.003	APARELHOS	0,65	12.001,50					0,54	10.039,46				
								83,65%					
01.15	ACESSO PAVIMENTADO/ESTACIONAMENTO	9,03	168.433,02	4,87	90.856,56	3,81	71.168,50	0,12	2.078,35				
				53,94%		42,25%		1,24%					
01.16	EQUIPAMENTOS	0,9	16.749,43					0,90	16.749,43				
								100,00%					
01.17	DIVERSOS	0,74	13.922,37					0,74	13.922,37				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.865.588,50	10,48	195.463,04	10,54	196.625,64	9,52	177.948,45				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.865.588,50	79,94	1.491.014,41	90,48	1.687.640,05	100,00	1.865.588,50				