



REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MURIBECA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 23,38% 11/08/2025

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA	100	867.007,43	25,76	223.379,96	8,42	73.035,19	17,61	152.649,59	25,39	220.147,88	17,12	148.452,68
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,34	38.029,19	0,73	6.335,67	0,73	6.335,67	0,73	6.335,67	0,73	6.335,67	0,73	6.335,67
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,02	166,30	0,02	166,30								
				100,00%									
01.03	DESMOBILIZAÇÃO	0,02	166,30	0,02	134,50								
				80,88%									
01.04	FRETES	1,57	13.582,60	0,63	5.485,02	0,19	1.618,74	0,19	1.618,74	0,19	1.618,74	0,19	1.618,74
				40,38%		11,92%		11,92%		11,92%		11,92%	
01.04.001	FRETE AREIA FINA	0,84	7.302,82	0,14	1.216,65	0,14	1.216,65	0,14	1.216,65	0,14	1.216,65	0,14	1.216,65
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.04.002	FRETE AREIA GROSSA	0,01	112,03		18,66		18,66		18,66		18,66		18,66
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.04.003	FRETE AREIA MEDIA	0,23	1.954,37	0,04	325,60	0,04	325,60	0,04	325,60	0,04	325,60	0,04	325,60
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.04.004	FRETE BRITA	0,45	3.866,28	0,45	3.866,28								
				100,00%									
01.04.005	FRETE PEDRA DE MÃO	0,04	347,10	0,01	57,83	0,01	57,83	0,01	57,83	0,01	57,83	0,01	57,83
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.05	BOTA-FORA / DESCARTE DE MATERIAL	7,29	63.083,78	1,21	10.509,76	1,21	10.509,76	1,21	10.509,76	1,21	10.509,76	1,21	10.509,76
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.06	CANTEIRO DE OBRAS	10,04	87.033,01	10,04	87.033,01								
				100,00%									
01.07	PAVIMENTAÇÃO	31,06	269.255,69	0,45	3.874,40	6,12	53.076,26	15,30	132.690,65	9,19	79.614,38		
				1,44%		19,71%		49,28%		29,57%			
01.08	ALAMBRADO	33,4	289.549,83	5,24	45.411,17					14,08	122.069,33	14,08	122.069,33
				15,68%						42,16%		42,16%	
01.09	ESQUADRIAS	0,91	7.919,18									0,91	7.919,18
												100,00%	
01.10	MURETA	0,35	2.989,53			0,17	1.494,76	0,18	1.494,77				
						50,00%		50,00%					
01.11	PASSEIO	3,49	30.307,91	3,49	30.307,91								
				100,00%									



REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE MURIBECA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ
: 13.094.222/0001-62

Cod. Empreendimento: 00037
BDI: 23,38% 11/08/2025
Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12	ARQUIBANCADA	2,08	17.990,54	2,08	17.990,54								
				100,00%									
01.13	EQUIPAMENTOS	1,91	16.537,98										
01.14	URBANIZAÇÃO	1,87	16.131,68	1,87	16.131,68								
				100,00%									
01.15	DIVERSOS	1,65	14.263,91										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	867.007,43	25,76	223.379,96	8,42	73.035,19	17,61	152.649,59	25,39	220.147,88	17,12	148.452,68
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	867.007,43	25,76	223.379,96	34,18	296.415,15	51,79	449.064,74	77,18	669.212,62	94,30	817.665,30