



Execução de Serviços/Obras Para Construção da Praça da Comunidade das 11 Casas,
Localizada no Município de Lagarto/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 24%

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Lagarto

Praça da Piedade, 13 Centro Lagarto-SE CNPJ :

13.124.052/0001-11

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS 11 CASAS	100	470.683,15	20,70	97.452,95	23,38	110.047,27	21,77	102.463,90	17,00	80.008,74	17,15	80.710,29
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,28	20.150,78	4,28	20.150,78								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,84	74.549,20	15,84	74.549,20								
				100,00%									
01.03	FRETES	1,04	4.918,32			0,52	2.459,16	0,52	2.459,16				
						50,00%		50,00%					
01.03.001	FRETE AREIA FINA	0,18	858,36			0,09	429,18	0,09	429,18				
						50,00%		50,00%					
01.03.002	FRETE AREIA MÉDIA	0,01	52,45			0,01	26,23		26,22				
						50,01%		49,99%					
01.03.003	FRETE AREIA GROSSA	0,38	1.798,56			0,19	899,28	0,19	899,28				
						50,00%		50,00%					
01.03.004	FRETE BRITA/PÓ DE BRITA	0,47	2.208,95			0,23	1.104,47	0,24	1.104,48				
						50,00%		50,00%					
01.04	DESCARTE DE MATERIAIS	2,04	9.602,60							2,04	9.602,60		
										100,00%			
01.05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,18	5.505,94	0,58	2.752,97							0,60	2.752,97
				50,00%								50,00%	
01.05.001	MOBILIZAÇÃO	0,59	2.752,97	0,59	2.752,97								
				100,00%									
01.05.002	DESMOBILIZAÇÃO	0,59	2.752,97									0,59	2.752,97
												100,00%	
01.06	PAVIMENTAÇÃO	45,86	215.941,06			22,35	105.174,31	21,25	100.004,74	2,26	10.762,01		
						48,71%		46,31%		4,98%			
01.06.007	BASE DRENANTE PARA PISO EMBORRACHADO	20,53	96.666,50			9,61	45.223,82	10,92	51.442,68				
						46,78%		53,22%					
01.07	ACESSIBILIDADE	0,51	2.413,80			0,51	2.413,80						
						100,00%							
01.08	MOBILIÁRIO URBANO	12,77	60.027,72							5,54	26.095,46	7,23	33.932,26
										43,47%		56,53%	
01.08.001	CANTEIROS/BANCOS	4,94	23.231,42							4,94	23.231,42		
										100,00%			



Execução de Serviços/Obras Para Construção da Praça da Comunidade das 11 Casas,
Localizada no Município de Lagarto/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 24%
Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Lagarto
Praça da Piedade, 13 Centro Lagarto-SE CNPJ :
13.124.052/0001-11

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.002	LIXEIRAS	0,63	2.973,48									0,63	2.973,48
												100,00%	
01.08.003	MESAS	0,61	2.864,04							0,61	2.864,04		
										100,00%			
01.08.004	PARQUE INFANTIL	6,59	30.958,78									6,59	30.958,78
												100,00%	
01.09	PAISAGISMO	1,99	9.370,32							1,99	9.370,32		
										100,00%			
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,27	48.356,70							5,14	24.178,35	5,13	24.178,35
										50,00%		50,00%	
01.10.001	GERAL	9,48	44.619,74							4,74	22.309,86	4,74	22.309,88
										50,00%		50,00%	
01.10.002	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	0,79	3.736,96							0,40	1.868,49	0,39	1.868,47
										50,00%		50,00%	
01.11	SERVIÇOS FINAIS	4,22	19.846,71									4,22	19.846,71
												100,00%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	470.683,15	20,70	97.452,95	23,38	110.047,27	21,77	102.463,90	17,00	80.008,74	17,15	80.710,29
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	470.683,15	20,70	97.452,95	44,08	207.500,22	65,85	309.964,12	82,85	389.972,86	100,00	470.683,15