

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrut.

Rua Vila Cristina - CNPJ : 34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12	INRAESTRUTURA	29,6	2.164.270,78	17,78	384.826,04	6,72	145.520,17	7,26	157.216,48	5,10	110.430,98		
13	RESTAURANTE	14,42	1.054.121,07							28,60	301.491,36	23,09	243.379,40
14	ARENA MULTIUSO (ÁREA DE LEILÕES)	11,55	844.020,29							4,28	36.149,65	1,68	14.180,31
15	ALOJAMENTO	4,43	323.871,91									10,95	35.457,50
16	CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL	1,68	122.522,42									47,74	58.488,43
17	PRÉDIO DA FISCALIZAÇÃO E BANHO ANIMAL	2,04	149.191,69									27,44	40.931,47
18	BAIAS E PISTA DE VAQUEIJADAS	18,94	1.384.438,12	2,46	34.006,58					7,18	99.341,39	13,39	185.391,88
19	CURRAIS E EMBARCADOURO	0,02	1.813,60					100,00	1.813,60				
20	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,17	12.430,80	100,00	12.430,80								
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10,87	794.364,31	1,00	7.972,80	49,50	393.195,76	49,50	393.195,75				
22	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS PARA O EMPREENDIMENTO	6,28	459.459,36	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	7.310.504,35	6,54	478.290,26	7,90	577.769,97	8,09	591.279,87	8,02	586.467,42	8,44	616.883,03
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	7.310.504,35	6,54	478.290,26	14,44	1.056.060,23	22,53	1.647.340,10	30,55	2.233.807,52	38,99	2.850.690,55

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrut.

Rua Vila Cristina - CNPJ : 34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12	INRAESTRUTURA	29,6	2.164.270,78					12,46	269.674,74	12,46	269.674,74	12,46	269.674,74
13	RESTAURANTE	14,42	1.054.121,07	25,07	264.318,56	19,69	207.577,52	0,94	9.868,09				
14	ARENA MULTIUSO (ÁREA DE LEILÕES)	11,55	844.020,29	30,05	253.660,42	21,58	182.168,85	20,89	176.344,34	21,06	177.784,96		
15	ALOJAMENTO	4,43	323.871,91	52,58	170.295,92	16,56	53.623,16	4,71	15.269,16	3,38	10.960,89		
16	CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL	1,68	122.522,42	23,24	28.479,72	15,82	19.380,79	2,69	3.294,31	1,92	2.357,68		
17	PRÉDIO DA FISCALIZAÇÃO E BANHO ANIMAL	2,04	149.191,69	31,87	47.540,53	21,52	32.110,72	3,61	5.388,44	4,35	6.487,34		
18	BAIAS E PISTA DE VAQUEIJADAS	18,94	1.384.438,12	29,00	401.466,10	0,79	10.904,05	8,33	115.261,75	8,33	115.261,75	8,33	115.261,75
19	CURRAIS E EMBARCADOURO	0,02	1.813,60										
20	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,17	12.430,80										
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10,87	794.364,31										
22	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS PARA O EMPREENDIMENTO	6,28	459.459,36	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04	8,50	39.054,04
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	7.310.504,35	16,48	1.204.815,29	7,45	544.819,13	8,67	634.154,87	8,50	621.581,40	5,80	423.990,53
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	7.310.504,35	55,47	4.055.505,84	62,92	4.600.324,97	71,59	5.234.479,84	80,09	5.856.061,24	85,89	6.280.051,77

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrut.
Rua Vila Cristina - CNPJ : 34.841.267/0001-23

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
12	INRAESTRUTURA	29,6	2.164.270,78	12,46	269.674,74	13,30	287.578,15						
13	RESTAURANTE	14,42	1.054.121,07			2,61	27.486,14						
14	ARENA MULTIUSO (ÁREA DE LEILÕES)	11,55	844.020,29			0,46	3.731,76						
15	ALOJAMENTO	4,43	323.871,91			11,82	38.265,28						
16	CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL	1,68	122.522,42			8,59	10.521,49						
17	PRÉDIO DA FISCALIZAÇÃO E BANHO ANIMAL	2,04	149.191,69			11,21	16.733,19						
18	BAIAS E PISTA DE VAQUEIJADAS	18,94	1.384.438,12	8,33	115.261,75	13,86	192.281,12						
19	CURRAIS E EMBARCADOURO	0,02	1.813,60										
20	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,17	12.430,80										
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10,87	794.364,31										
22	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS PARA O EMPREENDIMENTO	6,28	459.459,36	8,50	39.054,04	6,50	29.864,92						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	7.310.504,35	5,80	423.990,53	8,31	606.462,05						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	7.310.504,35	91,69	6.704.042,30	100,00	7.310.504,35						