

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE	100	5.856.998,93	10,35	606.114,86	9,38	546.682,81						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,91	266.121,66	0,42	24.714,87	0,98	36.080,83						
				9,29%		13,57%							
01.02	FRETE	1,2	69.942,88			0,60	34.971,45						
						50,00%							
01.02.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,01	424,12			0,01	212,06						
						50,00%							
01.02.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,18	10.510,33			0,09	5.255,17						
						50,00%							
01.02.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,41	24.082,05			0,20	12.041,03						
						50,00%							
01.02.004	Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,01	384,57			0,01	192,29						
						50,00%							
01.02.005	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,22	13.017,16			0,11	6.508,58						
						50,00%							
01.02.006	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,27	15.929,59			0,13	7.964,79						
						50,00%							
01.02.007	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,1	5.595,06			0,05	2.797,53						
						50,00%							
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,57	91.948,11										
01.03.001	DESPESAS LEGAIS/ LEGALIZAÇÃO DA OBRA	0,1	5.809,98										
01.03.002	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	0,49	28.818,09										
01.03.003	CANTEIRO DE OBRAS	0,87	51.146,04										
01.03.004	SONDAGEM	0,11	6.174,00										
01.04	TERRAPLENAGEM	7,15	418.765,46										
01.05	DRENAGEM- IMPLANTAÇÃO	3,18	186.693,02										

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,04	2.386,68										
01.05.002	TUBOS E CONEXÕES	3,14	184.306,34										
01.06	GRAMADO	8,5	498.020,21										
01.07	ALAMBRADO	7,13	417.842,85	1,78	104.460,72	1,79	104.460,69						
				25,00%		25,00%							
01.07.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,14	8.305,02	0,04	2.076,26	0,02	2.076,24						
				25,00%		25,00%							
01.07.002	ELEVAÇÕES	6,99	409.537,83	1,75	102.384,46	1,74	102.384,45						
				25,00%		25,00%							
01.08	CABINE DE TRANSMISSÃO	5,01	297.710,34	0,51	29.771,01	0,43	29.771,02						
				10,00%		10,00%							
01.08.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,13	7.436,98	0,01	743,70	0,01	743,70						
				10,00%		10,00%							
01.08.002	ESTRUTURA	3,2	188.818,40	0,32	18.881,84	0,31	18.881,79						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.001	SAPATAS	0,37	22.039,74	0,04	2.203,96	0,02	2.203,98						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,57	33.180,65	0,06	3.318,06	0,06	3.318,07						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.003	PILARES	0,7	41.294,25	0,07	4.129,43	0,07	4.129,42						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.004	VIGAS	0,68	39.683,38	0,07	3.968,34	0,06	3.968,31						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.005	ESCADAS	0,19	11.506,64	0,02	1.150,67	0,01	1.150,65						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.006	LAJES	0,44	26.251,67	0,04	2.625,17	0,05	2.625,15						
				10,00%		10,00%							
01.08.002.007	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E BALDRAMES	0,25	14.862,07	0,03	1.486,21	0,01	1.486,21						
				10,00%		10,00%							
01.08.003	ELEVAÇÕES	0,29	17.153,18	0,03	1.715,31	0,02	1.715,33						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,33	19.483,17	0,03	1.948,32	0,03	1.948,32						
				10,00%		10,00%							
01.08.005	COBERTURA	0,17	9.934,40	0,02	993,44	0,02	993,44						
				10,00%		10,00%							
01.08.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,16	9.292,99	0,02	929,30	0,01	929,29						
				10,00%		10,00%							
01.08.005.002	TELHAMENTO	0,01	641,41		64,14	0,01	64,15						
				10,00%		10,00%							
01.08.006	DRENAGEM PLUVIAL	0,01	1.089,36		108,93		108,93						
				10,00%		10,00%							
01.08.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,11	7.162,64	0,01	716,27	0,01	716,28						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,01	563,70		56,37	0,01	56,37						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.002	ELETRODUTOS	0,02	1.321,02		132,10	0,01	132,13						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.003	CABOS	0,06	3.316,24	0,01	331,63		331,63						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.004	LUMINÁRIAS	0,01	774,63		77,46	0,01	77,46						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0	194,19		19,42		19,41						
				10,00%		10,00%							
01.08.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,01	992,86		99,29		99,28						
				10,00%		10,00%							
01.08.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,01	1.499,34		149,91	-0,02	149,97						
				10,00%		10,00%							
01.08.008.001	TUBOS	0	339,05		33,90		33,91						
				10,00%		10,00%							
01.08.008.002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0	457,44		45,73		45,76						
				10,00%		10,00%							
01.08.008.003	RESERVATÓRIO	0,01	702,85		70,28	0,01	70,30						
				10,00%		10,00%							
01.08.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,01	1.517,88		151,78	-0,02	151,79						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.009.001	TUBOS	0,01	619,89		61,99	0,01	61,99						
					10,00%		10,00%						
01.08.009.002	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0	897,99		89,79		89,80						
					10,00%		10,00%						
01.08.010	LOUÇAS E METAIS	0,08	4.504,70	0,01	450,47		450,47						
					10,00%		10,00%						
01.08.011	ESQUADRIAS	0,2	11.578,95	0,02	1.157,89	0,02	1.157,90						
					10,00%		10,00%						
01.08.012	REVESTIMENTOS- PAREDES	0,04	2.289,57		228,96	0,01	228,96						
					10,00%		10,00%						
01.08.013	REVESTIMENTOS- PISOS	0,15	7.937,02	0,01	793,71	0,03	793,67						
					10,00%		10,00%						
01.08.014	PORRO	0,04	2.493,09		249,31	0,01	249,30						
					10,00%		10,00%						
01.08.015	PINTURAS	0,24	14.811,66	0,03	1.481,17		1.481,17						
					10,00%		10,00%						
01.09	BANHEIROS	6,76	400.401,92	0,68	40.040,13	0,63	40.040,58						
					10,00%		10,00%						
01.09.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,06	3.823,06	0,01	382,30	-0,02	382,35						
					10,00%		10,00%						
01.09.002	ESTRUTURA	1,79	105.968,33	0,18	10.596,83	0,17	10.596,83						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.001	SAPATAS	0,32	18.985,52	0,03	1.898,55	0,04	1.898,57						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,26	15.601,89	0,03	1.560,19		1.560,17						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.003	PILARES	0,24	14.723,44	0,03	1.472,34	-0,02	1.472,36						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.004	VIGAS	0,33	19.576,88	0,03	1.957,69	0,05	1.957,67						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.005	LAJES	0,51	29.515,29	0,05	2.951,53	0,06	2.951,52						
					10,00%		10,00%						
01.09.002.006	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E BALDRAMES	0,13	7.565,31	0,01	756,53	0,03	756,54						
					10,00%		10,00%						

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.003	ELEVAÇÕES	1,24	72.394,71	0,12	7.239,47	0,15	7.239,47						
				10,00%		10,00%							
01.09.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,48	27.909,13	0,05	2.790,91	0,04	2.790,93						
				10,00%		10,00%							
01.09.005	COBERTURA	0,36	21.162,92	0,04	2.116,29	0,01	2.116,30						
				10,00%		10,00%							
01.09.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,36	21.162,92	0,04	2.116,29	0,01	2.116,30						
				10,00%		10,00%							
01.09.006	DRENAGEM PLUVIAL	0,01	882,68		88,26	0,01	88,32						
				10,00%		10,00%							
01.09.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,61	36.516,31	0,06	3.651,65	0,06	3.651,53						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,01	789,18		78,92	0,01	78,91						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.002	ELETRODUTOS	0,13	8.035,09	0,01	803,51	0,03	803,50						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.003	CABOS	0,4	23.898,82	0,04	2.389,89	0,04	2.389,84						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.004	LUMINÁRIAS	0,02	1.204,98		120,50	0,01	120,49						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0,03	1.717,24		171,73	0,02	171,69						
				10,00%		10,00%							
01.09.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,02	871,00		87,10	0,02	87,10						
				10,00%		10,00%							
01.09.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,2	12.700,36	0,02	1.270,02	0,01	1.270,13						
				10,00%		10,00%							
01.09.008.001	TUBOS	0,07	3.788,50	0,01	378,85	-0,01	378,84						
				10,00%		10,00%							
01.09.008.002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0,06	4.959,62	0,01	495,95	-0,03	496,04						
				10,00%		10,00%							
01.09.008.003	RESRVATÓRIO	0,07	3.952,24	0,01	395,22	-0,01	395,25						
				10,00%		10,00%							
01.09.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,21	13.871,45	0,02	1.387,11	0,02	1.387,38						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.009.001	CAIXAS	0,09	5.510,48	0,01	551,05		551,04						
				10,00%		10,00%							
01.09.009.002	TUBOS	0,06	3.624,85	0,01	362,48	-0,02	362,52						
				10,00%		10,00%							
01.09.009.003	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,06	4.736,12	0,01	473,58	-0,02	473,82						
				10,00%		10,00%							
01.09.010	LOUÇAS E METAIS	0,68	40.020,73	0,07	4.002,07	0,06	4.002,09						
				10,00%		10,00%							
01.09.011	ESQUADRIAS	0,23	13.318,29	0,02	1.331,82	0,04	1.331,89						
				10,00%		10,00%							
01.09.012	REVESTIMENTOS- PAREDES	0,31	17.998,97	0,03	1.799,90	0,04	1.799,88						
				10,00%		10,00%							
01.09.013	REVESTIMENTOS- PISOS	0,21	12.470,01	0,02	1.247,00	0,03	1.247,01						
				10,00%		10,00%							
01.09.014	FORRO	0,1	5.909,99	0,01	591,00	0,01	590,99						
				10,00%		10,00%							
01.09.015	PINTURAS	0,27	15.454,98	0,03	1.545,50	0,01	1.545,48						
				10,00%		10,00%							
01.10	BILHETERIA E ACESSO / FACHADA	7,43	435.839,56	0,74	43.583,98	0,73	43.584,02						
				10,00%		10,00%							
01.10.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,07	4.685,38	0,01	468,54	-0,02	468,56						
				10,00%		10,00%							
01.10.002	ESTRUTURA	3,06	178.508,75	0,30	17.850,87	0,32	17.850,92						
				10,00%		10,00%							
01.10.002.001	SAPATAS	0,34	19.791,40	0,03	1.979,14	0,03	1.979,10						
				10,00%		10,00%							
01.10.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,7	41.221,99	0,07	4.122,21	0,07	4.122,22						
				10,00%		10,00%							
01.10.002.003	PILARES	0,28	15.657,24	0,03	1.565,72	0,05	1.565,76						
				10,00%		10,00%							
01.10.002.004	VIGAS	0,36	21.613,74	0,04	2.161,37	0,04	2.161,37						
				10,00%		10,00%							
01.10.002.005	LAJES	1,2	69.851,15	0,12	6.985,11	0,12	6.985,16						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.002.006	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E BALDRAMES	0,18	10.373,23	0,02	1.037,32		1.037,31						
				10,00%			10,00%						
01.10.003	ELEVAÇÕES	0,81	47.658,41	0,08	4.765,84	0,09	4.765,85						
				10,00%			10,00%						
01.10.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,55	31.960,54	0,05	3.196,06	0,06	3.196,04						
				10,00%			10,00%						
01.10.005	COBERTURA	0,56	32.845,92	0,06	3.284,59	0,06	3.284,61						
				10,00%			10,00%						
01.10.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,56	32.845,92	0,06	3.284,59	0,06	3.284,61						
				10,00%			10,00%						
01.10.006	DRENAGEM PLUVIAL	0,01	882,68		88,26	0,01	88,26						
				10,00%			10,00%						
01.10.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,06	4.503,39	0,01	450,35	-0,03	450,32						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0	225,48		22,55		22,53						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.002	ELETRODUTOS	0,01	774,97		77,50	0,01	77,51						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.003	CABOS	0,03	1.762,52		176,26	-0,01	176,26						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.004	LUMINÁRIAS	0,01	602,49		60,25	0,01	60,24						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0,01	644,39		64,44	0,01	64,43						
				10,00%			10,00%						
01.10.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0	493,54		49,35		49,35						
				10,00%			10,00%						
01.10.008	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	1,09	63.777,40	0,11	6.377,75	0,10	6.377,73						
				10,00%			10,00%						
01.10.009	REVESTIMENTOS- PISOS	0,65	37.874,23	0,06	3.787,43	0,07	3.787,44						
				10,00%			10,00%						
01.10.010	PINTURAS	0,57	33.142,86	0,06	3.314,29	0,07	3.314,29						
				10,00%			10,00%						
01.11	VESTIÁRIOS	8,97	528.094,90	0,90	52.809,49	0,87	52.809,57						
				10,00%			10,00%						

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,07	4.794,00	0,01	479,40	-0,02	479,40						
				10,00%		10,00%							
01.11.002	ESTRUTURA	2,44	143.301,32	0,24	14.330,12	0,24	14.330,12						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.001	SAPATAS	0,42	24.741,87	0,04	2.474,19	0,06	2.474,16						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,37	21.515,05	0,04	2.151,50	0,05	2.151,51						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.003	PILARES	0,27	15.783,12	0,03	1.578,30	0,04	1.578,30						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.004	VIGAS	0,35	20.853,66	0,04	2.085,36	0,03	2.085,38						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.005	LAJES	0,85	49.975,48	0,09	4.997,56	0,08	4.997,56						
				10,00%		10,00%							
01.11.002.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,18	10.432,14	0,02	1.043,21		1.043,21						
				10,00%		10,00%							
01.11.003	ELEVAÇÕES	1,18	69.364,66	0,12	6.936,47	0,10	6.936,43						
				10,00%		10,00%							
01.11.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,57	33.502,95	0,06	3.350,30	0,07	3.350,29						
				10,00%		10,00%							
01.11.005	COBERTURA	0,59	34.558,31	0,06	3.455,83	0,05	3.455,84						
				10,00%		10,00%							
01.11.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,59	34.558,31	0,06	3.455,83	0,05	3.455,84						
				10,00%		10,00%							
01.11.006	DRENAGEM PLUVIAL	0	441,34		44,13		44,17						
				10,00%		10,00%							
01.11.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,42	83.055,50	0,14	8.305,55	0,16	8.305,47						
				10,00%		10,00%							
01.11.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,02	715,14		71,51	0,02	71,51						
				10,00%		10,00%							
01.11.007.002	ELETRODUTOS	0,28	16.730,72	0,03	1.673,07	0,01	1.673,05						
				10,00%		10,00%							
01.11.007.003	CABOS	1,05	61.121,33	0,10	6.112,14	0,11	6.112,11						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.007.004	LUMINÁRIAS	0,05	2.952,60	0,01	295,26		295,26						
				10,00%			10,00%						
01.11.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0,01	926,09		92,61	0,01	92,60						
				10,00%			10,00%						
01.11.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,01	609,62		60,96	0,01	60,94						
				10,00%			10,00%						
01.11.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,16	10.904,71	0,02	1.090,47	-0,02	1.090,56						
				10,00%			10,00%						
01.11.008.001	TUBOS	0,04	2.550,67		255,07		255,08						
				10,00%			10,00%						
01.11.008.002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0,07	5.348,90	0,01	534,89	-0,02	534,97						
				10,00%			10,00%						
01.11.008.003	RESERVATÓRIO	0,05	3.005,14	0,01	300,51		300,51						
				10,00%			10,00%						
01.11.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,15	9.004,49	0,02	900,44	0,01	900,53						
				10,00%			10,00%						
01.11.009.001	CAIXAS	0,05	2.755,24		275,52	0,01	275,52						
				10,00%			10,00%						
01.11.009.002	TUBOS	0,06	2.901,11		290,11	0,02	290,12						
				10,00%			10,00%						
01.11.009.003	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,04	3.348,14	0,01	334,81	-0,01	334,89						
				10,00%			10,00%						
01.11.010	LOUÇAS E METAIS	0,23	13.293,57	0,02	1.329,35	0,01	1.329,38						
				10,00%			10,00%						
01.11.011	ESQUADRIAS	0,41	23.306,83	0,04	2.330,68	0,05	2.330,67						
				10,00%			10,00%						
01.11.012	REVESTIMENTOS- PAREDES	0,5	29.404,44	0,05	2.940,44	0,05	2.940,44						
				10,00%			10,00%						
01.11.013	REVESTIMENTOS- PISOS	0,43	25.476,19	0,04	2.547,62	0,03	2.547,65						
				10,00%			10,00%						
01.11.014	FORRO	0,19	10.912,06	0,02	1.091,21	0,01	1.091,21						
				10,00%			10,00%						
01.11.015	PINTURAS	0,33	18.559,79	0,03	1.855,98	0,06	1.855,93						
				10,00%			10,00%						

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.016	ITENS COMPLEMENTARES	0,3	18.214,74	0,03	1.821,50	0,03	1.821,48						
				10,00%		10,00%							
01.11.016.001	MACAS EM ALVENARIA	0,03	2.174,63		217,49	-0,01	217,46						
				10,00%		10,00%							
01.11.016.002	BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO	0,05	2.809,16		280,91	0,01	280,93						
				10,00%		10,00%							
01.11.016.003	ARMÁRIO	0,22	13.230,95	0,02	1.323,10		1.323,09						
				10,00%		10,00%							
01.12	BARES	5,3	315.520,38	0,54	31.348,24	0,46	31.348,51						
				9,94%		10,56%							
01.12.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,07	4.109,44	0,01	410,95		410,91						
				10,00%		10,00%							
01.12.002	ESTRUTURA	1,55	89.909,17	0,15	8.990,91	0,18	8.990,96						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.001	SAPATAS	0,21	12.333,93	0,02	1.233,38	0,03	1.233,47						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,29	16.745,71	0,03	1.674,57	0,02	1.674,56						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.003	PILARES	0,35	20.513,29	0,04	2.051,33	0,01	2.051,32						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.004	VIGAS	0,27	15.654,66	0,03	1.565,47	0,02	1.565,45						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.005	LAJES	0,28	15.768,06	0,03	1.576,81	0,03	1.576,79						
				10,00%		10,00%							
01.12.002.006	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E BALDRAMES	0,15	8.893,52	0,02	889,35	-0,01	889,37						
				10,00%		10,00%							
01.12.003	ELEVAÇÕES	0,39	22.671,01	0,04	2.267,10	0,03	2.267,11						
				10,00%		10,00%							
01.12.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,54	31.977,35	0,05	3.197,74	0,07	3.197,71						
				10,00%		10,00%							
01.12.005	COBERTURA	0,45	26.146,55	0,04	2.614,66	0,07	2.614,63						
				10,00%		10,00%							
01.12.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,45	26.146,55	0,04	2.614,66	0,07	2.614,63						
				10,00%		10,00%							

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081
 BDI: 23,38%
 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.006	DRENAGEM PLUVIAL	0,01	882,68		88,26	0,01	88,30						
					10,00%		10,00%						
01.12.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,32	19.287,02	0,03	1.928,71	0,03	1.928,69						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,01	605,55		60,55	0,01	60,58						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.002	ELETRODUTOS	0,08	4.610,33	0,01	461,03	-0,01	461,04						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.003	CABOS	0,17	10.456,74	0,02	1.045,67	-0,01	1.045,71						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.004	LUMINÁRIAS	0,01	344,28		34,43	0,01	34,41						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0,04	2.570,78		257,09	0,02	257,05						
					10,00%		10,00%						
01.12.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,01	699,34		69,94	0,01	69,90						
					10,00%		10,00%						
01.12.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,06	6.319,59	0,01	631,91	-0,03	632,14						
					10,00%		10,00%						
01.12.008.001	TUBOS	0,02	1.961,45		196,14		196,15						
					10,00%		10,00%						
01.12.008.002	ALIMENTAÇÃO- ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0	359,94		35,98		36,04						
					10,00%		10,00%						
01.12.008.003	ÁGUA FRIA- ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0,03	3.295,35	0,01	329,51	-0,04	329,64						
					10,00%		10,00%						
01.12.008.004	RESERVATÓRIO	0,01	702,85		70,28	0,01	70,31						
					10,00%		10,00%						
01.12.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,18	11.692,49	0,02	1.169,25		1.169,26						
					10,00%		10,00%						
01.12.009.001	TUBOS	0,05	2.890,04		289,01	0,03	288,99						
					10,00%		10,00%						
01.12.009.002	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,01	1.734,26		173,42	-0,01	173,46						
					10,00%		10,00%						
01.12.009.003	CAIXAS DE PASSAGEM	0,12	7.068,19	0,01	706,82	0,03	706,81						
					10,00%		10,00%						

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.010	LOUÇAS E METAIS	0,03	1.738,20		173,82	0,01	173,82						
					10,00%		10,00%						
01.12.011	ESQUADRIAS	0,47	27.821,86	0,05	2.782,19	0,02	2.782,17						
					10,00%		10,00%						
01.12.012	REVESTIMENTOS- PISO	0,71	41.524,50	0,07	4.152,45	0,08	4.152,45						
					10,00%		10,00%						
01.12.013	PINTURAS	0,52	31.440,52	0,05	2.940,29	0,07	2.940,36						
					9,35%		15,85%						
01.13	ARQUIBANCADAS- COBERTURA	7,76	455.338,98	1,55	91.067,78	0,78	45.533,95						
					20,00%		10,00%						
01.13.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,09	5.787,19	0,02	1.157,43		578,75						
					20,00%		10,00%						
01.13.002	ESTRUTURA	2,46	145.745,97	0,50	29.149,19	0,21	14.574,61						
					20,00%		10,00%						
01.13.002.001	SAPATAS	0,46	27.754,32	0,09	5.550,85	0,05	2.775,48						
					20,00%		10,00%						
01.13.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,6	35.416,59	0,12	7.083,32	0,06	3.541,65						
					20,00%		10,00%						
01.13.002.003	PILARES	0,57	33.552,54	0,11	6.710,51	0,07	3.355,26						
					20,00%		10,00%						
01.13.002.004	VIGAS	0,6	35.344,06	0,12	7.068,82	0,06	3.534,37						
					20,00%		10,00%						
01.13.002.005	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	0,23	13.678,46	0,05	2.735,69	0,01	1.367,85						
					20,00%		10,00%						
01.13.003	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,25	14.460,00	0,05	2.892,00	0,03	1.446,00						
					20,00%		10,00%						
01.13.004	PINTURAS	0,17	9.436,80	0,03	1.887,36	0,03	943,68						
					20,00%		10,00%						
01.13.005	TELHAMENTO	2,41	140.965,96	0,48	28.193,19	0,25	14.096,60						
					20,00%		10,00%						
01.13.006	ITENS COMPLEMENTARES	2,38	138.943,06	0,47	27.788,61	0,26	13.894,31						
					20,00%		10,00%						
01.14	REDE DE ESGOTO	0,71	42.045,65										

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15	ABRIGO DO RESERVATÓRIO	3,19	188.741,73										
01.15.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	0,04	2.833,68										
01.15.002	ESTRUTURA	0,68	40.990,99										
01.15.002.001	SAPATAS	0,13	7.939,24										
01.15.002.002	VIGAS BALDRAMES	0,1	6.193,89										
01.15.002.003	PILARES	0,09	4.711,26										
01.15.002.004	VIGAS	0,09	5.580,70										
01.15.002.005	LAJES	0,22	13.701,37										
01.15.002.006	IMPERMEABILIZAÇÃO- SAPATAS E BALDRAMES	0,05	2.864,53										
01.15.003	ELEVAÇÕES	0,07	4.068,94										
01.15.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,21	12.010,74										
01.15.005	COBERTURA	0,22	13.023,21										
01.15.005.001	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,22	13.023,21										
01.15.006	DRENAGEM PLUVIAL	0	441,34										
01.15.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,37	79.512,50										
01.15.007.001	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,02	715,14										
01.15.007.002	ELETRODUTOS	0,28	16.730,72										

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.007.003	CABOS	1,05	61.121,33										
01.15.007.004	LUMINÁRIAS	0,01	344,28										
01.15.007.005	QUADROS E DISJUNTORES	0,01	533,25										
01.15.007.006	INTERRUPTORES E TOMADAS	0	67,78										
01.15.008	ESQUADRIAS	0,31	18.329,34										
01.15.009	REVESTIMENTOS- PISOS	0,12	7.196,85										
01.15.010	PINTURAS	0,17	10.334,14										
01.16	IRRIGAÇÃO	2,56	149.231,22			0,52	29.846,24						
							20,00%						
01.16.001	TUBOS	0,47	27.316,00			0,10	5.463,20						
							20,00%						
01.16.002	ACESSÓRIOS	0,56	32.101,62			0,12	6.420,33						
							20,00%						
01.16.003	RESERVATÓRIOS	0,53	30.822,62			0,10	6.164,53						
							20,00%						
01.16.004	BOMBAS E FILTROS	0,17	9.736,04			0,04	1.947,20						
							20,00%						
01.16.005	POÇO ARTESIANO	0,83	49.254,94			0,15	9.850,98						
							20,00%						
01.17	REDE DE ÁGUA	0,07	4.028,07										
01.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / INLUMINAÇÃO EXTERNA	4,98	291.958,01			0,98	58.391,57						
							20,00%						
01.18.001	POSTES E LUMINÁRIAS	0,65	38.023,28			0,13	7.604,64						
							20,00%						
01.18.002	ELETRODUTOS	0,76	44.612,30			0,16	8.922,46						
							20,00%						

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE POÇO REDONDO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Poço Redondo
 AV. Alcino Alves Costa – 363 centro Poço Redondo-SE
 CNPJ : 13.114.004/0001-42

Cod. Empreendimento: 00081

BDI: 23,38%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.18.003	CABOS	3,28	192.319,02			0,64	38.463,82						
						20,00%							
01.18.004	QUADROS E DISJUNTORES	0,29	17.003,41			0,05	3.400,65						
						20,00%							
01.19	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,13	7.736,00			0,13	7.736,00						
						100,00%							
01.20	URBANIZAÇÃO	12,85	753.274,53	3,19	188.318,64								
				25,00%									
01.21	PAISAGISMO	0,18	11.012,58			0,18	11.012,58						
						100,00%							
01.22	DIVERSOS	0,36	21.095,80			0,36	21.095,80						
						100,00%							
01.23	DESCARTE	0,1	5.635,07										
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	5.856.998,93	10,35	606.114,86	9,38	546.682,81						
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	5.856.998,93	90,62	5.308.278,63	100,00	5.854.961,44						