

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CICLOVIA SE-230 - MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE	100	9.876.118,06	22,93	2.265.016,36	10,07	994.980,40	7,40	730.511,93	9,66	953.714,33	9,35	923.176,57
01.01	CICLOVIA: PRIMEIRA ETAPA	55,95	5.525.234,25	14,11	1.393.192,03	10,07	994.980,40	7,40	730.511,93	9,01	889.947,05	9,35	923.176,57
				25,22%		18,01%		13,22%		16,11%		16,71%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	493.204,94	0,42	41.083,97	0,42	41.083,97	0,42	41.083,97	0,42	41.083,97	0,42	41.083,97
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	0,2	20.083,92	0,10	10.041,96								
				50,00%									
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,02	397.502,44	3,10	306.392,48	0,44	43.447,29	0,05	5.293,04	0,05	5.293,04	0,05	5.293,04
				77,08%		10,93%		1,33%		1,33%		1,33%	
01.01.004	CICLOVIA	9,59	947.334,49	2,09	206.752,46	3,79	373.918,16	2,64	260.953,75	1,05	103.278,51		
				21,82%		39,47%		27,55%		10,90%			
01.01.005	PASSEIO DA CICLOVIA	9,82	968.637,67	1,72	170.072,58	3,95	389.914,87	2,51	248.142,82	0,39	38.958,01	0,70	69.449,82
				17,56%		40,25%		25,62%		4,02%		7,17%	
01.01.006	PASSEIO DA UBS	4,1	406.073,28	0,58	57.530,27	1,28	126.461,42	0,88	86.998,87	0,37	36.258,85	0,59	57.912,46
				14,17%		31,14%		21,42%		8,93%		14,26%	
01.01.007	PONTO DE ÔNIBUS 1	0,63	62.007,48	0,07	7.251,00		321,91	0,12	11.616,32	0,18	18.264,87	0,26	24.553,38
				11,69%		0,52%		18,73%		29,46%		39,60%	
01.01.008	PONTO DE ÔNIBUS 2	0,63	62.007,48	0,07	7.251,00		321,91	0,12	11.616,32	0,18	18.264,87	0,26	24.553,38
				11,69%		0,52%		18,73%		29,46%		39,60%	
01.01.009	PONTO DE TÁXI	0,66	63.630,89	0,03	3.110,20			0,15	14.552,02	0,25	24.449,73	0,17	17.269,59
				4,89%				22,87%		38,42%		27,14%	
01.01.010	CANTEIRO CICLOVIA	2,66	261.802,45	0,05	4.494,21			0,02	2.453,03	1,54	152.317,95	1,05	102.537,26
				1,72%				0,94%		58,18%		39,16%	
01.01.011	DRENAGEM	4,06	402.505,35	2,05	202.550,99			0,11	10.900,89	0,86	85.345,38	1,03	101.963,54
				50,32%				2,71%		21,20%		25,33%	
01.01.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,36	231.787,55	1,95	193.023,91					0,01	1.032,32	0,34	33.949,91
				83,28%						0,45%		14,65%	
01.01.012.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,05	4.269,71	0,05	4.269,71								
				100,00%									
01.01.012.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,02	2.722,77	0,02	2.722,77								
				100,00%									
01.01.012.003	ILUMINAÇÃO	1,9	186.031,43	1,90	186.031,43								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.004	MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES	0,39	38.763,64							0,01	1.032,32	0,34	33.949,91
										2,66%		87,58%	
01.01.013	SINALIZAÇÃO	0,53	52.989,72	0,09	8.909,34					0,01	1.382,16		
				16,81%						2,61%			
01.01.014	MARCO INAUGURAL	0,11	10.615,95										
01.01.015	PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	10,4	1.027.938,56	1,57	155.216,79			0,18	17.390,03	3,49	344.506,52	4,30	425.099,35
				15,10%				1,69%		33,51%		41,35%	
01.01.016	SERVIÇOS FINAIS	1,19	117.112,08	0,20	19.510,87	0,20	19.510,87	0,20	19.510,87	0,20	19.510,87	0,20	19.510,87
				16,66%		16,66%		16,66%		16,66%		16,66%	
01.02	CICLOVIA: SEGUNDA ETAPA	44,05	4.350.883,81	8,83	871.824,33					0,65	63.767,28		
				20,04%						1,47%			
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,73	71.521,64	0,01	844,35								
				1,18%									
01.02.002	CICLOVIA	5,62	554.879,27	0,03	2.938,52								
				0,53%									
01.02.003	PASSEIO	3,23	320.571,48										
01.02.004	PONTO DE ÔNIBUS 3	0,63	62.007,48	0,07	7.251,00								
				11,69%									
01.02.005	ENTRADA DO CONJUNTO	0,8	79.376,27	0,80	79.376,27								
				100,00%									
01.02.006	PRAÇINHA	4,3	423.381,22	0,19	18.794,70								
				4,44%									
01.02.006.011	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,54	53.048,79										
01.02.006.012	PLAYGROUND	0,96	94.588,54	0,04	4.336,96								
				4,59%									
01.02.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,02	298.563,99	2,98	294.350,82								
				98,59%									
01.02.007.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,05	4.269,71		56,54								
				1,32%									
01.02.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,02	3.622,59	0,02	3.622,59								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007.003	ILUMINAÇÃO	2,73	269.250,89	2,73	269.250,89								
				100,00%									
01.02.007.004	MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES	0,22	21.420,80	0,22	21.420,80								
				100,00%									
01.02.008	SINALIZAÇÃO	0,6	59.576,06	0,45	43.973,82								
				73,81%									
01.02.009	PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DAS DORES	10,4	1.027.938,56	3,28	323.589,36								
				31,48%									
01.02.010	CANTEIRO	3,93	389.165,74	0,37	36.938,21								
				9,49%									
01.02.011	ROTULA	7,21	710.310,69										
01.02.012	FRETE	2,15	212.557,62	0,65	63.767,28					0,65	63.767,28		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,16	113.948,66	0,35	34.184,60					0,35	34.184,60		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,21	20.641,77	0,06	6.192,53					0,06	6.192,53		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,1	10.192,46	0,03	3.057,74					0,03	3.057,74		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.004	Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,17	17.060,44	0,05	5.118,13					0,05	5.118,13		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.005	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,11	10.904,17	0,03	3.271,25					0,03	3.271,25		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.006	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,22	21.729,80	0,07	6.518,94					0,07	6.518,94		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.007	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0	61,30		18,39						18,39		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.008	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0	147,63		44,29						44,29		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.009	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,18	17.867,31	0,05	5.360,19					0,05	5.360,19		
				30,00%						30,00%			
01.02.012.010	Frete: Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0	4,08		1,22						1,22		
				29,90%						29,90%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.013	SERVIÇOS FINAIS	1,43	141.033,79										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	9.876.118,06	22,93	2.265.016,36	10,07	994.980,40	7,40	730.511,93	9,66	953.714,33	9,35	923.176,57
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	9.876.118,06	22,93	2.265.016,36	33,00	3.259.996,76	40,40	3.990.508,69	50,06	4.944.223,02	59,41	5.867.399,59