

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052

BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CICLOVIA SE-230 - MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE	100	9.876.118,06	9,97	984.778,93	2,53	249.156,79						
01.01	CICLOVIA: PRIMEIRA ETAPA	55,95	5.525.234,25	0,44	43.727,30	0,58	56.647,96						
				0,79%		1,02%							
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	493.204,94	0,42	41.083,97	0,37	41.281,27						
				8,33%		8,37%							
01.01.002	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	0,2	20.083,92			0,10	10.041,96						
						50,00%							
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,02	397.502,44	0,03	2.643,33	0,07	5.324,73						
				0,66%		1,36%							
01.01.004	CICLOVIA	9,59	947.334,49										
01.01.005	PASSEIO DA CICLOVIA	9,82	968.637,67										
01.01.006	PASSEIO DA UBS	4,1	406.073,28										
01.01.007	PONTO DE ÔNIBUS 1	0,63	62.007,48										
01.01.008	PONTO DE ÔNIBUS 2	0,63	62.007,48										
01.01.009	PONTO DE TÁXI	0,66	63.630,89										
01.01.010	CANTEIRO CICLOVIA	2,66	261.802,45										
01.01.011	DRENAGEM	4,06	402.505,35										
01.01.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,36	231.787,55										
01.01.012.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,05	4.269,71										
01.01.012.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,02	2.722,77										
01.01.012.003	ILUMINAÇÃO	1,9	186.031,43										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.004	MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES	0,39	38.763,64										
01.01.013	SINALIZAÇÃO	0,53	52.989,72										
01.01.014	MARCO INAUGURAL	0,11	10.615,95										
01.01.015	PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	10,4	1.027.938,56										
01.01.016	SERVIÇOS FINAIS	1,19	117.112,08										
01.02	CICLOVIA: SEGUNDA ETAPA	44,05	4.350.883,81	9,53	941.051,63	1,94	192.508,83						
				21,63%		4,42%							
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,73	71.521,64	0,10	9.475,89	0,08	9.498,61						
				13,25%		13,28%							
01.02.002	CICLOVIA	5,62	554.879,27			0,03	3.095,50						
						0,55%							
01.02.003	PASSEIO	3,23	320.571,48			0,01	2.599,40						
						0,81%							
01.02.004	PONTO DE ÔNIBUS 3	0,63	62.007,48	0,05	3.848,40								
				6,21%									
01.02.005	ENTRADA DO CONJUNTO	0,8	79.376,27										
01.02.006	PRAÇINHA	4,3	423.381,22	0,22	21.484,73	1,07	104.270,99						
				5,07%		24,62%							
01.02.006.011	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,54	53.048,79			0,54	53.048,79						
						100,00%							
01.02.006.012	PLAYGROUND	0,96	94.588,54	0,10	9.578,66	0,52	51.222,20						
				10,13%		54,15%							
01.02.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,02	298.563,99	0,03	2.592,47		91,20						
				0,87%		0,03%							
01.02.007.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,05	4.269,71	0,03	2.592,47	0,01	91,20						
				60,72%		2,14%							
01.02.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,02	3.622,59										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007.003	ILUMINAÇÃO	2,73	269.250,89										
01.02.007.004	MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES	0,22	21.420,80										
01.02.008	SINALIZAÇÃO	0,6	59.576,06			0,15	15.602,24						
						26,19%							
01.02.009	PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DAS DORES	10,4	1.027.938,56	4,51	446.870,83								
				43,47%									
01.02.010	CANTEIRO	3,93	389.165,74	1,33	131.610,54								
				33,82%									
01.02.011	ROTULA	7,21	710.310,69	3,05	301.672,54	0,36	33.798,25						
				42,47%		4,76%							
01.02.012	FRETE	2,15	212.557,62										
01.02.012.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,16	113.948,66										
01.02.012.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,21	20.641,77										
01.02.012.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,1	10.192,46										
01.02.012.004	Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,17	17.060,44										
01.02.012.005	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,11	10.904,17										
01.02.012.006	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,22	21.729,80										
01.02.012.007	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0	61,30										
01.02.012.008	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0	147,63										
01.02.012.009	Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,18	17.867,31										
01.02.012.010	Frete: Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0	4,08										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 24,23% 10/04/2024

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.013	SERVIÇOS FINAIS	1,43	141.033,79	0,24	23.496,23	0,23	23.552,64						
				16,66%		16,70%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	9.876.118,06	9,97	984.778,93	2,53	249.156,79						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	9.876.118,06	97,47	9.626.961,27	100,00	9.876.118,06						