

REFORMA DA PRAÇA ENTRADA COHAB II - SEDE DO MUNCICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00874

BDI: 24,67% 18/05/2026

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA PRAÇA ENTRADA DA COHAB II - SEDE DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	100	406.435,18	58,96	239.620,26	14,05	57.097,12	4,38	17.808,89	22,61	91.908,91		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,92	16.092,18	0,99	4.023,04	0,99	4.023,04	0,99	4.023,04	0,95	4.023,06		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,67	2.737,50	0,67	2.737,50								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,54	103.762,45	25,54	103.762,45								
				100,00%									
01.04	FRETES	2,45	9.909,06			0,81	3.302,69	0,81	3.302,69	0,83	3.303,68		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04.001	AREIA MÉDIA	0,55	2.234,32			0,18	744,70	0,18	744,70	0,19	744,92		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04.002	AREIA FINA	1,27	5.152,06			0,42	1.717,18	0,42	1.717,18	0,43	1.717,70		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04.003	AREIA GROSSA	0,21	843,78			0,07	281,23	0,07	281,23	0,07	281,32		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04.004	BRITA	0,21	833,65			0,07	277,86	0,07	277,86	0,07	277,93		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.04.005	PEDRA DE MÃO	0,21	845,25			0,07	281,72	0,07	281,72	0,07	281,81		
						33,33%		33,33%		33,34%			
01.05	CANTEIROS H =50 CM 01;02;03;04;05.	3,26	13.167,82	2,48	10.066,42			0,78	3.101,40				
				76,45%				23,55%					
01.06	CANTEIROS MEIO - FIO 06;07;08;09.	1,17	4.803,26		19,01	1,17	4.784,25						
				0,40%		99,60%							
01.07	ESCADAS, RAMPAS DE DEFICIENTES E RAMPA DE ACESSO	0,59	2.377,57	0,29	1.188,78	0,30	1.188,79						
				50,00%		50,00%							
01.08	PAVIMENTAÇÃO	23,91	97.212,70	18,60	75.593,08	1,69	6.856,11	1,82	7.381,76	1,80	7.381,75		
				77,76%		7,05%		7,59%		7,60%			
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,21	73.884,47	9,09	36.942,23	9,12	36.942,24						
				50,00%		50,00%							
01.09.001	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	1,17	4.667,92	0,57	2.333,95	0,60	2.333,97						
				50,00%		50,00%							
01.09.002	INSTALAÇÕES DA PRAÇA	17,04	69.216,55	8,52	34.608,28	8,52	34.608,27						
				50,00%		50,00%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00874

BDI: 24,67% 18/05/2026

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	SERVIÇOS DIVERSOS	13,06	53.147,99	0,24	990,25					12,82	52.157,74		
				1,86%						98,14%			
01.11	PAISSAGISMO	2,3	9.309,47	1,06	4.297,50					1,24	5.011,97		
				46,16%						53,84%			
01.12	SERVIÇOS FINAIS	4,25	17.293,21							4,25	17.293,21		
										100,00%			
01.13	DESMOBILIZAÇÃO	0,67	2.737,50							0,67	2.737,50		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	406.435,18	58,96	239.620,26	14,05	57.097,12	4,38	17.808,89	22,61	91.908,91		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	406.435,18	58,96	239.620,26	73,01	296.717,38	77,39	314.526,27	100,00	406.435,18		