

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROXIMO À CLÍNICA
24HS - "MARIA DANTAS DE CARVALHO"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00397

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PÇ DA BANDEIRA, N° 81 CENTRO CRISTINÁPOLIS-SE
CNPJ : 13.096.029/0001-60

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROXIMO À CLÍNICA 24HS - "MARIA DANTAS DE CARVALHO"	100	564.309,11	32,77	184.933,05	17,89	100.970,11	15,77	88.996,18	7,09	39.985,59	26,48	149.424,18
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,64	26.411,99	0,94	5.282,40	0,94	5.282,40	0,94	5.282,40	0,94	5.282,40	0,88	5.282,39
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,28	1.598,67	0,14	799,34							0,14	799,33
				50,00%								50,00%	
01.03	FRETE	3,89	21.863,59	3,89	21.863,59								
				100,00%									
01.03.001	AREIA FINA, AREIA MÉDIA E AREIA GROSSA	3,05	17.125,99	3,05	17.125,99								
				100,00%									
01.03.002	MATERIAL DE BASE	0,76	4.276,80	0,76	4.276,80								
				100,00%									
01.03.003	BRITAS	0,06	323,71	0,06	323,71								
				100,00%									
01.03.004	PEDRA DE MÃO	0,02	137,09	0,02	137,09								
				100,00%									
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,2	80.122,08	14,20	80.122,08								
				100,00%									
01.05	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	2,78	15.635,77	2,78	15.635,77								
				100,00%									
01.06	MOVIMENTO DE TERRA	5,81	32.849,91	5,81	32.849,91								
				100,00%									
01.06.001	ÁREA DA PRAÇA	5,17	29.199,93	5,17	29.199,93								
				100,00%									
01.06.002	ÁREA DO ESTACIONAMENTO	0,64	3.649,98	0,64	3.649,98								
				100,00%									
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,82	94.729,81	1,68	9.472,99	11,75	66.310,85					3,39	18.945,97
				10,00%		70,00%						20,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	18,96	107.037,56	3,35	18.906,97	5,21	29.376,86	10,40	58.753,73				
				17,66%		27,45%		54,89%					
01.08.001	ÁREA DA PRAÇA	15,54	87.700,25	1,55	8.770,03	4,66	26.310,07	9,33	52.620,15				
				10,00%		30,00%		60,00%					
01.08.002	ÁREA DO ESTACIONAMENTO	3,42	19.337,31	1,80	10.136,94	0,54	3.066,79	1,08	6.133,58				
				52,42%		15,86%		31,72%					

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROXIMO À CLÍNICA
24HS - "MARIA DANTAS DE CARVALHO"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00397

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PÇ DA BANDEIRA, Nº 81 CENTRO CRISTINÁPOLIS-SE
CNPJ : 13.096.029/0001-60

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09	ACESSIBILIDADE	2,26	12.757,26					2,26	12.757,26				
								100,00%					
01.10	PARQUE INFANTIL	10,01	56.454,11									10,01	56.454,11
												100,00%	
01.11	ACADEMIA	3,86	21.794,81									3,86	21.794,81
												100,00%	
01.12	PERGOLADO	4	22.500,41							4,00	22.500,41		
										100,00%			
01.13	PAISAGISMO	5,05	28.528,52									5,05	28.528,52
												100,00%	
01.14	BANCOS/MESA	4,32	24.405,57					2,16	12.202,79	2,16	12.202,78		
								50,00%		50,00%			
01.15	SERVIÇOS FINAIS	2,84	16.020,38									2,84	16.020,38
												100,00%	
01.16	DESMOBILIZAÇÃO	0,28	1.598,67									0,28	1.598,67
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	564.309,11	32,77	184.933,05	17,89	100.970,11	15,77	88.996,18	7,09	39.985,59	26,48	149.424,18
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	564.309,11	32,77	184.933,05	50,66	285.903,16	66,43	374.899,34	73,52	414.884,93	100,00	564.309,11