

Ágil Construções e Instalações

RUA URQUIZA LEAL, 990 LOJA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA	100	1.021.689,56	15,25	155.771,50	9,96	101.675,73						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,81	49.072,79	0,74	7.513,04	0,49	5.069,21						
				15,31%		10,33%							
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,1	948,69										
01.03	DESMOBILIZAÇÃO	0,1	948,69			0,10	948,69						
						100,00%							
01.04	SERVIÇOS INICIAIS	6,7	68.487,62	0,04	379,05	0,02	379,03						
				0,55%		0,57%							
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19	1.934,00										
01.06	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6,56	66.865,69										
01.07	PAVIMENTAÇÃO	38,63	394.701,30										
01.08	PAISSAGISMO	2,34	24.008,77			2,21	22.660,07						
						94,38%							
01.09	BANCO CANTEIRO - 4 UNIDADES	6,96	71.286,59	0,68	7.128,67								
				10,00%									
01.10	PONTO DE ÔNIBUS	2,71	27.544,66	0,26	2.678,04	0,09	763,97						
				9,72%		2,77%							
01.10.001	INFRAESTRUTURA	0,34	3.391,50	0,04	339,13								
				10,00%									
01.10.002	ESTRUTURA	1,14	11.647,19	0,11	1.164,72								
				10,00%									
01.10.003	ASSENTO	0,15	1.376,79	0,03	137,66								
				10,00%									
01.11	ARQUIBANCADA	5,12	52.345,10	1,02	10.469,02	1,03	10.469,02						
				20,00%		20,00%							
01.12	PINTURAS	0,6	6.137,90			0,60	6.137,90						
						100,00%							
01.13	ACESSIBILIDADE	0,48	4.909,52										

Ágil Construções e Instalações

RUA URQUIZA LEAL, 990 LOJA 08 GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14	CERCADO EM EUCALIPTO	1,79	18.244,51										
01.15	DIVERSOS	8,85	90.531,20	7,14	72.983,52	1,71	17.547,68						
				80,62%		19,38%							
01.16	ELETRICO	10,69	109.323,60	4,83	49.353,68	3,33	34.146,75						
				45,14%		31,24%							
01.17	FRETE	3,37	34.398,93	0,52	5.266,48	0,34	3.553,41						
				15,31%		10,33%							
01.17.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,84	18.831,03	0,28	2.883,03	0,20	1.945,25						
				15,31%		10,33%							
01.17.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	1,05	10.692,71	0,16	1.637,05	0,11	1.104,56						
				15,31%		10,33%							
01.17.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,26	2.706,18	0,04	414,32	0,02	279,54						
				15,31%		10,33%							
01.17.004	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,03	294,94		45,16	0,03	30,47						
				15,31%		10,33%							
01.17.005	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,02	153,82		23,55	0,02	15,89						
				15,31%		10,33%							
01.17.006	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao(posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,17	1.720,25	0,03	263,37	0,02	177,70						
				15,31%		10,33%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.021.689,56	15,25	155.771,50	9,96	101.675,73						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.021.689,56	90,04	920.013,83	100,00	1.021.689,56						