

REFORMA PRAÇA DA IGREJA POVOADO TAPERA DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00083
20/01/2026
Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA POVOADO TAPERA DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	100	100.246,59	56,78	56.918,90	43,22	43.327,69						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,51	5.502,44	5,51	5.502,44								
				100,00%									
01.02	FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9,95	9.973,47	5,37	5.387,84	4,58	4.585,63						
				54,02%		45,98%							
01.03	MOBILIZAÇÃO	0,74	744,00	0,74	744,00								
				100,00%									
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES	26,29	26.349,77	26,29	26.349,77								
				100,00%									
01.05	MOVIMENTO DE TERRA	3,27	3.272,61	3,27	3.272,61								
				100,00%									
01.06	PRETOS	0,02	30,78	0,02	15,38		15,40						
				49,97%		50,03%							
01.06.001	AREIA GROSSA	0,02	22,68	0,01	11,34	0,01	11,34						
				50,00%		50,00%							
01.06.002	BRITA 1, 2	0	4,01		2,00		2,01						
				49,88%		50,12%							
01.06.003	AREIA FINA	0	3,24		1,62		1,62						
				50,00%		50,00%							
01.06.004	AREIA MÉDIA	0	0,85		0,42		0,43						
				49,41%		50,59%							
01.07	CANTEIRO 01/02/03	2,77	2.780,85			2,77	2.780,85						
						100,00%							
01.08	PAVIMENTAÇÃO	24,45	24.512,66	15,61	15.646,86	8,84	8.865,80						
				63,83%		36,17%							
01.09	DIVERSOS / PAISSAGISMO	14,09	14.132,74			14,09	14.132,74						
						100,00%							
01.10	SERVIÇOS FINAIS	12,17	12.203,27			12,17	12.203,27						
						100,00%							
01.11	DESMOBILIZAÇÃO	0,74	744,00			0,74	744,00						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	100.246,59	56,78	56.918,90	43,22	43.327,69						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	100.246,59	56,78	56.918,90	00,00	100.246,59						