



## Requalificação do calçadão Otoniel Silveira, em Pedrinhas/SE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Praça Heribaldo Alves Goes, 08 Centro Pedrinhas-SE  
CNPJ : 13.098.736/0001-96

Cod. Empreendimento: 00043  
BDI: 24,23%  
Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Requalificação do calçadão Otoniel Silveira	100	312.921,99	45,55	142.522,86	36,16	113.163,24	18,29	57.235,89				
01.01	Requalificação do calçadão Otoniel Silveira, em Pedrinhas/SE	100	312.921,99	45,55	142.522,86	36,16	113.163,24	18,29	57.235,89				
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,65	17.564,70	1,87	5.854,32	1,87	5.854,32	1,91	5.856,06				
01.01.002	FRETE	8,16	25.503,96	4,08	12.751,99	4,08	12.751,97						
01.01.002.001	AREIA FINA	4,81	15.015,38	2,40	7.507,69	2,41	7.507,69						
01.01.002.002	AREIA MÉDIA	2,28	7.128,00	1,14	3.564,00	1,14	3.564,00						
01.01.002.003	AREIA GROSSA	0,64	2.008,13	0,32	1.004,07	0,32	1.004,06						
01.01.002.004	BRITAS Nº 1 E Nº2	0,43	1.352,45	0,22	676,23	0,21	676,22						
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,92	40.434,87	12,92	40.434,87								
01.01.003.001	MOBILIZAÇÃO	12,92	40.434,87	12,92	40.434,87								
01.01.004	PAVIMENTAÇÃO	51,48	161.210,69	24,70	77.282,05	26,78	83.928,64						
01.01.004.005	CANTEIROS CENTRAIS	20,45	64.005,12	10,23	32.002,56	10,22	32.002,56						
01.01.004.006	ADEQUAÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE LARGURA ATUAL DE 30CM PARA 40 CM	1,22	3.850,77			1,22	3.850,77						
01.01.004.007	ACESSIBILIDADE	0,89	2.795,82			0,89	2.795,82						
01.01.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,12	34.822,38	1,98	6.199,63	2,48	7.749,59	6,66	20.873,16				
01.01.005.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,81	2.523,05	0,32	1.009,22	0,40	1.261,53	0,09	252,30				
01.01.005.002	INFRAESTRUTURA - CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS	1,68	5.236,46	0,67	2.094,58	0,84	2.618,24	0,17	523,64				



## Requalificação do calçadão Otoniel Silveira, em Pedrinhas/SE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Praça Heribaldo Alves Goes, 08 Centro Pedrinhas-SE  
CNPJ : 13.098.736/0001-96

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 24,23%

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.003	FIOS E CABOS	1,98	6.213,75	0,79	2.485,50	0,99	3.106,88	0,20	621,37				
				40,00%		50,00%		10,00%					
01.01.005.004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDC	0,48	1.525,84	0,20	610,33	0,24	762,94	0,04	152,57				
				40,00%		50,00%		10,00%					
01.01.005.005	POSTES E LUMINÁRIAS	6,17	19.323,28					6,17	19.323,28				
								100,00%					
01.01.006	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	6,18	19.328,27			0,92	2.878,72	5,26	16.449,55				
						14,89%		85,11%					
01.01.006.001	BANCOS DE CONCRETO	0,92	2.878,72			0,92	2.878,72						
						100,00%							
01.01.006.002	PERGOLADO DE MADEIRA	0,6	1.864,94					0,60	1.864,94				
								100,00%					
01.01.006.003	LIXEIRAS	0,64	1.988,64					0,64	1.988,64				
								100,00%					
01.01.006.004	PAISAGISMO	4,02	12.595,97					4,02	12.595,97				
								100,00%					
01.01.007	SERVIÇOS FINAIS	4,49	14.057,12					4,49	14.057,12				
								100,00%					
01.01.007.002	DESMOBILIZAÇÃO	1,06	3.319,29					1,06	3.319,29				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	312.921,99	45,55	142.522,86	36,16	113.163,24	18,29	57.235,89				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	312.921,99	45,55	142.522,86	81,71	255.686,10	100,00	312.921,99				