

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	CASA 1	2
		2	CASA 2	2
		3	CASA 3	2
		4	CASA 4	2
		5	CASA 5	2
		6	CASA 6	4
		7	CASA 7	4
		8	CASA 8	4
		9	CASA 9	4
		10	CASA 10	4
		11	CASA 11	6
		12	CASA 12	6
		13	CASA 13	6
		14	CASA 14	6
		15	CASA 15	6
		16	CASA 16	8
		17	CASA 17	8
		18	CASA 18	8
		19	CASA 19	8
		20	CASA 20	8
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	CASA 1	2
		1	CASA 1	2
		2	CASA 2	2
		3	CASA 3	2
		4	CASA 4	2
		5	CASA 5	2
		6	CASA 6	4
		7	CASA 7	4
		8	CASA 8	4
		9	CASA 9	4

3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	10	CASA 10	4		
		11	CASA 11	6		
		12	CASA 12	6		
		13	CASA 13	6		
		14	CASA 14	6		
		15	CASA 15	6		
		16	CASA 16	8		
		17	CASA 17	8		
		18	CASA 18	8		
		19	CASA 19	8		
		20	CASA 20	8		
		4	SUPRAESTRUTURA	1	CASA 1	2
				2	CASA 2	2
				3	CASA 3	2
				4	CASA 4	2
				5	CASA 5	2
				6	CASA 6	4
				7	CASA 7	4
				8	CASA 8	4
				9	CASA 9	4
10	CASA 10			4		
11	CASA 11			6		
12	CASA 12			6		
13	CASA 13			6		
14	CASA 14			6		
15	CASA 15			6		
16	CASA 16			8		
17	CASA 17			8		
18	CASA 18			8		
19	CASA 19			8		
20	CASA 20			8		

*[Handwritten signature]*

5	PAREDES E PAINÉIS	1	CASA 1	2
		2	CASA 2	2
		3	CASA 3	2
		4	CASA 4	2
		5	CASA 5	2
		6	CASA 6	4
		7	CASA 7	4
		8	CASA 8	4
		9	CASA 9	4
		10	CASA 10	4
		11	CASA 11	6
		12	CASA 12	6
		13	CASA 13	6
		14	CASA 14	6
		15	CASA 15	6
		16	CASA 16	8
		17	CASA 17	8
		18	CASA 18	8
		19	CASA 19	8
		20	CASA 20	8
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	1	CASA 1	2
		2	CASA 2	2
		3	CASA 3	2
		4	CASA 4	2
		5	CASA 5	2
		6	CASA 6	4
		7	CASA 7	4
		8	CASA 8	4
		9	CASA 9	4
		10	CASA 10	4
		11	CASA 11	6



8	PAVIMENTAÇÕES	3	CASA 3	2		
		4	CASA 4	2		
		5	CASA 5	2		
		6	CASA 6	4		
		7	CASA 7	4		
		8	CASA 8	4		
		9	CASA 9	4		
		10	CASA 10	4		
		11	CASA 11	6		
		12	CASA 12	6		
		13	CASA 13	6		
		14	CASA 14	6		
		15	CASA 15	6		
		16	CASA 16	8		
		17	CASA 17	8		
		18	CASA 18	8		
		19	CASA 19	8		
		20	CASA 20	8		
		9	INSTALAÇÕES	1	CASA 1	2
				2	CASA 2	2
3	CASA 3			2		
4	CASA 4			2		
5	CASA 5			2		
6	CASA 6			4		
7	CASA 7			4		
8	CASA 8			4		
9	CASA 9			4		
10	CASA 10			4		
11	CASA 11			6		
12	CASA 12			6		
13	CASA 13			6		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 FLS. 154  
 RUBRICA



Macroitem / Item / BO	Descrição	Código	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações	Item	Valor
Macroitem 1 Serviço	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CXX01	%CT	100,00	R\$ 831,99	R\$ 76.890,00	1	1	R\$ 3.824,80
								CASA 1	
								2	R\$ 3.824,80
								CASA 2	
								3	R\$ 3.824,80
								CASA 3	
								4	R\$ 3.824,80
								CASA 4	
								5	R\$ 3.824,80
								CASA 5	
								6	R\$ 3.824,80
								CASA 6	
								7	R\$ 3.824,80
								CASA 7	
								8	R\$ 3.824,80
								CASA 8	
								9	R\$ 3.824,80
								CASA 9	
								10	R\$ 3.824,80
								CASA 10	
11	R\$ 3.824,80								
CASA 11									
12	R\$ 3.824,80								
CASA 12									
13	R\$ 3.824,80								
CASA 13									
14	R\$ 3.824,80								
CASA 14									
15	R\$ 3.824,80								
CASA 15									
16	R\$ 3.824,80								
CASA 16									
17	R\$ 3.824,80								
CASA 17									
18	R\$ 3.824,80								
CASA 18									
19	R\$ 3.824,80								
CASA 19									
20	R\$ 3.824,80								
CASA 20									
Macroitem 2 Serviço	SERVIÇOS PRELIMINARES	103089	M2	R\$ 467,32	R\$ 955,64	R\$ 4.885,12	2	1	R\$ 4.825,12
								CASA 1	
Macroitem 3 Serviço	FUNDAMENTOS E CONTENÇÕES	96521	M3	R\$ 42,59	R\$ 51,55	R\$ 8.011,00	3	1	R\$ 450,05
								CASA 1	
								2	R\$ 450,05
								CASA 2	
								3	R\$ 450,05
								CASA 3	
								4	R\$ 450,05
								CASA 4	
								5	R\$ 450,05
								CASA 5	
								6	R\$ 450,05
								CASA 6	
								7	R\$ 450,05
								CASA 7	
								8	R\$ 450,05
								CASA 8	
								9	R\$ 450,05
								CASA 9	
10	R\$ 450,05								
CASA 10									
11	R\$ 450,05								
CASA 11									
12	R\$ 450,05								
CASA 12									
13	R\$ 450,05								
CASA 13									
14	R\$ 450,05								
CASA 14									
15	R\$ 450,05								
CASA 15									
16	R\$ 450,05								
CASA 16									
17	R\$ 450,05								
CASA 17									
18	R\$ 450,05								
CASA 18									
Macroitem 3.2 Serviço	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ASERTIDO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	101616	M2	R\$ 6,80	R\$ 6,23	R\$ 770,40	3	1	R\$ 38,52
								CASA 1	
								2	R\$ 38,52
								CASA 2	
								3	R\$ 38,52
								CASA 3	
								4	R\$ 38,52
								CASA 4	
								5	R\$ 38,52
								CASA 5	
								6	R\$ 38,52
								CASA 6	
								7	R\$ 38,52
								CASA 7	
								8	R\$ 38,52
								CASA 8	
								9	R\$ 38,52
								CASA 9	
10	R\$ 38,52								
CASA 10									
11	R\$ 38,52								
CASA 11									
12	R\$ 38,52								
CASA 12									
13	R\$ 38,52								
CASA 13									
14	R\$ 38,52								
CASA 14									
15	R\$ 38,52								
CASA 15									
16	R\$ 38,52								
CASA 16									
17	R\$ 38,52								
CASA 17									
18	R\$ 38,52								
CASA 18									





3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	RS 10 327,80	RS 19,34	21,04%	RS 15,98	RS 15,98	KG	534,00	ARMADAÇÃO DE SAPATA, ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_ 01/2024	104917	SINAPI	3.6	Serviço
5	CASA 5	RS 516,38											
6	CASA 6	RS 516,38											
7	CASA 7	RS 516,38											
8	CASA 8	RS 516,38											
9	CASA 9	RS 516,38											
10	CASA 10	RS 516,38											
11	CASA 11	RS 516,38											
12	CASA 12	RS 516,38											
13	CASA 13	RS 516,38											
14	CASA 14	RS 516,38											
15	CASA 15	RS 516,38											
16	CASA 16	RS 516,38											
17	CASA 17	RS 516,38											
18	CASA 18	RS 516,38											
19	CASA 19	RS 516,38											
20	CASA 20	RS 516,38											
1	CASA 1	RS 268,29											
2	CASA 2	RS 268,29											
3	CASA 3	RS 268,29											
4	CASA 4	RS 268,29											
5	CASA 5	RS 268,29											
6	CASA 6	RS 268,29											
7	CASA 7	RS 268,29											
8	CASA 8	RS 268,29											
9	CASA 9	RS 268,29											
10	CASA 10	RS 268,29											
11	CASA 11	RS 268,29											
12	CASA 12	RS 268,29											
13	CASA 13	RS 268,29											
14	CASA 14	RS 268,29											
15	CASA 15	RS 268,29											
16	CASA 16	RS 268,29											
17	CASA 17	RS 268,29											
18	CASA 18	RS 268,29											
19	CASA 19	RS 268,29											
20	CASA 20	RS 268,29											
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	RS 5 385,80	RS 20,98	21,04%	RS 17,32	RS 17,32	KG	256,00	ARMADAÇÃO DE SAPATA, ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_ 01/2024	104916	SINAPI	3.7	Serviço
1	CASA 1	RS 1.280,00											
2	CASA 2	RS 1.280,00											
3	CASA 3	RS 1.280,00											
4	CASA 4	RS 1.280,00											
5	CASA 5	RS 1.280,00											
6	CASA 6	RS 1.280,00											
7	CASA 7	RS 1.280,00											
8	CASA 8	RS 1.280,00											
9	CASA 9	RS 1.280,00											
10	CASA 10	RS 1.280,00											
11	CASA 11	RS 1.280,00											
12	CASA 12	RS 1.280,00											
13	CASA 13	RS 1.280,00											
14	CASA 14	RS 1.280,00											
15	CASA 15	RS 1.280,00											
16	CASA 16	RS 1.280,00											
17	CASA 17	RS 1.280,00											
18	CASA 18	RS 1.280,00											
19	CASA 19	RS 1.280,00											
20	CASA 20	RS 1.280,00											
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	RS 25 800,00	RS 807,80	21,04%	RS 750,00	RS 750,00	M3	26,20	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPa, COM USO DE ERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	98596_ADP-01	Outros	3.8	Serviço
1	CASA 1	RS 243,05											
2	CASA 2	RS 243,05											
3	CASA 3	RS 243,05											
4	CASA 4	RS 243,05											
5	CASA 5	RS 243,05											
6	CASA 6	RS 243,05											
7	CASA 7	RS 243,05											
8	CASA 8	RS 243,05											
9	CASA 9	RS 243,05											
10	CASA 10	RS 243,05											
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	RS 4 881,00	RS 14,26	21,04%	RS 26,30	RS 26,30	M3	141,80	REBERTO MANSAL DE VALAS, COM CONTRAFORÇADOR DE BLOCOS DE BRITÃO 60x60x60	63482	Outros	3.9	Serviço





Serviço	3.18	Curso	98552_AOP_01	CONCRETAÇÃO DE BLOCO DE CORDÃO EM CIMENTO OU VIDA BALDRAME, FCH 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	38,20	M3	R\$ 707,50	21,04%	R\$ 8456,38	R\$ 32.713,00	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	CASA 3	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 4	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 5	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 6	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 7	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 8	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 9	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 10	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 11	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 12	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 13	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 14	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 15	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 16	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 17	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 18	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 19	1,91	R\$ 1.635,05													
													CASA 20	1,91	R\$ 1.635,05													
													Serviço	3.17	SINAPI	60362	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE BLOCOS DE PERCUSSÃO, AF_049224	64,20	M3	R\$ 28,32	21,04%	R\$ 14,28	R\$ 2.250,00	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	CASA 1	3,21	R\$ 110,04
																										CASA 2	3,21	R\$ 110,04
CASA 3	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 4	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 5	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 6	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 7	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 8	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 9	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 10	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 11	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 12	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 13	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 14	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 15	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 16	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 17	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 18	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 19	3,21	R\$ 110,04																										
CASA 20	3,21	R\$ 110,04																										
Serviço	3.18	SINAPI	67676	CANTILHO DE CORDÃO EM ALVENARAS E BLOCO DE CONCRETO INTERMIO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIAO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_102022	075,00	M2	R\$ 5,12	21,04%	R\$ 0,20	R\$ 4.200,00	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	CASA 1	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 2	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 3	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 4	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 5	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 6	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 7	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 8	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 9	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 10	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 11	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 12	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 13	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 14	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 15	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 16	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 17	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 18	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 19	33,95	R\$ 210,49													
													CASA 20	33,95	R\$ 210,49													
CASA 21	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 22	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 3	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 4	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 5	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 6	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 7	33,95	R\$ 2.109,74																										
CASA 8	33,95	R\$ 2.109,74																										

Serviço	3.19	SMA/P1	9992	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_392523	679,00	M2	RS 52,80	RS 52,80	21,04%	RS 52,80	RS 43.384,80	3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	CASA 9	RS 2.169,74	33,95
														CASA 10	RS 2.169,74	33,95
														CASA 11	RS 2.169,74	33,95
														CASA 12	RS 2.169,74	33,95
														CASA 13	RS 2.169,74	33,95
														CASA 14	RS 2.169,74	33,95
														CASA 15	RS 2.169,74	33,95
														CASA 16	RS 2.169,74	33,95
														CASA 17	RS 2.169,74	33,95
														CASA 18	RS 2.169,74	33,95
														CASA 19	RS 2.169,74	33,95
														CASA 20	RS 2.169,74	33,95
														CASA 1	RS 1.704,63	33,95
														CASA 2	RS 1.704,63	33,95
														CASA 3	RS 1.704,63	33,95
														CASA 4	RS 1.704,63	33,95
														CASA 5	RS 1.704,63	33,95
														CASA 6	RS 1.704,63	33,95
														CASA 7	RS 1.704,63	33,95
														CASA 8	RS 1.704,63	33,95
CASA 9	RS 1.704,63	33,95														
CASA 10	RS 1.704,63	33,95														
CASA 11	RS 1.704,63	33,95														
CASA 12	RS 1.704,63	33,95														
CASA 13	RS 1.704,63	33,95														
CASA 14	RS 1.704,63	33,95														
CASA 15	RS 1.704,63	33,95														
CASA 16	RS 1.704,63	33,95														
CASA 17	RS 1.704,63	33,95														
CASA 18	RS 1.704,63	33,95														
CASA 19	RS 1.704,63	33,95														
CASA 20	RS 1.704,63	33,95														
Microserviço	4	SMA/P1	9992	SUPRAESTRUTURA	207,50	M2	RS 69,24	RS 69,24	21,04%	RS 69,24	RS 24.120,80	4	SUPRAESTRUTURA	CASA 1	RS 1.206,03	14,39
														CASA 2	RS 1.206,03	14,39
														CASA 3	RS 1.206,03	14,39
														CASA 4	RS 1.206,03	14,39
														CASA 5	RS 1.206,03	14,39
														CASA 6	RS 1.206,03	14,39
														CASA 7	RS 1.206,03	14,39
														CASA 8	RS 1.206,03	14,39
														CASA 9	RS 1.206,03	14,39
														CASA 10	RS 1.206,03	14,39
														CASA 11	RS 1.206,03	14,39
														CASA 12	RS 1.206,03	14,39
														CASA 13	RS 1.206,03	14,39
														CASA 14	RS 1.206,03	14,39
														CASA 15	RS 1.206,03	14,39
														CASA 16	RS 1.206,03	14,39
														CASA 17	RS 1.206,03	14,39
														CASA 18	RS 1.206,03	14,39
														CASA 19	RS 1.206,03	14,39
														CASA 20	RS 1.206,03	14,39
CASA 1	RS 1.733,58	20,54														
CASA 2	RS 1.733,58	20,54														
CASA 3	RS 1.733,58	20,54														
CASA 4	RS 1.733,58	20,54														
CASA 5	RS 1.733,58	20,54														
CASA 6	RS 1.733,58	20,54														
CASA 7	RS 1.733,58	20,54														
CASA 8	RS 1.733,58	20,54														
CASA 9	RS 1.733,58	20,54														
CASA 10	RS 1.733,58	20,54														
CASA 11	RS 1.733,58	20,54														
CASA 12	RS 1.733,58	20,54														
CASA 13	RS 1.733,58	20,54														

*[Handwritten signature]*

Serviço	4.3	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA, ESCUMIFICADOR, CILINDRO DE MADERA RESINADA, & UTILIZAÇÕES. AT_09/2020	M2	R\$ 130,41	R\$ 130,41	21,04%	R\$ 168,74	R\$ 13.820,00	4	SUPRAESTRUTURA	14	CASA 14	20,54	R\$ 1.733,58
													15	CASA 15	20,54	R\$ 1.733,58
													16	CASA 16	20,54	R\$ 1.733,58
													17	CASA 17	20,54	R\$ 1.733,58
													18	CASA 18	20,54	R\$ 1.733,58
													19	CASA 19	20,54	R\$ 1.733,58
													20	CASA 20	20,54	R\$ 1.733,58
													1	CASA 1	4,13	R\$ 696,90
													2	CASA 2	4,13	R\$ 696,90
													3	CASA 3	4,13	R\$ 696,90
													4	CASA 4	4,13	R\$ 696,90
													5	CASA 5	4,13	R\$ 696,90
													6	CASA 6	4,13	R\$ 696,90
													7	CASA 7	4,13	R\$ 696,90
													8	CASA 8	4,13	R\$ 696,90
													9	CASA 9	4,13	R\$ 696,90
													10	CASA 10	4,13	R\$ 696,90
													11	CASA 11	4,13	R\$ 696,90
													12	CASA 12	4,13	R\$ 696,90
													13	CASA 13	4,13	R\$ 696,90
14	CASA 14	4,13	R\$ 696,90													
15	CASA 15	4,13	R\$ 696,90													
16	CASA 16	4,13	R\$ 696,90													
17	CASA 17	4,13	R\$ 696,90													
18	CASA 18	4,13	R\$ 696,90													
19	CASA 19	4,13	R\$ 696,90													
20	CASA 20	4,13	R\$ 696,90													
1	CASA 1	70,40	R\$ 1.238,34													
2	CASA 2	70,40	R\$ 1.238,34													
3	CASA 3	70,40	R\$ 1.238,34													
4	CASA 4	70,40	R\$ 1.238,34													
5	CASA 5	70,40	R\$ 1.238,34													
6	CASA 6	70,40	R\$ 1.238,34													
7	CASA 7	70,40	R\$ 1.238,34													
8	CASA 8	70,40	R\$ 1.238,34													
9	CASA 9	70,40	R\$ 1.238,34													
10	CASA 10	70,40	R\$ 1.238,34													
11	CASA 11	70,40	R\$ 1.238,34													
12	CASA 12	70,40	R\$ 1.238,34													
13	CASA 13	70,40	R\$ 1.238,34													
14	CASA 14	70,40	R\$ 1.238,34													
15	CASA 15	70,40	R\$ 1.238,34													
16	CASA 16	70,40	R\$ 1.238,34													
17	CASA 17	70,40	R\$ 1.238,34													
18	CASA 18	70,40	R\$ 1.238,34													
19	CASA 19	70,40	R\$ 1.238,34													
20	CASA 20	70,40	R\$ 1.238,34													
1	CASA 1	15,00	R\$ 247,50													
2	CASA 2	15,00	R\$ 247,50													
3	CASA 3	15,00	R\$ 247,50													
4	CASA 4	15,00	R\$ 247,50													
5	CASA 5	15,00	R\$ 247,50													
6	CASA 6	15,00	R\$ 247,50													
7	CASA 7	15,00	R\$ 247,50													
8	CASA 8	15,00	R\$ 247,50													
9	CASA 9	15,00	R\$ 247,50													
10	CASA 10	15,00	R\$ 247,50													
11	CASA 11	15,00	R\$ 247,50													
12	CASA 12	15,00	R\$ 247,50													
13	CASA 13	15,00	R\$ 247,50													
14	CASA 14	15,00	R\$ 247,50													
15	CASA 15	15,00	R\$ 247,50													
16	CASA 16	15,00	R\$ 247,50													
17	CASA 17	15,00	R\$ 247,50													
18	CASA 18	15,00	R\$ 247,50													
19	CASA 19	15,00	R\$ 247,50													
Serviço	4.4	SINAPI	92796	ARMAZEM DE PILAR COLUNA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AT_09/2022	KG	R\$ 14,53	R\$ 14,53	21,04%	R\$ 17,59	R\$ 24.760,80	4	SUPRAESTRUTURA				
Serviço	4.5	SINAPI	92760	ARMAZEM DE PILAR COLUNA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AT_09/2022	KG	R\$ 13,83	R\$ 13,83	21,04%	R\$ 16,50	R\$ 4.950,00	4	SUPRAESTRUTURA	1	CASA 1	15,00	R\$ 247,50
													2	CASA 2	15,00	R\$ 247,50
													3	CASA 3	15,00	R\$ 247,50
													4	CASA 4	15,00	R\$ 247,50
													5	CASA 5	15,00	R\$ 247,50
													6	CASA 6	15,00	R\$ 247,50
													7	CASA 7	15,00	R\$ 247,50
													8	CASA 8	15,00	R\$ 247,50
													9	CASA 9	15,00	R\$ 247,50
													10	CASA 10	15,00	R\$ 247,50
													11	CASA 11	15,00	R\$ 247,50
													12	CASA 12	15,00	R\$ 247,50
													13	CASA 13	15,00	R\$ 247,50
													14	CASA 14	15,00	R\$ 247,50
													15	CASA 15	15,00	R\$ 247,50
													16	CASA 16	15,00	R\$ 247,50
													17	CASA 17	15,00	R\$ 247,50
													18	CASA 18	15,00	R\$ 247,50
													19	CASA 19	15,00	R\$ 247,50

Serviço	4.8	SINAPI	92701	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA COM REFORÇO DE CIMENTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	KG	1.308,00	R\$ 12,75	21,04%	R\$ 15,43	R\$ 20.151,66	4	CASA 20	15,00	R\$ 247,50	
												CASA 1	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 2	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 3	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 4	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 5	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 6	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 7	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 8	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 9	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 10	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 11	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 12	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 13	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 14	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 15	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 16	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 17	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 18	65,30	R\$ 1.007,58	
												CASA 19	65,30	R\$ 1.007,58	
CASA 20	65,30	R\$ 1.007,58													
												CASA 20	65,00	R\$ 1.172,72	
													CASA 1	95,00	R\$ 1.172,72
													CASA 2	95,00	R\$ 1.172,72
													CASA 3	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 4	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 5	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 6	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 7	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 8	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 9	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 10	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 11	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 12	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 13	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 14	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 15	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 16	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 17	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 18	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 19	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 20	85,00	R\$ 1.172,72
													CASA 1	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 2	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 3	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 4	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 5	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 6	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 7	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 8	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 9	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 10	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 11	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 12	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 13	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 14	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 15	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 16	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 17	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 18	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 19	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 20	5,77	R\$ 1.300,12
													CASA 1	1,28	R\$ 1.300,23
													CASA 2	1,28	R\$ 1.300,23
													CASA 3	1,28	R\$ 1.300,23
													CASA 4	1,28	R\$ 1.300,23
													CASA 5	1,28	R\$ 1.300,23
Serviço	4.8	SINAPI	101983	LAR E REBOLADA UNIDIRECIONAL BIPODADA PARA REBOLAMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	115,40	R\$ 189,02	21,04%	R\$ 226,79	R\$ 26.602,40	4				

Serviço	4.9	Outros	103865_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM JURO DE BALDES - LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO.	25,00	M3	R\$ 852,14	R\$ 852,14	21,04%	R\$ 1.031,43	R\$ 26.464,00	4	SUPRAESTRUTURA	6	CASA 6	1,28	R\$ 1.320,23														
														7	CASA 7	1,28	R\$ 1.320,23														
														8	CASA 8	1,28	R\$ 1.320,23														
														9	CASA 9	1,28	R\$ 1.320,23														
														10	CASA 10	1,28	R\$ 1.320,23														
														11	CASA 11	1,28	R\$ 1.320,23														
														12	CASA 12	1,28	R\$ 1.320,23														
														13	CASA 13	1,28	R\$ 1.320,23														
														14	CASA 14	1,28	R\$ 1.320,23														
														15	CASA 15	1,28	R\$ 1.320,23														
														16	CASA 16	1,28	R\$ 1.320,23														
														17	CASA 17	1,28	R\$ 1.320,23														
														18	CASA 18	1,28	R\$ 1.320,23														
														19	CASA 19	1,28	R\$ 1.320,23														
														20	CASA 20	1,28	R\$ 1.320,23														
														Serviço	4.10	Outros	103865_ADP-01	*CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO E ACABAMENTO E	35,00	M3	R\$ 871,40	R\$ 871,40	21,04%	R\$ 1.054,74	R\$ 37.548,00	4	SUPRAESTRUTURA	1	CASA 1	1,78	R\$ 1.877,44
																												2	CASA 2	1,78	R\$ 1.877,44
																												3	CASA 3	1,78	R\$ 1.877,44
																												4	CASA 4	1,78	R\$ 1.877,44
																												5	CASA 5	1,78	R\$ 1.877,44
6	CASA 6	1,78	R\$ 1.877,44																												
7	CASA 7	1,78	R\$ 1.877,44																												
8	CASA 8	1,78	R\$ 1.877,44																												
9	CASA 9	1,78	R\$ 1.877,44																												
10	CASA 10	1,78	R\$ 1.877,44																												
11	CASA 11	1,78	R\$ 1.877,44																												
12	CASA 12	1,78	R\$ 1.877,44																												
13	CASA 13	1,78	R\$ 1.877,44																												
14	CASA 14	1,78	R\$ 1.877,44																												
15	CASA 15	1,78	R\$ 1.877,44																												
16	CASA 16	1,78	R\$ 1.877,44																												
17	CASA 17	1,78	R\$ 1.877,44																												
18	CASA 18	1,78	R\$ 1.877,44																												
19	CASA 19	1,78	R\$ 1.877,44																												
20	CASA 20	1,78	R\$ 1.877,44																												
Serviço	5.1	SINAP	103228	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X14X13 CM, COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE BASTANTE COCO, PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	1.750,00	M2	R\$ 96,75	R\$ 96,75	21,04%	R\$ 117,11	R\$ 202.000,40	5	PAREDES E PAINÉIS	1	CASA 1	86,50	R\$ 10.130,02														
														2	CASA 2	86,50	R\$ 10.130,02														
														3	CASA 3	86,50	R\$ 10.130,02														
														4	CASA 4	86,50	R\$ 10.130,02														
														5	CASA 5	86,50	R\$ 10.130,02														
														6	CASA 6	86,50	R\$ 10.130,02														
														7	CASA 7	86,50	R\$ 10.130,02														
														8	CASA 8	86,50	R\$ 10.130,02														
														9	CASA 9	86,50	R\$ 10.130,02														
														10	CASA 10	86,50	R\$ 10.130,02														
														11	CASA 11	86,50	R\$ 10.130,02														
														12	CASA 12	86,50	R\$ 10.130,02														
														13	CASA 13	86,50	R\$ 10.130,02														
														14	CASA 14	86,50	R\$ 10.130,02														
														15	CASA 15	86,50	R\$ 10.130,02														
														16	CASA 16	86,50	R\$ 10.130,02														
														17	CASA 17	86,50	R\$ 10.130,02														
														18	CASA 18	86,50	R\$ 10.130,02														
														19	CASA 19	86,50	R\$ 10.130,02														
														20	CASA 20	86,50	R\$ 10.130,02														
Serviço	4.7	SINAP	103074	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,	104,00	M	R\$ 56,08	R\$ 56,08	21,04%	R\$ 67,88	R\$ 71.608,40	6	PAREDES E PAINÉIS	1	CASA 1	10,20	R\$ 1.099,82														
														2	CASA 2	10,20	R\$ 1.099,82														
														3	CASA 3	10,20	R\$ 1.099,82														
														4	CASA 4	10,20	R\$ 1.099,82														
														5	CASA 5	10,20	R\$ 1.099,82														
														6	CASA 6	10,20	R\$ 1.099,82														
														7	CASA 7	10,20	R\$ 1.099,82														
														8	CASA 8	10,20	R\$ 1.099,82														
														9	CASA 9	10,20	R\$ 1.099,82														
														10	CASA 10	10,20	R\$ 1.099,82														

Serviço	5.3	SINAPI	105030	M	RS 43,16	RS 43,16	21,64%	RS 52,24	RS 9.812,20	5	CASA 11	16,20	RS 1.099,82
											CASA 12	16,20	RS 1.099,82
											CASA 13	16,20	RS 1.099,82
											CASA 14	16,20	RS 1.099,82
											CASA 15	16,20	RS 1.099,82
											CASA 16	16,20	RS 1.099,82
											CASA 17	16,20	RS 1.099,82
											CASA 18	16,20	RS 1.099,82
											CASA 19	16,20	RS 1.099,82
											CASA 20	16,20	RS 1.099,82
											CASA 1	9,20	RS 460,01
											CASA 2	9,20	RS 460,01
											CASA 3	9,20	RS 460,01
											CASA 4	9,20	RS 460,01
											CASA 5	9,20	RS 460,01
											CASA 6	9,20	RS 460,01
											CASA 7	9,20	RS 460,01
											CASA 8	9,20	RS 460,01
											CASA 9	9,20	RS 460,01
											CASA 10	9,20	RS 460,01
CASA 11	9,20	RS 460,01											
CASA 12	9,20	RS 460,01											
CASA 13	9,20	RS 460,01											
CASA 14	9,20	RS 460,01											
CASA 15	9,20	RS 460,01											
CASA 16	9,20	RS 460,01											
CASA 17	9,20	RS 460,01											
CASA 18	9,20	RS 460,01											
CASA 19	9,20	RS 460,01											
CASA 20	9,20	RS 460,01											
CASA 1	3,36	RS 3.392,56											
CASA 2	3,36	RS 3.392,56											
CASA 3	3,36	RS 3.392,56											
CASA 4	3,36	RS 3.392,56											
CASA 5	3,36	RS 3.392,56											
CASA 6	3,36	RS 3.392,56											
CASA 7	3,36	RS 3.392,56											
CASA 8	3,36	RS 3.392,56											
CASA 9	3,36	RS 3.392,56											
CASA 10	3,36	RS 3.392,56											
CASA 11	3,36	RS 3.392,56											
CASA 12	3,36	RS 3.392,56											
CASA 13	3,36	RS 3.392,56											
CASA 14	3,36	RS 3.392,56											
CASA 15	3,36	RS 3.392,56											
CASA 16	3,36	RS 3.392,56											
CASA 17	3,36	RS 3.392,56											
CASA 18	3,36	RS 3.392,56											
CASA 19	3,36	RS 3.392,56											
CASA 20	3,36	RS 3.392,56											
CASA 1	2,60	RS 1.308,92											
CASA 2	2,60	RS 1.308,92											
CASA 3	2,60	RS 1.308,92											
CASA 4	2,60	RS 1.308,92											
CASA 5	2,60	RS 1.308,92											
CASA 6	2,60	RS 1.308,92											
CASA 7	2,60	RS 1.308,92											
CASA 8	2,60	RS 1.308,92											
CASA 9	2,60	RS 1.308,92											
CASA 10	2,60	RS 1.308,92											
CASA 11	2,60	RS 1.308,92											
CASA 12	2,60	RS 1.308,92											
CASA 13	2,60	RS 1.308,92											
CASA 14	2,60	RS 1.308,92											
CASA 15	2,60	RS 1.308,92											
CASA 16	2,60	RS 1.308,92											
CASA 17	2,60	RS 1.308,92											
CASA 18	2,60	RS 1.308,92											
CASA 19	2,60	RS 1.308,92											
CASA 20	2,60	RS 1.308,92											
CASA 1	2,60	RS 1.308,92											
CASA 2	2,60	RS 1.308,92											
CASA 3	2,60	RS 1.308,92											
CASA 4	2,60	RS 1.308,92											
CASA 5	2,60	RS 1.308,92											
CASA 6	2,60	RS 1.308,92											
CASA 7	2,60	RS 1.308,92											
CASA 8	2,60	RS 1.308,92											
CASA 9	2,60	RS 1.308,92											
CASA 10	2,60	RS 1.308,92											
CASA 11	2,60	RS 1.308,92											
CASA 12	2,60	RS 1.308,92											
CASA 13	2,60	RS 1.308,92											
CASA 14	2,60	RS 1.308,92											
CASA 15	2,60	RS 1.308,92											
CASA 16	2,60	RS 1.308,92											

ESPESURA DE 10" CM. AF\_030024

CONTRAVERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF\_030024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO (600x800), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, PROTEÇÃO COM PAINEL ÚTIL, BICO QUADRADO COM SUSSÃO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_110204



Serviço	6.1	SINAPI	02541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 12,9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM PATE VERTICAL. AC_07/2019	1.488,00	M2	RS 89,84	RS 86,84	21,04%	RS 103,50	RS 109.473,40	8	COBERTURA E PROTEÇÕES	CASA 2	73,49	RS 7.973,07
														CASA 3	73,49	RS 7.973,07
														CASA 4	73,49	RS 7.973,07
														CASA 5	73,49	RS 7.973,07
														CASA 6	73,49	RS 7.973,07
														CASA 7	73,49	RS 7.973,07
														CASA 8	73,49	RS 7.973,07
														CASA 9	73,49	RS 7.973,07
														CASA 10	73,49	RS 7.973,07
														CASA 11	73,49	RS 7.973,07
														CASA 12	73,49	RS 7.973,07
														CASA 13	73,49	RS 7.973,07
														CASA 14	73,49	RS 7.973,07
														CASA 15	73,49	RS 7.973,07
														CASA 16	73,49	RS 7.973,07
														CASA 17	73,49	RS 7.973,07
														CASA 18	73,49	RS 7.973,07
														CASA 19	73,49	RS 7.973,07
														CASA 20	73,49	RS 7.973,07
														Serviço	6.2	SINAPI
CASA 2	73,49	RS 4.443,94														
CASA 3	73,49	RS 4.443,94														
CASA 4	73,49	RS 4.443,94														
CASA 5	73,49	RS 4.443,94														
CASA 6	73,49	RS 4.443,94														
CASA 7	73,49	RS 4.443,94														
CASA 8	73,49	RS 4.443,94														
CASA 9	73,49	RS 4.443,94														
CASA 10	73,49	RS 4.443,94														
CASA 11	73,49	RS 4.443,94														
CASA 12	73,49	RS 4.443,94														
CASA 13	73,49	RS 4.443,94														
CASA 14	73,49	RS 4.443,94														
CASA 15	73,49	RS 4.443,94														
CASA 16	73,49	RS 4.443,94														
CASA 17	73,49	RS 4.443,94														
CASA 18	73,49	RS 4.443,94														
CASA 19	73,49	RS 4.443,94														
CASA 20	73,49	RS 4.443,94														
Serviço	6.3	SINAPI	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCALADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM PATE VERTICAL. AC_07/2019	213,00	M	RS 26,90	RS 26,90	21,04%	RS 32,44	RS 6.909,80	6	COBERTURA E PROTEÇÕES	CASA 1	10,65	RS 345,49
														CASA 2	10,65	RS 345,49
														CASA 3	10,65	RS 345,49
														CASA 4	10,65	RS 345,49
														CASA 5	10,65	RS 345,49
														CASA 6	10,65	RS 345,49
														CASA 7	10,65	RS 345,49
														CASA 8	10,65	RS 345,49
														CASA 9	10,65	RS 345,49
														CASA 10	10,65	RS 345,49
														CASA 11	10,65	RS 345,49
														CASA 12	10,65	RS 345,49
														CASA 13	10,65	RS 345,49
														CASA 14	10,65	RS 345,49
														CASA 15	10,65	RS 345,49
														CASA 16	10,65	RS 345,49
														CASA 17	10,65	RS 345,49
														CASA 18	10,65	RS 345,49
														CASA 19	10,65	RS 345,49
														CASA 20	10,65	RS 345,49
Serviço														CASA 1	4,00	RS 7.611,72
														CASA 2	4,00	RS 7.611,72
														CASA 3	4,00	RS 7.611,72
														CASA 4	4,00	RS 7.611,72
														CASA 5	4,00	RS 7.611,72
														CASA 6	4,00	RS 7.611,72
														CASA 7	4,00	RS 7.611,72

Serviço	6.4	SINAPI	90548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTO. AF_0772019	80,00	UN	R\$ 1.572,15	21,04%	R\$ 1.952,05	R\$ 152.234,40	6	COBERTURA E PROTEÇÕES	8	CASA 8	4,00	R\$ 7.611,72													
													9	CASA 9	4,00	R\$ 7.611,72													
													10	CASA 10	4,00	R\$ 7.611,72													
													11	CASA 11	4,00	R\$ 7.611,72													
													12	CASA 12	4,00	R\$ 7.611,72													
													13	CASA 13	4,00	R\$ 7.611,72													
													14	CASA 14	4,00	R\$ 7.611,72													
													15	CASA 15	4,00	R\$ 7.611,72													
													16	CASA 16	4,00	R\$ 7.611,72													
													17	CASA 17	4,00	R\$ 7.611,72													
													18	CASA 18	4,00	R\$ 7.611,72													
													19	CASA 19	4,00	R\$ 7.611,72													
													20	CASA 20	4,00	R\$ 7.611,72													
													Microserviço	7			REVESTIMENTOS	R\$ 303.820,00						7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	136,10	R\$ 760,00
																										2	CASA 2	136,10	R\$ 760,00
																										3	CASA 3	136,10	R\$ 760,00
																										4	CASA 4	136,10	R\$ 760,00
																										5	CASA 5	136,10	R\$ 760,00
																										6	CASA 6	136,10	R\$ 760,00
																										7	CASA 7	136,10	R\$ 760,00
8	CASA 8	136,10	R\$ 760,00																										
9	CASA 9	136,10	R\$ 760,00																										
10	CASA 10	136,10	R\$ 760,00																										
11	CASA 11	136,10	R\$ 760,00																										
12	CASA 12	136,10	R\$ 760,00																										
13	CASA 13	136,10	R\$ 760,00																										
14	CASA 14	136,10	R\$ 760,00																										
15	CASA 15	136,10	R\$ 760,00																										
16	CASA 16	136,10	R\$ 760,00																										
17	CASA 17	136,10	R\$ 760,00																										
18	CASA 18	136,10	R\$ 760,00																										
19	CASA 19	136,10	R\$ 760,00																										
20	CASA 20	136,10	R\$ 760,00																										
Serviço	7.1	SINAPI	87879	CHARRICO APLICADO EM ALVENARIAS E COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AGL. AF_102622	2,722,00	M2	R\$ 4,62	21,04%	R\$ 5,59	R\$ 10.216,00	7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	4,44	R\$ 33,26													
													2	CASA 2	4,44	R\$ 33,26													
													3	CASA 3	4,44	R\$ 33,26													
													4	CASA 4	4,44	R\$ 33,26													
													5	CASA 5	4,44	R\$ 33,26													
													6	CASA 6	4,44	R\$ 33,26													
													7	CASA 7	4,44	R\$ 33,26													
													8	CASA 8	4,44	R\$ 33,26													
													9	CASA 9	4,44	R\$ 33,26													
													10	CASA 10	4,44	R\$ 33,26													
													11	CASA 11	4,44	R\$ 33,26													
													12	CASA 12	4,44	R\$ 33,26													
													13	CASA 13	4,44	R\$ 33,26													
													14	CASA 14	4,44	R\$ 33,26													
													15	CASA 15	4,44	R\$ 33,26													
													16	CASA 16	4,44	R\$ 33,26													
													17	CASA 17	4,44	R\$ 33,26													
													18	CASA 18	4,44	R\$ 33,26													
													19	CASA 19	4,44	R\$ 33,26													
													20	CASA 20	4,44	R\$ 33,26													
Serviço	7.2	SINAPI	87882	CHARRICO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM TEXTURA AGRÍCOLA ARGAMASSA TRAÇO 1:1 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA AGL. AF_102622	68,60	M2	R\$ 6,19	21,04%	R\$ 7,49	R\$ 666,20	7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	23,49	R\$ 862,28													
													2	CASA 2	23,49	R\$ 862,28													
													3	CASA 3	23,49	R\$ 862,28													
													4	CASA 4	23,49	R\$ 862,28													
													5	CASA 5	23,49	R\$ 862,28													
													6	CASA 6	23,49	R\$ 862,28													
													7	CASA 7	23,49	R\$ 862,28													
													8	CASA 8	23,49	R\$ 862,28													
													9	CASA 9	23,49	R\$ 862,28													
													10	CASA 10	23,49	R\$ 862,28													
													11	CASA 11	23,49	R\$ 862,28													
													12	CASA 12	23,49	R\$ 862,28													
													Serviço	7.3	SINAPI	87545	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2E, MANUSEIO EM PAREDES INTERNAS PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M² E 10MM, COM TALISCAS AF_032024	469,60	M2	R\$ 31,03	21,04%	R\$ 37,56	R\$ 17.645,60	7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	23,49	R\$ 862,28
																										2	CASA 2	23,49	R\$ 862,28
																										3	CASA 3	23,49	R\$ 862,28
																										4	CASA 4	23,49	R\$ 862,28
																										5	CASA 5	23,49	R\$ 862,28
																										6	CASA 6	23,49	R\$ 862,28
																										7	CASA 7	23,49	R\$ 862,28
																										8	CASA 8	23,49	R\$ 862,28
9	CASA 9	23,49	R\$ 862,28																										
10	CASA 10	23,49	R\$ 862,28																										
11	CASA 11	23,49	R\$ 862,28																										
12	CASA 12	23,49	R\$ 862,28																										

Serviço	7.4	SINAPI	87647	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM ÁREAS INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 10M² E 100M², COM TALISCAS AF_032024	651,20	M2	RS 27,79	RS 27,79	21,04%	RS 33,64	RS 53.857,60	7	REVESTIMENTOS	CASA 13	23,49	RS 862,28
							CASA 14	23,49	RS 862,28							
							CASA 15	23,49	RS 862,28							
							CASA 16	23,49	RS 862,28							
							CASA 17	23,49	RS 862,28							
							CASA 18	23,49	RS 862,28							
							CASA 19	23,49	RS 862,28							
							CASA 20	23,49	RS 862,28							
							CASA 1	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 2	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 3	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 4	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 5	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 6	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 7	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 8	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 9	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 10	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 11	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 12	30,05	RS 2.692,88							
CASA 13	30,05	RS 2.692,88														
CASA 14	30,05	RS 2.692,88														
CASA 15	30,05	RS 2.692,88														
CASA 16	30,05	RS 2.692,88														
CASA 17	30,05	RS 2.692,88														
CASA 18	30,05	RS 2.692,88														
CASA 19	30,05	RS 2.692,88														
CASA 20	30,05	RS 2.692,88														
CASA 1	32,96	RS 963,45														
CASA 2	32,96	RS 963,45														
CASA 3	32,96	RS 963,45														
CASA 4	32,96	RS 963,45														
CASA 5	32,96	RS 963,45														
CASA 6	32,96	RS 963,45														
CASA 7	32,96	RS 963,45														
CASA 8	32,96	RS 963,45														
CASA 9	32,96	RS 963,45														
CASA 10	32,96	RS 963,45														
CASA 11	32,96	RS 963,45														
CASA 12	32,96	RS 963,45														
CASA 13	32,96	RS 963,45														
CASA 14	32,96	RS 963,45														
CASA 15	32,96	RS 963,45														
CASA 16	32,96	RS 963,45														
CASA 17	32,96	RS 963,45														
CASA 18	32,96	RS 963,45														
CASA 19	32,96	RS 963,45														
CASA 20	32,96	RS 963,45														
CASA 1	4,44	RS 183,15														
CASA 2	4,44	RS 183,15														
CASA 3	4,44	RS 183,15														
CASA 4	4,44	RS 183,15														
CASA 5	4,44	RS 183,15														
CASA 6	4,44	RS 183,15														
CASA 7	4,44	RS 183,15														
CASA 8	4,44	RS 183,15														
CASA 9	4,44	RS 183,15														
CASA 10	4,44	RS 183,15														
CASA 11	4,44	RS 183,15														
CASA 12	4,44	RS 183,15														
CASA 13	4,44	RS 183,15														
CASA 14	4,44	RS 183,15														
CASA 15	4,44	RS 183,15														
CASA 16	4,44	RS 183,15														
CASA 17	4,44	RS 183,15														
CASA 18	4,44	RS 183,15														
CASA 19	4,44	RS 183,15														
CASA 20	4,44	RS 183,15														
Serviço	7.6	SINAPI	94408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS AF_032024	68,60	M2	RS 34,08	RS 34,08	21,04%	RS 41,25	RS 3.983,00	7	REVESTIMENTOS	CASA 13	23,49	RS 862,28
							CASA 14	23,49	RS 862,28							
							CASA 15	23,49	RS 862,28							
							CASA 16	23,49	RS 862,28							
							CASA 17	23,49	RS 862,28							
							CASA 18	23,49	RS 862,28							
							CASA 19	23,49	RS 862,28							
							CASA 20	23,49	RS 862,28							
							CASA 1	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 2	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 3	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 4	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 5	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 6	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 7	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 8	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 9	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 10	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 11	30,05	RS 2.692,88							
							CASA 12	30,05	RS 2.692,88							
CASA 13	30,05	RS 2.692,88														
CASA 14	30,05	RS 2.692,88														
CASA 15	30,05	RS 2.692,88														
CASA 16	30,05	RS 2.692,88														
CASA 17	30,05	RS 2.692,88														
CASA 18	30,05	RS 2.692,88														
CASA 19	30,05	RS 2.692,88														
CASA 20	30,05	RS 2.692,88														
CASA 1	32,96	RS 963,45														
CASA 2	32,96	RS 963,45														
CASA 3	32,96	RS 963,45														
CASA 4	32,96	RS 963,45														
CASA 5	32,96	RS 963,45														
CASA 6	32,96	RS 963,45														
CASA 7	32,96	RS 963,45														
CASA 8	32,96	RS 963,45														
CASA 9	32,96	RS 963,45														
CASA 10	32,96	RS 963,45														
CASA 11	32,96	RS 963,45														
CASA 12	32,96	RS 963,45														
CASA 13	32,96	RS 963,45														
CASA 14	32,96	RS 963,45														
CASA 15	32,96	RS 963,45														
CASA 16	32,96	RS 963,45														
CASA 17	32,96	RS 963,45														
CASA 18	32,96	RS 963,45														
CASA 19	32,96	RS 963,45														
CASA 20	32,96	RS 963,45														
CASA 1	4,44	RS 183,15														
CASA 2	4,44	RS 183,15														
CASA 3	4,44	RS 183,15														
CASA 4	4,44	RS 183,15														
CASA 5	4,44	RS 183,15														
CASA 6	4,44	RS 183,15														
CASA 7	4,44	RS 183,15														
CASA 8	4,44	RS 183,15														
CASA 9	4,44	RS 183,15														
CASA 10	4,44	RS 183,15														
CASA 11	4,44	RS 183,15														
CASA 12	4,44	RS 183,15														
CASA 13	4,44	RS 183,15														
CASA 14	4,44	RS 183,15														
CASA 15	4,44	RS 183,15														
CASA 16	4,44	RS 183,15														
CASA 17	4,44	RS 183,15														
CASA 18	4,44	RS 183,15														
CASA 19	4,44	RS 183,15														
CASA 20	4,44	RS 183,15														

Serviço	7.7	SINA/PI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA MEIA ALTURA DAS PAREDES. AP_027023,7FE	300,00	M2	RS 71,45	RS 71,45	21,64%	RS 66,48	RS 33 880,60	7	REVESTIMENTOS	19	CASA 19	6,44	RS 182,15
														20	CASA 20	4,44	RS 182,15
														1	CASA 1	19,65	RS 1.699,33
														2	CASA 2	19,65	RS 1.699,33
														3	CASA 3	19,65	RS 1.699,33
														4	CASA 4	19,65	RS 1.699,33
														5	CASA 5	19,65	RS 1.699,33
														6	CASA 6	19,65	RS 1.699,33
														7	CASA 7	19,65	RS 1.699,33
														8	CASA 8	19,65	RS 1.699,33
														9	CASA 9	19,65	RS 1.699,33
														10	CASA 10	19,65	RS 1.699,33
														11	CASA 11	19,65	RS 1.699,33
														12	CASA 12	19,65	RS 1.699,33
														13	CASA 13	19,65	RS 1.699,33
														14	CASA 14	19,65	RS 1.699,33
														15	CASA 15	19,65	RS 1.699,33
														16	CASA 16	19,65	RS 1.699,33
														17	CASA 17	19,65	RS 1.699,33
														18	CASA 18	19,65	RS 1.699,33
19	CASA 19	19,65	RS 1.699,33														
20	CASA 20	19,65	RS 1.699,33														
Serviço	7.8	SINA/PI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AP_027023,7FE	76,80	M2	RS 86,07	RS 86,07	21,64%	RS 79,97	RS 6 141,90	7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	3,84	RS 307,08
														2	CASA 2	3,84	RS 307,08
														3	CASA 3	3,84	RS 307,08
														4	CASA 4	3,84	RS 307,08
														5	CASA 5	3,84	RS 307,08
														6	CASA 6	3,84	RS 307,08
														7	CASA 7	3,84	RS 307,08
														8	CASA 8	3,84	RS 307,08
														9	CASA 9	3,84	RS 307,08
														10	CASA 10	3,84	RS 307,08
														11	CASA 11	3,84	RS 307,08
														12	CASA 12	3,84	RS 307,08
														13	CASA 13	3,84	RS 307,08
														14	CASA 14	3,84	RS 307,08
														15	CASA 15	3,84	RS 307,08
														16	CASA 16	3,84	RS 307,08
														17	CASA 17	3,84	RS 307,08
														18	CASA 18	3,84	RS 307,08
														19	CASA 19	3,84	RS 307,08
														20	CASA 20	3,84	RS 307,08
Serviço	7.9	SINA/PI	87606	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁCIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA TRACOS DE PREDIÇÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_102622	607,00	M2	RS 8,42	RS 8,42	21,64%	RS 10,19	RS 6 185,40	7	REVESTIMENTOS	1	CASA 1	30,35	RS 309,27
														2	CASA 2	30,35	RS 309,27
														3	CASA 3	30,35	RS 309,27
														4	CASA 4	30,35	RS 309,27
														5	CASA 5	30,35	RS 309,27
														6	CASA 6	30,35	RS 309,27
														7	CASA 7	30,35	RS 309,27
														8	CASA 8	30,35	RS 309,27
														9	CASA 9	30,35	RS 309,27
														10	CASA 10	30,35	RS 309,27
														11	CASA 11	30,35	RS 309,27
														12	CASA 12	30,35	RS 309,27
														13	CASA 13	30,35	RS 309,27
														14	CASA 14	30,35	RS 309,27
														15	CASA 15	30,35	RS 309,27
														16	CASA 16	30,35	RS 309,27
														17	CASA 17	30,35	RS 309,27
														18	CASA 18	30,35	RS 309,27
														19	CASA 19	30,35	RS 309,27
														20	CASA 20	30,35	RS 309,27
1	CASA 1	30,45	RS 268,22														
2	CASA 2	30,45	RS 268,22														
3	CASA 3	30,45	RS 268,22														
4	CASA 4	30,45	RS 268,22														



Serviço	7.10	SINAPI	87894	QUADRO DE PAVIMENTOS EM ALVENARIA, SEM PRESENCIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	609,00	M2	RS 7,20	RS 7,20	21,04%	RS 8,71	RS 5.304,40	7	REVESTIMENTOS	CASA 5	30,45	RS 262,22														
														CASA 6	30,45	RS 262,22														
														CASA 7	30,45	RS 262,22														
														CASA 8	30,45	RS 262,22														
														CASA 9	30,45	RS 262,22														
														CASA 10	30,45	RS 262,22														
														CASA 11	30,45	RS 262,22														
														CASA 12	30,45	RS 262,22														
														CASA 13	30,45	RS 262,22														
														CASA 14	30,45	RS 262,22														
														CASA 15	30,45	RS 262,22														
														CASA 16	30,45	RS 262,22														
														CASA 17	30,45	RS 262,22														
														CASA 18	30,45	RS 262,22														
														CASA 19	30,45	RS 262,22														
														CASA 20	30,45	RS 262,22														
														Serviço	7.11	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA, COM PRESENCIA DE VÁZIOS, ESPRESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	609,00	M2	RS 42,48	RS 42,48	21,04%	RS 51,42	RS 31.314,00	7	REVESTIMENTOS	CASA 1	30,45	RS 1.565,74
																												CASA 2	30,45	RS 1.565,74
																												CASA 3	30,45	RS 1.565,74
																												CASA 4	30,45	RS 1.565,74
CASA 5	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 6	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 7	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 8	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 9	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 10	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 11	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 12	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 13	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 14	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 15	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 16	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 17	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 18	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 19	30,45	RS 1.565,74																												
CASA 20	30,45	RS 1.565,74																												
Serviço	7.12	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA, COM PRESENCIA DE VÁZIOS, ESPRESSURA DE 25 MM, AF_05/2022	607,00	M2	RS 57,73	RS 57,73	21,04%	RS 69,88	RS 42.417,20	7	REVESTIMENTOS	CASA 1	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 2	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 3	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 4	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 5	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 6	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 7	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 8	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 9	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 10	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 11	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 12	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 13	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 14	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 15	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 16	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 17	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 18	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 19	30,35	RS 2.120,86														
														CASA 20	30,35	RS 2.120,86														
Serviço	7.13	SINAPI	89111	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRIMADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	716,00	M2	RS 69,45	RS 69,45	21,04%	RS 83,93	RS 46.889,40	7	REVESTIMENTOS	CASA 1	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 2	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 3	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 4	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 5	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 6	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 7	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 8	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 9	35,90	RS 2.674,32														
														CASA 10	35,90	RS 2.674,32														





Serviço	7.20	SMAPI	102103	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF_01/02021	M2	RS 1,97	RS 1,97	21,04%	RS 2,38	RS 998,00	7	REVESTIMENTOS	CASA 3	21,00	RS 46,98													
													CASA 4	21,00	RS 46,98													
													CASA 5	21,00	RS 46,98													
													CASA 6	21,00	RS 46,98													
													CASA 7	21,00	RS 46,98													
													CASA 8	21,00	RS 46,98													
													CASA 9	21,00	RS 46,98													
													CASA 10	21,00	RS 46,98													
													CASA 11	21,00	RS 46,98													
													CASA 12	21,00	RS 46,98													
													CASA 13	21,00	RS 46,98													
													CASA 14	21,00	RS 46,98													
													CASA 15	21,00	RS 46,98													
													CASA 16	21,00	RS 46,98													
													CASA 17	21,00	RS 46,98													
													CASA 18	21,00	RS 46,98													
													CASA 19	21,00	RS 46,98													
													CASA 20	21,00	RS 46,98													
													Serviço	7.21	Outros	102108_ADP_01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA	M2	RS 19,57	RS 19,57	21,04%	RS 23,69	RS 8 946,00	7	REVESTIMENTOS	CASA 1	21,00	RS 407,49
																										CASA 2	21,00	RS 407,49
CASA 3	21,00	RS 407,49																										
CASA 4	21,00	RS 407,49																										
CASA 5	21,00	RS 407,49																										
CASA 6	21,00	RS 407,49																										
CASA 7	21,00	RS 407,49																										
CASA 8	21,00	RS 407,49																										
CASA 9	21,00	RS 407,49																										
CASA 10	21,00	RS 407,49																										
CASA 11	21,00	RS 407,49																										
CASA 12	21,00	RS 407,49																										
CASA 13	21,00	RS 407,49																										
CASA 14	21,00	RS 407,49																										
CASA 15	21,00	RS 407,49																										
CASA 16	21,00	RS 407,49																										
CASA 17	21,00	RS 407,49																										
CASA 18	21,00	RS 407,49																										
CASA 19	21,00	RS 407,49																										
CASA 20	21,00	RS 407,49																										
Serviço	7.22	SMAPI	102218	PINTURA FINA DE ACRILAMINICO PROMONTADA EM ALUMINIO BRANCO EM MADEIRA 2 DEMAOIS AF_01/02021	M2	RS 17,19	RS 17,19	21,04%	RS 20,81	RS 8 740,20	7	REVESTIMENTOS	CASA 1	21,00	RS 437,01													
													CASA 2	21,00	RS 437,01													
													CASA 3	21,00	RS 437,01													
													CASA 4	21,00	RS 437,01													
													CASA 5	21,00	RS 437,01													
													CASA 6	21,00	RS 437,01													
													CASA 7	21,00	RS 437,01													
													CASA 8	21,00	RS 437,01													
													CASA 9	21,00	RS 437,01													
													CASA 10	21,00	RS 437,01													
													CASA 11	21,00	RS 437,01													
													CASA 12	21,00	RS 437,01													
													CASA 13	21,00	RS 437,01													
													CASA 14	21,00	RS 437,01													
													CASA 15	21,00	RS 437,01													
													CASA 16	21,00	RS 437,01													
													CASA 17	21,00	RS 437,01													
													CASA 18	21,00	RS 437,01													
													CASA 19	21,00	RS 437,01													
													CASA 20	21,00	RS 437,01													
Microserviço	8			PAVIMENTAÇÕES						RS 387.386,00			CASA 1	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 2	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 3	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 4	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 5	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 6	5,39	RS 1.232,53													
													CASA 7	5,39	RS 1.232,53													

Serviço	8.1	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRANCA) DE 10 CM DE ESPESURA SOBRE SOLO. TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_510224	1,077,80	M3	R\$ 198,92	R\$ 198,92	21,04%	R\$ 226,67	R\$ 24.950,60	8	PAVIMENTAÇÕES	CASA 0	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 1	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 2	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 3	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 4	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 5	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 6	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 7	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 8	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 9	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 10	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 11	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 12	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 13	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 14	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 15	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 16	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 17	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 18	R\$ 1.232,53	5,39
														CASA 19	R\$ 1.232,53	5,39
CASA 20	R\$ 1.232,53	5,39														
1	CASA 1	R\$ 40,02	53,97													
2	CASA 2	R\$ 40,02	53,97													
3	CASA 3	R\$ 40,02	53,97													
4	CASA 4	R\$ 40,02	53,97													
5	CASA 5	R\$ 40,02	53,97													
6	CASA 6	R\$ 40,02	53,97													
7	CASA 7	R\$ 40,02	53,97													
8	CASA 8	R\$ 40,02	53,97													
9	CASA 9	R\$ 40,02	53,97													
10	CASA 10	R\$ 40,02	53,97													
11	CASA 11	R\$ 40,02	53,97													
12	CASA 12	R\$ 40,02	53,97													
13	CASA 13	R\$ 40,02	53,97													
14	CASA 14	R\$ 40,02	53,97													
15	CASA 15	R\$ 40,02	53,97													
16	CASA 16	R\$ 40,02	53,97													
17	CASA 17	R\$ 40,02	53,97													
18	CASA 18	R\$ 40,02	53,97													
19	CASA 19	R\$ 40,02	53,97													
20	CASA 20	R\$ 40,02	53,97													
Serviço	8.2	SINAPI	97004	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, FIBRO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_099201	1,077,40	M2	R\$ 0,75	R\$ 0,75	21,04%	R\$ 0,91	R\$ 980,40	8	PAVIMENTAÇÕES	CASA 1	R\$ 116,28	53,97
														CASA 2	R\$ 116,28	53,97
														CASA 3	R\$ 116,28	53,97
														CASA 4	R\$ 116,28	53,97
														CASA 5	R\$ 116,28	53,97
														CASA 6	R\$ 116,28	53,97
														CASA 7	R\$ 116,28	53,97
														CASA 8	R\$ 116,28	53,97
														CASA 9	R\$ 116,28	53,97
														CASA 10	R\$ 116,28	53,97
														CASA 11	R\$ 116,28	53,97
														CASA 12	R\$ 116,28	53,97
														CASA 13	R\$ 116,28	53,97
														CASA 14	R\$ 116,28	53,97
														CASA 15	R\$ 116,28	53,97
														CASA 16	R\$ 116,28	53,97
														CASA 17	R\$ 116,28	53,97
														CASA 18	R\$ 116,28	53,97
														CASA 19	R\$ 116,28	53,97
														CASA 20	R\$ 116,28	53,97
1	CASA 1	R\$ 116,28	53,97													
2	CASA 2	R\$ 116,28	53,97													
3	CASA 3	R\$ 116,28	53,97													
4	CASA 4	R\$ 116,28	53,97													
5	CASA 5	R\$ 116,28	53,97													
6	CASA 6	R\$ 116,28	53,97													
7	CASA 7	R\$ 116,28	53,97													
8	CASA 8	R\$ 116,28	53,97													
9	CASA 9	R\$ 116,28	53,97													
10	CASA 10	R\$ 116,28	53,97													
11	CASA 11	R\$ 116,28	53,97													
12	CASA 12	R\$ 116,28	53,97													
13	CASA 13	R\$ 116,28	53,97													
14	CASA 14	R\$ 116,28	53,97													
15	CASA 15	R\$ 116,28	53,97													
16	CASA 16	R\$ 116,28	53,97													
17	CASA 17	R\$ 116,28	53,97													
18	CASA 18	R\$ 116,28	53,97													
19	CASA 19	R\$ 116,28	53,97													
20	CASA 20	R\$ 116,28	53,97													
1	CASA 1	R\$ 2.513,57	53,97													
2	CASA 2	R\$ 2.513,57	53,97													
3	CASA 3	R\$ 2.513,57	53,97													
4	CASA 4	R\$ 2.513,57	53,97													
5	CASA 5	R\$ 2.513,57	53,97													
6	CASA 6	R\$ 2.513,57	53,97													
7	CASA 7	R\$ 2.513,57	53,97													
8	CASA 8	R\$ 2.513,57	53,97													
9	CASA 9	R\$ 2.513,57	53,97													
10	CASA 10	R\$ 2.513,57	53,97													
11	CASA 11	R\$ 2.513,57	53,97													
12	CASA 12	R\$ 2.513,57	53,97													
13	CASA 13	R\$ 2.513,57	53,97													
Serviço	8.4	SINAPI	6024	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM FIBROS LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_510224	1,077,40	M2	R\$ 36,95	R\$ 36,95	21,04%	R\$ 46,66	R\$ 50.271,40	8	PAVIMENTAÇÕES	CASA 1	R\$ 116,28	53,97
														CASA 2	R\$ 116,28	53,97
														CASA 3	R\$ 116,28	53,97
														CASA 4	R\$ 116,28	53,97
														CASA 5	R\$ 116,28	53,97
														CASA 6	R\$ 116,28	53,97
														CASA 7	R\$ 116,28	53,97
														CASA 8	R\$ 116,28	53,97
														CASA 9	R\$ 116,28	53,97
														CASA 10	R\$ 116,28	53,97
														CASA 11	R\$ 116,28	53,97
														CASA 12	R\$ 116,28	53,97
														CASA 13	R\$ 116,28	53,97
														CASA 14	R\$ 116,28	53,97
														CASA 15	R\$ 116,28	53,97
														CASA 16	R\$ 116,28	53,97
														CASA 17	R\$ 116,28	53,97
														CASA 18	R\$ 116,28	53,97
														CASA 19	R\$ 116,28	53,97
														CASA 20	R\$ 116,28	53,97
1	CASA 1	R\$ 2.513,57	53,97													
2	CASA 2	R\$ 2.513,57	53,97													
3	CASA 3	R\$ 2.513,57	53,97													
4	CASA 4	R\$ 2.513,57	53,97													
5	CASA 5	R\$ 2.513,57	53,97													
6	CASA 6	R\$ 2.513,57	53,97													
7	CASA 7	R\$ 2.513,57	53,97													
8	CASA 8	R\$ 2.513,57	53,97													
9	CASA 9	R\$ 2.513,57	53,97													
10	CASA 10	R\$ 2.513,57	53,97													
11	CASA 11	R\$ 2.513,57	53,97													
12	CASA 12	R\$ 2.513,57	53,97													
13	CASA 13	R\$ 2.513,57	53,97													



Serviço	8.8	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALADA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_0278023_FE	M2	RS 60,73	RS 60,73	21,04%	RS 73,51	RS 28.680,90	6	PAVIMENTAÇÕES	CASA 20	16,80	RS 1.391,04
													CASA 1	19,10	RS 1.404,04
													CASA 2	19,10	RS 1.404,04
													CASA 3	19,10	RS 1.404,04
													CASA 4	19,10	RS 1.404,04
													CASA 5	19,10	RS 1.404,04
													CASA 6	19,10	RS 1.404,04
													CASA 7	19,10	RS 1.404,04
													CASA 8	19,10	RS 1.404,04
													CASA 9	19,10	RS 1.404,04
													CASA 10	19,10	RS 1.404,04
													CASA 11	19,10	RS 1.404,04
													CASA 12	19,10	RS 1.404,04
													CASA 13	19,10	RS 1.404,04
													CASA 14	19,10	RS 1.404,04
													CASA 15	19,10	RS 1.404,04
													CASA 16	19,10	RS 1.404,04
													CASA 17	19,10	RS 1.404,04
													CASA 18	19,10	RS 1.404,04
													CASA 19	19,10	RS 1.404,04
CASA 20	19,10	RS 1.404,04													
Serviço	8.9	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_0278023_FE	M2	RS 75,76	RS 75,76	21,04%	RS 91,70	RS 23.805,40	6	PAVIMENTAÇÕES	CASA 1	12,88	RS 1.190,27
													CASA 2	12,88	RS 1.190,27
													CASA 3	12,88	RS 1.190,27
													CASA 4	12,88	RS 1.190,27
													CASA 5	12,88	RS 1.190,27
													CASA 6	12,88	RS 1.190,27
													CASA 7	12,88	RS 1.190,27
													CASA 8	12,88	RS 1.190,27
													CASA 9	12,88	RS 1.190,27
													CASA 10	12,88	RS 1.190,27
													CASA 11	12,88	RS 1.190,27
													CASA 12	12,88	RS 1.190,27
													CASA 13	12,88	RS 1.190,27
													CASA 14	12,88	RS 1.190,27
													CASA 15	12,88	RS 1.190,27
													CASA 16	12,88	RS 1.190,27
													CASA 17	12,88	RS 1.190,27
													CASA 18	12,88	RS 1.190,27
													CASA 19	12,88	RS 1.190,27
													CASA 20	12,88	RS 1.190,27
Serviço	8.10	SINAPI	97804	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BAIRER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_0189261	M2	RS 0,75	RS 0,75	21,04%	RS 0,91	RS 264,00	6	PAVIMENTAÇÕES	CASA 1	16,15	RS 14,70
													CASA 2	16,15	RS 14,70
													CASA 3	16,15	RS 14,70
													CASA 4	16,15	RS 14,70
													CASA 5	16,15	RS 14,70
													CASA 6	16,15	RS 14,70
													CASA 7	16,15	RS 14,70
													CASA 8	16,15	RS 14,70
													CASA 9	16,15	RS 14,70
													CASA 10	16,15	RS 14,70
													CASA 11	16,15	RS 14,70
													CASA 12	16,15	RS 14,70
													CASA 13	16,15	RS 14,70
													CASA 14	16,15	RS 14,70
													CASA 15	16,15	RS 14,70
													CASA 16	16,15	RS 14,70
													CASA 17	16,15	RS 14,70
													CASA 18	16,15	RS 14,70
													CASA 19	16,15	RS 14,70
													CASA 20	16,15	RS 14,70
													CASA 1	1,13	RS 1.112,97
													CASA 2	1,13	RS 1.112,97
													CASA 3	1,13	RS 1.112,97
													CASA 4	1,13	RS 1.112,97
													CASA 5	1,13	RS 1.112,97











Serviço	§ 14	SINAPI	91893	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 49,87	21,64%	R\$ 49,67	R\$ 60,12	R\$ 1.382,40	9	INSTALAÇÕES	15	CASA 15	6,00	R\$ 207,54
														16	CASA 16	6,00	R\$ 207,54
														17	CASA 17	6,00	R\$ 207,54
														18	CASA 18	6,00	R\$ 207,54
														19	CASA 19	6,00	R\$ 207,54
														20	CASA 20	6,00	R\$ 207,54
														1	CASA 1	1,00	R\$ 60,12
														2	CASA 2	1,00	R\$ 60,12
														3	CASA 3	1,00	R\$ 60,12
														4	CASA 4	1,00	R\$ 60,12
														5	CASA 5	1,00	R\$ 60,12
														6	CASA 6	1,00	R\$ 60,12
														7	CASA 7	1,00	R\$ 60,12
														8	CASA 8	1,00	R\$ 60,12
														9	CASA 9	1,00	R\$ 60,12
														10	CASA 10	1,00	R\$ 60,12
														11	CASA 11	1,00	R\$ 60,12
														12	CASA 12	1,00	R\$ 60,12
														13	CASA 13	1,00	R\$ 60,12
														14	CASA 14	1,00	R\$ 60,12
15	CASA 15	1,00	R\$ 60,12														
16	CASA 16	1,00	R\$ 60,12														
17	CASA 17	1,00	R\$ 60,12														
18	CASA 18	1,00	R\$ 60,12														
19	CASA 19	1,00	R\$ 60,12														
20	CASA 20	1,00	R\$ 60,12														
1	CASA 1	1,00	R\$ 36,41														
2	CASA 2	1,00	R\$ 36,41														
3	CASA 3	1,00	R\$ 36,41														
4	CASA 4	1,00	R\$ 36,41														
5	CASA 5	1,00	R\$ 36,41														
6	CASA 6	1,00	R\$ 36,41														
7	CASA 7	1,00	R\$ 36,41														
8	CASA 8	1,00	R\$ 36,41														
9	CASA 9	1,00	R\$ 36,41														
10	CASA 10	1,00	R\$ 36,41														
11	CASA 11	1,00	R\$ 36,41														
12	CASA 12	1,00	R\$ 36,41														
13	CASA 13	1,00	R\$ 36,41														
14	CASA 14	1,00	R\$ 36,41														
15	CASA 15	1,00	R\$ 36,41														
16	CASA 16	1,00	R\$ 36,41														
17	CASA 17	1,00	R\$ 36,41														
18	CASA 18	1,00	R\$ 36,41														
19	CASA 19	1,00	R\$ 36,41														
20	CASA 20	1,00	R\$ 36,41														
1	CASA 1	1,00	R\$ 60,09														
2	CASA 2	1,00	R\$ 60,09														
3	CASA 3	1,00	R\$ 60,09														
4	CASA 4	1,00	R\$ 60,09														
5	CASA 5	1,00	R\$ 60,09														
6	CASA 6	1,00	R\$ 60,09														
7	CASA 7	1,00	R\$ 60,09														
8	CASA 8	1,00	R\$ 60,09														
9	CASA 9	1,00	R\$ 60,09														
10	CASA 10	1,00	R\$ 60,09														
11	CASA 11	1,00	R\$ 60,09														
12	CASA 12	1,00	R\$ 60,09														
13	CASA 13	1,00	R\$ 60,09														
14	CASA 14	1,00	R\$ 60,09														
15	CASA 15	1,00	R\$ 60,09														
16	CASA 16	1,00	R\$ 60,09														
17	CASA 17	1,00	R\$ 60,09														
18	CASA 18	1,00	R\$ 60,09														
19	CASA 19	1,00	R\$ 60,09														
20	CASA 20	1,00	R\$ 60,09														
Serviço	§ 15	SINAPI	91885	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 30,08	21,64%	R\$ 30,06	R\$ 36,41	R\$ 728,20	9	INSTALAÇÕES	15	CASA 15	6,00	R\$ 207,54
														16	CASA 16	6,00	R\$ 207,54
														17	CASA 17	6,00	R\$ 207,54
														18	CASA 18	6,00	R\$ 207,54
														19	CASA 19	6,00	R\$ 207,54
														20	CASA 20	6,00	R\$ 207,54
														1	CASA 1	1,00	R\$ 60,12
														2	CASA 2	1,00	R\$ 60,12
														3	CASA 3	1,00	R\$ 60,12
														4	CASA 4	1,00	R\$ 60,12
														5	CASA 5	1,00	R\$ 60,12
														6	CASA 6	1,00	R\$ 60,12
														7	CASA 7	1,00	R\$ 60,12
														8	CASA 8	1,00	R\$ 60,12
														9	CASA 9	1,00	R\$ 60,12
														10	CASA 10	1,00	R\$ 60,12
														11	CASA 11	1,00	R\$ 60,12
														12	CASA 12	1,00	R\$ 60,12
														13	CASA 13	1,00	R\$ 60,12
														14	CASA 14	1,00	R\$ 60,12
15	CASA 15	1,00	R\$ 60,12														
16	CASA 16	1,00	R\$ 60,12														
17	CASA 17	1,00	R\$ 60,12														
18	CASA 18	1,00	R\$ 60,12														
19	CASA 19	1,00	R\$ 60,12														
20	CASA 20	1,00	R\$ 60,12														
1	CASA 1	1,00	R\$ 36,41														
2	CASA 2	1,00	R\$ 36,41														
3	CASA 3	1,00	R\$ 36,41														
4	CASA 4	1,00	R\$ 36,41														
5	CASA 5	1,00	R\$ 36,41														
6	CASA 6	1,00	R\$ 36,41														
7	CASA 7	1,00	R\$ 36,41														
8	CASA 8	1,00	R\$ 36,41														
9	CASA 9	1,00	R\$ 36,41														
10	CASA 10	1,00	R\$ 36,41														
11	CASA 11	1,00	R\$ 36,41														
12	CASA 12	1,00	R\$ 36,41														
13	CASA 13	1,00	R\$ 36,41														
14	CASA 14	1,00	R\$ 36,41														
15	CASA 15	1,00	R\$ 36,41														
16	CASA 16	1,00	R\$ 36,41														
17	CASA 17	1,00	R\$ 36,41														
18	CASA 18	1,00	R\$ 36,41														
19	CASA 19	1,00	R\$ 36,41														
20	CASA 20	1,00	R\$ 36,41														
1	CASA 1	1,00	R\$ 60,09														
2	CASA 2	1,00	R\$ 60,09														
3	CASA 3	1,00	R\$ 60,09														
4	CASA 4	1,00	R\$ 60,09														
5	CASA 5	1,00	R\$ 60,09														
6	CASA 6	1,00	R\$ 60,09														
7	CASA 7	1,00	R\$ 60,09														
8	CASA 8	1,00	R\$ 60,09														
9	CASA 9	1,00	R\$ 60,09														
10	CASA 10	1,00	R\$ 60,09														
11	CASA 11	1,00	R\$ 60,09														
12	CASA 12	1,00	R\$ 60,09														
13	CASA 13	1,00	R\$ 60,09														
14	CASA 14	1,00	R\$ 60,09														
15	CASA 15	1,00	R\$ 60,09														
16	CASA 16	1,00	R\$ 60,09														
17	CASA 17	1,00	R\$ 60,09														
18	CASA 18	1,00	R\$ 60,09														
19	CASA 19	1,00	R\$ 60,09														
20	CASA 20	1,00	R\$ 60,09														
1	CASA 1	1,00	R\$ 60,09														
2	CASA 2	1,00	R\$ 60,09														
3	CASA 3	1,00	R\$ 60,09														
4	CASA 4	1,00	R\$ 60,09														
5	CASA 5	1,00	R\$ 60,09														
6	CASA 6	1,00	R\$ 60,09														
7	CASA 7	1,00	R\$ 60,09														
8	CASA 8	1,00	R\$ 60,09														
9	CASA 9	1,00	R\$ 60,09														
10	CASA 10	1,00	R\$ 60,09														
11	CASA 11	1,00	R\$ 60,09														
12	CASA 12	1,00	R\$ 60,09														
13	CASA 13	1,00	R\$ 60,09														
14	CASA 14	1,00	R\$ 60,09														
15	CASA 15	1,00	R\$ 60,09														
16	CASA 16	1,00	R\$ 60,09														
17	CASA 17	1,00	R\$ 60,09														
18	CASA 18	1,00	R\$ 60,09														
19	CASA 19	1,00	R\$ 60,09														
20	CASA 20	1,00	R\$ 60,09														

*(Handwritten mark)*

Serviço	9.17	Outros	91841_ADP-DT	SUPORTE PARA USADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE P. X 2 BAIXO (0,30 M DO TUBO) PARA TUBO DE 1,50 M DE DIAMETRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	RS 8,00	RS 8,00	21,04%	RS 10,89	RS 435,00	9	INSTALAÇÕES	1	CASA 1	2,00	RS 21,78
														2	CASA 2	2,00	RS 21,78
														3	CASA 3	2,00	RS 21,78
														4	CASA 4	2,00	RS 21,78
														5	CASA 5	2,00	RS 21,78
														6	CASA 6	2,00	RS 21,78
														7	CASA 7	2,00	RS 21,78
														8	CASA 8	2,00	RS 21,78
														9	CASA 9	2,00	RS 21,78
														10	CASA 10	2,00	RS 21,78
														11	CASA 11	2,00	RS 21,78
														12	CASA 12	2,00	RS 21,78
														13	CASA 13	2,00	RS 21,78
														14	CASA 14	2,00	RS 21,78
														15	CASA 15	2,00	RS 21,78
														16	CASA 16	2,00	RS 21,78
														17	CASA 17	2,00	RS 21,78
														18	CASA 18	2,00	RS 21,78
														19	CASA 19	2,00	RS 21,78
														20	CASA 20	2,00	RS 21,78
Serviço	9.18	SMAPI	91841	CAIXA RETANGULAR P. X 2 BAIXO (0,30 M DO TUBO) - PVC. INSTALADA SEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_030223	240,00	UN	RS 11,33	RS 11,33	21,04%	RS 13,71	RS 3.290,40	9	INSTALAÇÕES	1	CASA 1	12,00	RS 104,52
														2	CASA 2	12,00	RS 104,52
														3	CASA 3	12,00	RS 104,52
														4	CASA 4	12,00	RS 104,52
														5	CASA 5	12,00	RS 104,52
														6	CASA 6	12,00	RS 104,52
														7	CASA 7	12,00	RS 104,52
														8	CASA 8	12,00	RS 104,52
														9	CASA 9	12,00	RS 104,52
														10	CASA 10	12,00	RS 104,52
														11	CASA 11	12,00	RS 104,52
														12	CASA 12	12,00	RS 104,52
														13	CASA 13	12,00	RS 104,52
														14	CASA 14	12,00	RS 104,52
														15	CASA 15	12,00	RS 104,52
														16	CASA 16	12,00	RS 104,52
														17	CASA 17	12,00	RS 104,52
														18	CASA 18	12,00	RS 104,52
														19	CASA 19	12,00	RS 104,52
														20	CASA 20	12,00	RS 104,52
Serviço	9.19	SMAPI	91840	CAIXA RETANGULAR P. X 2 MÉDIA (0,30 M DO TUBO) - PVC. INSTALADA SEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT_030223	260,00	UN	RS 18,27	RS 18,27	21,04%	RS 22,11	RS 5.748,80	9	INSTALAÇÕES	1	CASA 1	13,00	RS 267,43
														2	CASA 2	13,00	RS 267,43
														3	CASA 3	13,00	RS 267,43
														4	CASA 4	13,00	RS 267,43
														5	CASA 5	13,00	RS 267,43
														6	CASA 6	13,00	RS 267,43
														7	CASA 7	13,00	RS 267,43
														8	CASA 8	13,00	RS 267,43
														9	CASA 9	13,00	RS 267,43
														10	CASA 10	13,00	RS 267,43
														11	CASA 11	13,00	RS 267,43
														12	CASA 12	13,00	RS 267,43
														13	CASA 13	13,00	RS 267,43
														14	CASA 14	13,00	RS 267,43
														15	CASA 15	13,00	RS 267,43
														16	CASA 16	13,00	RS 267,43
														17	CASA 17	13,00	RS 267,43
														18	CASA 18	13,00	RS 267,43
														19	CASA 19	13,00	RS 267,43
														20	CASA 20	13,00	RS 267,43
1	CASA 1	2,00	RS 78,44														
2	CASA 2	2,00	RS 78,44														
3	CASA 3	2,00	RS 78,44														
4	CASA 4	2,00	RS 78,44														
5	CASA 5	2,00	RS 78,44														
6	CASA 6	2,00	RS 78,44														

*[Handwritten signature]*





Serviço	9.27	SINAPI	9184	ELETRODUTO DE NÍVEL CORRUGADO, PVC, DN=25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	884,00	M	R\$ 20,29	21,04%	R\$ 24,56	R\$ 21.956,00	9	19	CASA 19	R\$ 1.055,58
												20	CASA 20	R\$ 1.055,58
												1	CASA 1	R\$ 1.097,83
												2	CASA 2	R\$ 1.097,83
												3	CASA 3	R\$ 1.097,83
												4	CASA 4	R\$ 1.097,83
												5	CASA 5	R\$ 1.097,83
												6	CASA 6	R\$ 1.097,83
												7	CASA 7	R\$ 1.097,83
												8	CASA 8	R\$ 1.097,83
												9	CASA 9	R\$ 1.097,83
												10	CASA 10	R\$ 1.097,83
												11	CASA 11	R\$ 1.097,83
												12	CASA 12	R\$ 1.097,83
												13	CASA 13	R\$ 1.097,83
												14	CASA 14	R\$ 1.097,83
												15	CASA 15	R\$ 1.097,83
												16	CASA 16	R\$ 1.097,83
												17	CASA 17	R\$ 1.097,83
												18	CASA 18	R\$ 1.097,83
19	CASA 19	R\$ 1.097,83												
20	CASA 20	R\$ 1.097,83												
Serviço	9.28	SINAPI	9184	ELETRODUTO DE NÍVEL CORRUGADO, PVC, DN=25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	1.160,00	M	R\$ 9,64	21,04%	R\$ 11,67	R\$ 10.807,20	9	1	CASA 1	R\$ 860,36
												2	CASA 2	R\$ 860,36
												3	CASA 3	R\$ 860,36
												4	CASA 4	R\$ 860,36
												5	CASA 5	R\$ 860,36
												6	CASA 6	R\$ 860,36
												7	CASA 7	R\$ 860,36
												8	CASA 8	R\$ 860,36
												9	CASA 9	R\$ 860,36
												10	CASA 10	R\$ 860,36
												11	CASA 11	R\$ 860,36
												12	CASA 12	R\$ 860,36
												13	CASA 13	R\$ 860,36
												14	CASA 14	R\$ 860,36
												15	CASA 15	R\$ 860,36
												16	CASA 16	R\$ 860,36
												17	CASA 17	R\$ 860,36
												18	CASA 18	R\$ 860,36
												19	CASA 19	R\$ 860,36
												20	CASA 20	R\$ 860,36
Serviço	9.29	SINAPI	9184	ELETRODUTO DE NÍVEL CORRUGADO, PVC, DN=25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	441,20	M	R\$ 7,76	21,04%	R\$ 9,38	R\$ 4.138,40	9	1	CASA 1	R\$ 208,92
												2	CASA 2	R\$ 208,92
												3	CASA 3	R\$ 208,92
												4	CASA 4	R\$ 208,92
												5	CASA 5	R\$ 208,92
												6	CASA 6	R\$ 208,92
												7	CASA 7	R\$ 208,92
												8	CASA 8	R\$ 208,92
												9	CASA 9	R\$ 208,92
												10	CASA 10	R\$ 208,92
												11	CASA 11	R\$ 208,92
												12	CASA 12	R\$ 208,92
												13	CASA 13	R\$ 208,92
												14	CASA 14	R\$ 208,92
												15	CASA 15	R\$ 208,92
												16	CASA 16	R\$ 208,92
												17	CASA 17	R\$ 208,92
												18	CASA 18	R\$ 208,92
												19	CASA 19	R\$ 208,92
												20	CASA 20	R\$ 208,92
1	CASA 1	R\$ 605,74												
2	CASA 2	R\$ 605,74												
3	CASA 3	R\$ 605,74												
4	CASA 4	R\$ 605,74												





17											CASA 17	8,70	R\$ 254,05
18											CASA 18	8,70	R\$ 254,05
19											CASA 19	8,70	R\$ 254,05
20											CASA 20	8,70	R\$ 254,05
1											CASA 1	1,00	R\$ 357,02
2											CASA 2	1,00	R\$ 357,02
3											CASA 3	1,00	R\$ 357,02
4											CASA 4	1,00	R\$ 357,02
5											CASA 5	1,00	R\$ 357,02
6											CASA 6	1,00	R\$ 357,02
7											CASA 7	1,00	R\$ 357,02
8											CASA 8	1,00	R\$ 357,02
9											CASA 9	1,00	R\$ 357,02
10											CASA 10	1,00	R\$ 357,02
11											CASA 11	1,00	R\$ 357,02
12											CASA 12	1,00	R\$ 357,02
13											CASA 13	1,00	R\$ 357,02
14											CASA 14	1,00	R\$ 357,02
15											CASA 15	1,00	R\$ 357,02
16											CASA 16	1,00	R\$ 357,02
17											CASA 17	1,00	R\$ 357,02
18											CASA 18	1,00	R\$ 357,02
19											CASA 19	1,00	R\$ 357,02
20											CASA 20	1,00	R\$ 357,02
1											CASA 1	1,00	R\$ 115,25
2											CASA 2	1,00	R\$ 115,25
3											CASA 3	1,00	R\$ 115,25
4											CASA 4	1,00	R\$ 115,25
5											CASA 5	1,00	R\$ 115,25
6											CASA 6	1,00	R\$ 115,25
7											CASA 7	1,00	R\$ 115,25
8											CASA 8	1,00	R\$ 115,25
9											CASA 9	1,00	R\$ 115,25
10											CASA 10	1,00	R\$ 115,25
11											CASA 11	1,00	R\$ 115,25
12											CASA 12	1,00	R\$ 115,25
13											CASA 13	1,00	R\$ 115,25
14											CASA 14	1,00	R\$ 115,25
15											CASA 15	1,00	R\$ 115,25
16											CASA 16	1,00	R\$ 115,25
17											CASA 17	1,00	R\$ 115,25
18											CASA 18	1,00	R\$ 115,25
19											CASA 19	1,00	R\$ 115,25
20											CASA 20	1,00	R\$ 115,25
1											CASA 1	3,00	R\$ 354,02
2											CASA 2	3,00	R\$ 354,02
3											CASA 3	3,00	R\$ 354,02
4											CASA 4	3,00	R\$ 354,02
5											CASA 5	3,00	R\$ 354,02
6											CASA 6	3,00	R\$ 354,02
7											CASA 7	3,00	R\$ 354,02
8											CASA 8	3,00	R\$ 354,02
9											CASA 9	3,00	R\$ 354,02
10											CASA 10	3,00	R\$ 354,02
11											CASA 11	3,00	R\$ 354,02
12											CASA 12	3,00	R\$ 354,02
13											CASA 13	3,00	R\$ 354,02
14											CASA 14	3,00	R\$ 354,02
15											CASA 15	3,00	R\$ 354,02
16											CASA 16	3,00	R\$ 354,02
17											CASA 17	3,00	R\$ 354,02
18											CASA 18	3,00	R\$ 354,02
19											CASA 19	3,00	R\$ 354,02
20											CASA 20	3,00	R\$ 354,02
1											CASA 1	2,00	R\$ 72,38
2											CASA 2	2,00	R\$ 72,38

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ADEQUADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7/MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,0MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF\_2062821

REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF\_2062821

CPU-01

89985

89987

Outros

SINAPI

SINAPI

8.37

9.38

9.39

Serviço

Serviço

Serviço

20,00

20,00

60,00

UN

UN

UN

R\$ 254,46

R\$ 95,22

R\$ 100,25

R\$ 7.152,40

R\$ 2.305,00

R\$ 7.280,40

21,04%

21,04%

21,04%

R\$ 357,02

R\$ 115,25

R\$ 121,34

0

9

9

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES







1	CASA 1	1,00	RS 5,43
2	CASA 2	1,00	RS 5,43
3	CASA 3	1,00	RS 5,43
4	CASA 4	1,00	RS 5,43
5	CASA 5	1,00	RS 5,43
6	CASA 6	1,00	RS 5,43
7	CASA 7	1,00	RS 5,43
8	CASA 8	1,00	RS 5,43
9	CASA 9	1,00	RS 5,43
10	CASA 10	1,00	RS 5,43
11	CASA 11	1,00	RS 5,43
12	CASA 12	1,00	RS 5,43
13	CASA 13	1,00	RS 5,43
14	CASA 14	1,00	RS 5,43
15	CASA 15	1,00	RS 5,43
16	CASA 16	1,00	RS 5,43
17	CASA 17	1,00	RS 5,43
18	CASA 18	1,00	RS 5,43
19	CASA 19	1,00	RS 5,43
20	CASA 20	1,00	RS 5,43
1	CASA 1	2,00	RS 12,26
2	CASA 2	2,00	RS 12,26
3	CASA 3	2,00	RS 12,26
4	CASA 4	2,00	RS 12,26
5	CASA 5	2,00	RS 12,26
6	CASA 6	2,00	RS 12,26
7	CASA 7	2,00	RS 12,26
8	CASA 8	2,00	RS 12,26
9	CASA 9	2,00	RS 12,26
10	CASA 10	2,00	RS 12,26
11	CASA 11	2,00	RS 12,26
12	CASA 12	2,00	RS 12,26
13	CASA 13	2,00	RS 12,26
14	CASA 14	2,00	RS 12,26
15	CASA 15	2,00	RS 12,26
16	CASA 16	2,00	RS 12,26
17	CASA 17	2,00	RS 12,26
18	CASA 18	2,00	RS 12,26
19	CASA 19	2,00	RS 12,26
20	CASA 20	2,00	RS 12,26
1	CASA 1	1,00	RS 23,02
2	CASA 2	1,00	RS 23,02
3	CASA 3	1,00	RS 23,02
4	CASA 4	1,00	RS 23,02
5	CASA 5	1,00	RS 23,02
6	CASA 6	1,00	RS 23,02
7	CASA 7	1,00	RS 23,02
8	CASA 8	1,00	RS 23,02
9	CASA 9	1,00	RS 23,02
10	CASA 10	1,00	RS 23,02
11	CASA 11	1,00	RS 23,02
12	CASA 12	1,00	RS 23,02
13	CASA 13	1,00	RS 23,02
14	CASA 14	1,00	RS 23,02
15	CASA 15	1,00	RS 23,02
16	CASA 16	1,00	RS 23,02
17	CASA 17	1,00	RS 23,02
18	CASA 18	1,00	RS 23,02
19	CASA 19	1,00	RS 23,02
20	CASA 20	1,00	RS 23,02
1	CASA 1	2,00	RS 61,00
2	CASA 2	2,00	RS 61,00
3	CASA 3	2,00	RS 61,00
4	CASA 4	2,00	RS 61,00
5	CASA 5	2,00	RS 61,00
6	CASA 6	2,00	RS 61,00

  

1	CASA 1	2,00	RS 12,26
2	CASA 2	2,00	RS 12,26
3	CASA 3	2,00	RS 12,26
4	CASA 4	2,00	RS 12,26
5	CASA 5	2,00	RS 12,26
6	CASA 6	2,00	RS 12,26
7	CASA 7	2,00	RS 12,26
8	CASA 8	2,00	RS 12,26
9	CASA 9	2,00	RS 12,26
10	CASA 10	2,00	RS 12,26
11	CASA 11	2,00	RS 12,26
12	CASA 12	2,00	RS 12,26
13	CASA 13	2,00	RS 12,26
14	CASA 14	2,00	RS 12,26
15	CASA 15	2,00	RS 12,26
16	CASA 16	2,00	RS 12,26
17	CASA 17	2,00	RS 12,26
18	CASA 18	2,00	RS 12,26
19	CASA 19	2,00	RS 12,26
20	CASA 20	2,00	RS 12,26
1	CASA 1	1,00	RS 23,02
2	CASA 2	1,00	RS 23,02
3	CASA 3	1,00	RS 23,02
4	CASA 4	1,00	RS 23,02
5	CASA 5	1,00	RS 23,02
6	CASA 6	1,00	RS 23,02
7	CASA 7	1,00	RS 23,02
8	CASA 8	1,00	RS 23,02
9	CASA 9	1,00	RS 23,02
10	CASA 10	1,00	RS 23,02
11	CASA 11	1,00	RS 23,02
12	CASA 12	1,00	RS 23,02
13	CASA 13	1,00	RS 23,02
14	CASA 14	1,00	RS 23,02
15	CASA 15	1,00	RS 23,02
16	CASA 16	1,00	RS 23,02
17	CASA 17	1,00	RS 23,02
18	CASA 18	1,00	RS 23,02
19	CASA 19	1,00	RS 23,02
20	CASA 20	1,00	RS 23,02
1	CASA 1	2,00	RS 61,00
2	CASA 2	2,00	RS 61,00
3	CASA 3	2,00	RS 61,00
4	CASA 4	2,00	RS 61,00
5	CASA 5	2,00	RS 61,00
6	CASA 6	2,00	RS 61,00

*[Handwritten signature]*



















Serviço	9.83	SINAPI	80825	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUIRO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, 100CM DE ALTURA, FORNECER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 503,09	R\$ 503,09	21,04%	R\$ 608,84	R\$ 12.178,80	9	INSTALAÇÕES	CASA 1	1,00	RS 608,84
														CASA 2	1,00	RS 608,84
														CASA 3	1,00	RS 608,84
														CASA 4	1,00	RS 608,84
														CASA 5	1,00	RS 608,84
														CASA 6	1,00	RS 608,84
														CASA 7	1,00	RS 608,84
														CASA 8	1,00	RS 608,84
														CASA 9	1,00	RS 608,84
														CASA 10	1,00	RS 608,84
														CASA 11	1,00	RS 608,84
														CASA 12	1,00	RS 608,84
														CASA 13	1,00	RS 608,84
														CASA 14	1,00	RS 608,84
														CASA 15	1,00	RS 608,84
														CASA 16	1,00	RS 608,84
														CASA 17	1,00	RS 608,84
														CASA 18	1,00	RS 608,84
														CASA 19	1,00	RS 608,84
														CASA 20	1,00	RS 608,84
Serviço	9.84	SINAPI	103960	CHAUSSO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TUDO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 110,88	R\$ 110,88	21,04%	R\$ 134,33	R\$ 2.886,60	9	INSTALAÇÕES	CASA 1	1,00	RS 134,33
														CASA 2	1,00	RS 134,33
														CASA 3	1,00	RS 134,33
														CASA 4	1,00	RS 134,33
														CASA 5	1,00	RS 134,33
														CASA 6	1,00	RS 134,33
														CASA 7	1,00	RS 134,33
														CASA 8	1,00	RS 134,33
														CASA 9	1,00	RS 134,33
														CASA 10	1,00	RS 134,33
														CASA 11	1,00	RS 134,33
														CASA 12	1,00	RS 134,33
														CASA 13	1,00	RS 134,33
														CASA 14	1,00	RS 134,33
														CASA 15	1,00	RS 134,33
														CASA 16	1,00	RS 134,33
														CASA 17	1,00	RS 134,33
														CASA 18	1,00	RS 134,33
														CASA 19	1,00	RS 134,33
														CASA 20	1,00	RS 134,33
Serviço	9.85	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 107,84	R\$ 107,84	21,04%	R\$ 130,65	R\$ 2.813,00	9	INSTALAÇÕES	CASA 1	1,00	RS 130,65
														CASA 2	1,00	RS 130,65
														CASA 3	1,00	RS 130,65
														CASA 4	1,00	RS 130,65
														CASA 5	1,00	RS 130,65
														CASA 6	1,00	RS 130,65
														CASA 7	1,00	RS 130,65
														CASA 8	1,00	RS 130,65
														CASA 9	1,00	RS 130,65
														CASA 10	1,00	RS 130,65
														CASA 11	1,00	RS 130,65
														CASA 12	1,00	RS 130,65
														CASA 13	1,00	RS 130,65
														CASA 14	1,00	RS 130,65
														CASA 15	1,00	RS 130,65
														CASA 16	1,00	RS 130,65
														CASA 17	1,00	RS 130,65
														CASA 18	1,00	RS 130,65
														CASA 19	1,00	RS 130,65
														CASA 20	1,00	RS 130,65
CASA 1	1,00	RS 4.046,23														
CASA 2	1,00	RS 4.046,23														
CASA 3	1,00	RS 4.046,23														
CASA 4	1,00	RS 4.046,23														
CASA 5	1,00	RS 4.046,23														
CASA 6	1,00	RS 4.046,23														

Serviço	9.88	Outros	C4.102	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	20,00	UN	R\$ 3.342,86	21,04%	R\$ 3.342,86	R\$ 4.046,23	R\$ 80.024,00	9	INSTALAÇÕES	CASA 7	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 8	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 9	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 10	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 11	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 12	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 13	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 14	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 15	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 16	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 17	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 18	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 19	1,00	R\$ 4.046,23														
														CASA 20	1,00	R\$ 4.046,23														
														Serviço	10			COMPLEMENTAÇÕES			R\$ 8.324,00		R\$ 8.324,00	R\$ 4,27	R\$ 341,00	10	COMPLEMENTAÇÕES	CASA 1	4,00	R\$ 17,08
																												CASA 2	4,00	R\$ 17,08
																												CASA 3	4,00	R\$ 17,08
																												CASA 4	4,00	R\$ 17,08
																												CASA 5	4,00	R\$ 17,08
																												CASA 6	4,00	R\$ 17,08
CASA 7	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 8	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 9	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 10	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 11	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 12	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 13	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 14	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 15	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 16	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 17	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 18	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 19	4,00	R\$ 17,08																												
CASA 20	4,00	R\$ 17,08																												
Serviço	10.2	SINAPI	98604	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL AF_04/2019	940,20	M2	R\$ 5,88	21,04%	R\$ 5,88	R\$ 7,12	R\$ 6.756,40	10	COMPLEMENTAÇÕES	CASA 1	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 2	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 3	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 4	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 5	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 6	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 7	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 8	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 9	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 10	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 11	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 12	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 13	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 14	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 15	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 16	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 17	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 18	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 19	47,46	R\$ 337,92														
														CASA 20	47,46	R\$ 337,92														
Serviço	10.3	SINAPI	98622	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF_04/2019	336,00	M2	R\$ 1,09	21,04%	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 443,80	9	INSTALAÇÕES	CASA 1	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 2	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 3	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 4	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 5	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 6	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 7	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 8	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 9	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 10	16,80	R\$ 22,18														
														CASA 11	16,80	R\$ 22,18														

*[Handwritten signature]*

