



Obra
AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA CANTINHO DO SABER / SANDOLÂNDIA -
TO

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Tocantins

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CANTINHO DO SABER	100,00%	100,00%
		60.915,47	60.915,47
1.1	COBERTURA METALICA 16X4	100,00%	100,00%
		15.504,80	15.504,80
1.2	CORRIMÃO FECHAMENTO	100,00%	100,00%
		5.807,41	5.807,41
1.3	PISO DE CONCRETO	100,00%	100,00%
		9.953,16	9.953,16
1.4	PINTURA DE TODA CALÇADA ESCOLAR	100,00%	100,00%
		12.107,87	12.107,87
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		4.518,09	4.518,09
1.6	RETIRADA DE GOTEIRAS COM A REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA (SENDO 20% TELHA NOVAS - AREA TOTAL 184,95M²)	100,00%	100,00%
		5.786,70	5.786,70
1.7	REPARO EM FORRO PVC (2 SALAS DE AULA)	100,00%	100,00%
		7.237,44	7.237,44
Porcentagem			100,0%
Custo			60.915,47
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			60.915,47

MAYCONN BORGES GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
329.579 / D-TO