



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Endereço:	Rua Matilde Ferrarini, quadra 45, centro, Professor Jamil - GO
Referência:	GOINFRA Desonerada, data base: dezembro/2025; SINAPI Desonerada, data base: fevereiro/2026
Data:	14/04/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Valor c/BDI (R\$)	% total	1º mês	% 1º mês	% Acum	2º mês	% 2º mês	% Acum
1	Administração Local	2.980,97	8,21%	1.490,49	50,0%	50,0%	1.490,49	50,0%	100,0%
2	Demolições	4.800,05	13,23%	4.800,05	100,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
3	Instalações	4.655,46	12,83%	4.655,46	100,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
4	Pavimentações	13.974,17	38,51%	6.987,09	50,0%	50,0%	6.987,09	50,0%	100,0%
5	Revestimentos	425,15	1,17%	425,15	100,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
6	Pinturas	3.702,96	10,20%	0,00	0,0%	0,0%	3.702,96	100,0%	100,0%
7	Reparos Elétricos	5.752,83	15,85%	1,00	0,0%	0,0%	5.752,83	100,0%	100,0%
Total com BDI (28,82%)		36.291,60	100,00%	18.359,23	50,6%	50,6%	12.180,54	33,6%	84,2%

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D