

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS	Recuperação de estradas vicinais na zona rural	Recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Santa Maria do T

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	10.509.469,19	% Período:	3,92%	2,98%	3,92%	4,85%	5,79%	3,94%	3,00%	4,85%	3,92%	2,98%	2,06%	3,92%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	450.913,20	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	197.534,59	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	9.773.787,65	% Período:	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	4,00%	3,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	4,00%
1.4.	DREBAGEM (BIGODES)	87.233,75	% Período:	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	3,00%	4,00%
Total: R\$ 10.509.469,19															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	3,92%	2,98%	3,92%	4,85%	5,79%	3,94%	3,00%	4,85%	3,92%	2,98%	2,06%	3,92%	
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	411.919,21	312.994,83	411.605,05	510.215,26	608.825,47	414.222,06	315.611,85	510.215,26	411.605,04	312.994,84	216.129,29	412.477,38	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	411.919,21	312.994,83	411.605,05	510.215,26	608.825,47	414.222,06	315.611,85	510.215,26	411.605,04	312.994,84	216.129,29	412.477,38		
	Acumulado:	%:	3,92%	6,90%	10,81%	15,67%	21,46%	25,40%	28,41%	33,26%	37,18%	40,16%	42,21%	46,14%	
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	411.919,21	724.914,04	1.136.519,09	1.646.734,35	2.255.559,82	2.669.781,88	2.985.393,73	3.495.608,99	3.907.214,03	4.220.208,87	4.436.338,16	4.848.815,54	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	411.919,21	724.914,04	1.136.519,09	1.646.734,35	2.255.559,82	2.669.781,88	2.985.393,73	3.495.608,99	3.907.214,03	4.220.208,87	4.436.338,16	4.848.815,54	
Administração Local:		4,00%	8,00%	12,00%	16,00%	20,00%	24,00%	28,00%	32,00%	36,00%	40,00%	44,00%	48,00%		

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

%Adm>%Global %Adm>%Global

SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
Local

quarta-feira, 25 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: **LEONARDO SOUSA AMORIM**
CREA/CAU: 307258/D-TO
ART/RRT: