

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	CLIENTE:	CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU	DATA : 03/06/2025		BDI : 30,70%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM ÁREA DE 7.500M² NO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ITAPAJÉ CE	ORSE	2025/03	111,36%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.258,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.258,00	R\$ 2.258,00
2	POÇO ARTESIANO	R\$ 58.541,20	100,00 %	100,00 %
			R\$ 58.541,20	R\$ 58.541,20
		R\$ 60.799,20	R\$ 60.799,20	R\$ 60.799,20
			R\$ 60.799,20	