

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PEGÃO DA PONTE DE DIVISA ENTRE UIRAPURU E CRIXÁS
LOCAL:	Uirapuru - GO, divisa com município de Crixás
TABELA:	GOINFRA E SINAPI - GO - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022 - DESONERADA
DATA:	25/08/2022
BDI:	0,269



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.742,1500	6,30%	R\$ 6.742,1500	100,00%	R\$ -	0,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 1.915,1600	1,79%	R\$ 957,5800	50,00%	R\$ 957,5800	50,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 3.020,9196	2,82%	R\$ 3.020,9196	100,00%	R\$ -	0,00%
4	INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA	R\$ 85.572,6300	80,00%	R\$ 38.507,6835	45,00%	R\$ 47.064,9465	55,00%
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 149,6000	0,14%	R\$ -	0,00%	R\$ 149,6000	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.571,8000	8,95%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.571,8000	100,00%
TOTAL		R\$ 106.972,2596	100,00%				
TOTAL DO MÊS				R\$ 49.228,3331	46,02%	R\$ 57.743,9265	53,98%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 49.228,3331	46,02%	R\$ 106.972,2596	100,00%

 Assinado de forma digital por AGNALDO MENDES DE JESUS JUNIOR:75136961104 Dados: 2022.09.06 13:35:14 -03'00' <i>Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento</i>	UIRAPURU - GO
	25 DE AGOSTO DE 2022
AGNALDO MENDES DE JESUS JUNIOR Engenheiro Civil - CREA 1018459949/D-GO	