

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO NA ARENA PARAISO

Município/MG: Santana do Paraíso/MG

Local: RUA SEBASTIÃO BONIFÁCIO DE CARVALHO, Nº 226 - BAIRRO SÃO JOSÉ, SANTANA DO PARAÍSO/MG - ARENA PARAÍSO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	TOTAL
1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCEIRO	R\$31.007,51	R\$ 31.007,51	R\$ 31.007,51
		FÍSICO %	4,31%	100,00%	100,00%
2,00	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	FINANCEIRO	R\$688.557,96	R\$ 688.557,96	R\$ 688.557,96
		FÍSICO %	95,69%	100,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL EM REAIS =		FINANCEIRO	R\$719.565,47	R\$ 719.565,47	R\$ 719.565,47
TOTAL PARCIAL EM PERCENTUAL =		FÍSICO %		100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO EM REAIS =		FINANCEIRO		R\$ 719.565,47	R\$ 719.565,47
TOTAL ACUMULADO EM PERCENTUAL =		FÍSICO %		100,00%	100,00%

Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico:

Gilberto Albertino Ramos
Sec. De Obras, Meio Ambiente e
Serv. Urbanos

Rafael Elienai Elidio
Engenheiro Civil