



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092155-56	Nº TGOV 952962-2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal São Sebastião c
---------------------------	------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	Reforma de Unidade de Atenção Espec	375.540,94	% Período:	10,52%	13,87%	14,65%	13,68%	17,11%	16,43%	13,74%					
1.1.	Administração Local	18.475,37	% Período:	10,52%	13,87%	14,65%	13,68%	17,11%	16,43%	13,74%					
1.2.	Serviços Preliminares	2.084,29	% Período:	100,00%											
1.3.	Demolições, retiradas e movimentação de	5.425,98	% Período:	100,00%											
1.4.	Infraestrutura e superestrutura do setor es	28.269,94	% Período:	60,00%	40,00%										
1.5.	Alvenaria e revestimentos	130.974,10	% Período:	10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	25,00%							
1.6.	Instalação sanitária (esgoto)	4.979,26	% Período:			40,00%	60,00%								
1.7.	Instalação hidráulica (água fria)	5.513,98	% Período:			40,00%	60,00%								
1.8.	Instalações elétricas	21.784,94	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.9.	Aparelhos, equipamentos e louças	34.171,26	% Período:						20,00%	80,00%					
1.10.	Cobertura	27.386,56	% Período:		20,00%	80,00%									
1.11.	Esquadrias	65.424,28	% Período:				15,00%	30,00%	55,00%						
1.12.	Pintura	31.050,98	% Período:						30,00%	70,00%					
Total: R\$ 375.540,94				%:	10,52%	13,87%	14,65%	13,68%	17,11%	16,43%	13,74%				
				Repasso:	39.513,25	52.091,35	55.008,01	51.367,31	64.245,92	61.703,89	51.611,21				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	39.513,25	52.091,35	55.008,01	51.367,31	64.245,92	61.703,89	51.611,21				
				%:	10,52%	24,39%	39,04%	52,72%	69,83%	86,26%	100,00%				
				Repasso:	39.513,25	91.604,60	146.612,61	197.979,92	262.225,84	323.929,73	375.540,94				
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	39.513,25	91.604,60	146.612,61	197.979,92	262.225,84	323.929,73	375.540,94				
Cosserviço da Administração Local:				Administração Local:	10,52%	24,39%	39,04%	52,72%	69,83%	86,26%	100,00%				
ção Local															

Varre-Sai/RJ
Local

segunda-feira, 9 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Darckson Silva Mendes
CREA/CAU: 2022102754
ART/RRT: 2020260070227