

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
48/2024

Responsável pela Edição
GILVANIA FARIA DE LIMA

Data de Criação
28/06/2024 12:01

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de fungicida líquido tipo lysoform

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de material para fumigação de acervo	Não contratação da compra do produto	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	A falta do fungicida paralisará o tratamento de fumigação do acervo					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição do fungicida líquido			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	o serviço será paralisado			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVANIA FARIA DE LIMA
Chefe de seção