



## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR  
Prefeitura municipal de Bequimão/MA

Nº OPERAÇÃO  
0

Nº TransfereGOV  
039569/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO  
Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 01	Casa 02	Casa 03	Casa 04	Casa 05	Casa 06	Casa 07	Casa 08	Casa 09	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SUPRAESTRUTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	PAREDES E PAINÉIS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	REVESTIMENTOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	FORROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	PINTURA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	PAVIMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13	SANITÁRIAS / PLUVIAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14	COMPLEMENTAÇÕES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Cronograma	
Parcela	
Acumulado	
Administração Local	

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06				
%	24,82%	33,50%	13,99%	7,68%	9,37%	10,63%				
R\$	677.638,32	914.519,52	381.947,32	209.796,52	255.811,52	290.286,80				
%	24,82%	58,32%	72,31%	80,00%	89,37%	100,00%				
R\$	677.638,32	1.592.157,84	1.974.105,16	2.183.901,68	2.439.713,20	2.730.000,00				
%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%				

Bequimã

Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Franknilva Vieira da Silv;  
CREA/CAU: 110393427-9

ART/RRT: