

### **CRONOGRAMA FÍSICO DA INFRAESTRUTURA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	MENSAL					
		1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	100%					
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%					50%
3.0	TERRAPLANAGEM		50%	50%			
4.0	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				50%	50%	
5.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					50%	50%
6.0	PAVIMENTAÇÃO EM CASCALHO E CALÇADA		50%	50%			
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				50%	50%	
8.0	LIMPEZA						100%