



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Previsão de execução e despesa do plano preventivo, desconsideradas as eventualidades

Despesa anual total prevista	R\$	98.783,43
Despesa mensal média prevista	R\$	8.231,95
Estimativa mensal de revisões	31	23 simples e 8 completas

		QUANTIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1	Revisões simples 12.000 BTU	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	15	171
2	Revisões simples 18.000 BTU	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	81
3	Revisões simples 30.000 BTU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	Revisões completas 12.000 BTU	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	57
5	Revisões completas 18.000 BTU	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	27
6	Revisões completas 30.000 BTU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
7	Substituição de AC até 18.000 BTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Substituição de AC até 30.000 BTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Eventual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Executado estimado		8,51%	17,03%	24,97%	33,47%	42,04%	50,03%	58,59%	67,09%	75,04%	83,55%	92,06%	100,00%	
R\$ por mês		8.409,48	8.409,48	7.848,98	8.399,48	8.456,70	7.896,20	8.456,70	8.399,48	7.848,98	8.409,48	8.409,48	7.838,98	
R\$ acumulado		8.409,48	16.818,96	24.667,94	33.067,42	41.524,12	49.420,33	57.877,03	66.276,51	74.125,49	82.534,97	90.944,45	98.783,43	

Elaborado por:

João Paulo Fernandes de Sousa Rêgo

ANT - Engenheiro Mecânico

Mat. 15.000.127-4