



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado De Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA	MÊS /ANO REF. :	MAIO/2025
		VALOR DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)	R\$ 342.151,15
Localização:	SENADOR CAMARÁ - RIO DE JANEIRO	PRAZO DA OBRA:	90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias	
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 57.185,23	R\$ 114.370,47	R\$ 57.185,23	R\$ 228.740,93
		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.433,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.433,26
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.094,71	R\$ 8.827,22	R\$ 8.827,22	R\$ 26.749,14
		34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
TOTAL PREVISTO		R\$ 79.713,20	R\$ 123.197,68	R\$ 66.012,45	R\$ 268.923,33
BDI = 27%		R\$ 21.705,90	R\$ 33.546,73	R\$ 17.975,19	R\$ 73.227,82
DESEMBOLSO PREVISTO INICIAL		R\$ 101.419,10	R\$ 156.744,41	R\$ 83.987,64	R\$ 342.151,15
PERCENTUAL		30%	46%	25%	75%
DESEMBOLSO ACUMULADO PREVISTO INICIAL		R\$ 101.419,10	R\$ 258.163,51	R\$ 342.151,15	
PERCENTUAL ACUMULADO		30%	75%	100%	


Horácio Camilo Banchoff Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958