

PLANILHA SEM DESONERAÇÃO					TOTAL		R\$		343.465,87		
ORÇAMENTO PARA REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CADEIA PÚBLICA JOSÉ FREDERICO MARQUES - SEAP-FM.										 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO SEM TEMPO A PERDER	
Processo: -											
Endereço: Rua Célio Nascimento, S/Nº, Benfica.											
Município: Rio de Janeiro - RJ.											
Natureza: Reforma.											
Base de preços: EMOP 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO EM MESES.			TOTAL	%					
		1	2	3							
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PRÉDIO											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.670,24	2,52%					
		8.670,24	0,00	0,00							
2	INTEGRIDADE ESTRUTURAL	65,00%	35,00%	0,00%	R\$ 108.676,13	31,64%					
		70.639,49	38.036,65	0,00							
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20,00%	70,00%	10,00%	R\$ 34.560,87	10,06%					
		6.912,17	24.192,61	3.456,09							
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	50,00%	50,00%	R\$ 5.947,67	1,73%					
		0,00	2.973,84	2.973,84							
5	SPDA	0,00%	30,00%	70,00%	R\$ 3.321,72	0,97%					
		0,00	996,52	2.325,21							
6	PINTURA	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.355,48	3,60%					
		0,00	0,00	12.355,48							
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33,30%	33,40%	33,30%	R\$ 3.002,37	0,87%					
		999,79	1.002,79	999,79							
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,30%	33,40%	33,30%	R\$ 154.385,07	44,95%					
		51.410,23	51.564,61	51.410,23							
9	ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,30%	33,40%	33,30%	R\$ 12.546,32	3,65%					
		4.177,92	4.190,47	4.177,92							
	TOTAL	142.809,84	122.957,48	77.698,55	R\$	343.465,87	100%				
	%	41,58%	35,80%	22,62%							
	TOTAL ACUMULADO	142.809,84	122.957,48	77.698,55							
	% ACUMULADA	41,58%	77,38%	100,00%							