



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

ANEXO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Anexo ao Cronograma de Execução e Pagamento		
Preços por Etapas		
Descrição	Em R\$	Em percentual
Valor Global da Contratação		100%
	Em percentuais	Em R\$
2026	20%	
Etapa única relativo a 2025	20%	
2026	20%	
Etapa 1	5%	
Etapa 2	5%	
Etapa 3	5%	
Etapa 4	5%	
2027	20%	
Etapa 1	5%	
Etapa 2	5%	
Etapa 3	5%	
Etapa 4	5%	
2028	20%	

Etapa 1	5%	
Etapa 2	5%	
Etapa 3	5%	
Etapa 4	5%	
2029	20%	
Etapa 1	5%	
Etapa 2	5%	
Etapa 3	5%	
Etapa 4	5%	

Elaborado por:

Carlos André Ferreira
Adjunto
03.007.216

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Andre Ferreira, Assessor Especial**, em 17/06/2026, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **134431641** e o código CRC **8549EBF9**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001001/2025

SEI nº 134431641

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: