



SMC - Secretaria Municipal de Cultura
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 30/08/2024 15:31:13

Código : 8.753 Processo : SMC-PRO-2024/02326 Ano/Mês de Referência: 2024/07

		VALOR	ETAPAS (DIAS)
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)
1	EDIFICACOES		
1.1	PÓRTICO	443.942,20	443.942,20
1.2	SERVIÇOS DIVERSOS	146.615,04	146.615,04
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.163,03	27.163,03
Total	EM REAIS	617.720,27	
Etapas	EM PERCENTAGEM	100,000000	
Total	EM REAIS	617.720,27	
Acum.	EM PERCENTAGEM	100,000000	





SMC - Secretaria Municipal de Cultura

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 30/08/2024 15:31:13

Código : 8.753

Processo : SMC-PRO-2024/02326

Ano/Mês de Referência: 2024/07



SMCCAP202404145A