

SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 12/08/2025 15:59:36

Código : 8.967

Processo : CSV-PRO-2025/07540

Ano/Mês de Referência: 2025/06

		VALOR	ETAPAS (DIAS)											
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)	7 (30)	8 (30)	9 (30)	10 (30)	11 (30)	12 (30)
1	SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
1.10	GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS	65.751.712,97	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80
Total	EM REAIS		2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80
Etapas	EM PERCENTAGEM		4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303
Total	EM REAIS		2.689.842,80	5.379.685,60	8.069.528,40	10.759.371,20	13.449.214,00	16.139.056,80	18.828.899,60	21.518.742,40	24.208.585,20	26.898.428,00	29.588.270,80	32.278.113,60
Acum.	EM PERCENTAGEM		4,030303	8,161616	12,272727	16,363636	20,454545	24,545454	28,636363	32,727272	36,818181	40,909090	44,939393	49,030303

SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 12/08/2025 15:59:36

Código : 8.967

Processo : CSV-PRO-2025/07540

Ano/Mês de Referência: 2025/06

		VALOR	ETAPAS (DIAS)											
N.	SISTEMA	(R\$)	13 (30)	14 (30)	15 (30)	16 (30)	17 (30)	18 (30)	19 (30)	20 (30)	21 (30)	22 (30)	23 (30)	24 (30)
1	SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
1.10	GRAMA SINTETICA E ALAMBRADOS	65.751.712,97	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,87	3.287.585,65	3.287.585,65
Total	EM REAIS		2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,80	2.689.842,87	3.287.585,65	3.287.585,65
Etapas	EM PERCENTAGEM		4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	4,030303	5,000000	5,000002
Total	EM REAIS		34.367.356,40	37.657.739,20	40.347.642,00	43.037.484,80	45.727.327,60	48.417.170,40	51.107.013,20	53.796.856,00	56.486.638,80	59.176.541,67	62.464.127,32	65.751.712,97
Acum.	EM PERCENTAGEM		53,181817	57,272726	61,363635	65,454544	69,545453	73,636362	77,727271	81,818180	85,909089	89,999998	94,999998	100,000000