

SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 28/08/2025 10:11:58

Código : 8.995 Processo : CSV-PRO-2025/07826 Ano/Mês de Referência: 2025/07

		VALOR	ETAPAS (DIAS)											
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)	7 (30)	8 (30)	9 (30)	10 (30)	11 (30)	12 (30)
1	SISTEMA VIARIO													
1.10	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA P	102.172.620,72	3.065.178,63	3.065.178,63	3.065.178,63	8.173.803,66	8.173.803,66	8.173.803,66	10.217.262,08	10.217.262,08	10.217.262,08	12.260.714,43	12.260.714,43	13.282.440,63
Total	EM REAIS		3.065.178,63	3.065.178,63	3.065.178,63	8.173.803,66	8.173.803,66	8.173.803,66	10.217.262,08	10.217.262,08	10.217.262,08	12.260.714,43	12.260.714,43	13.282.440,63
Etapas	EM PERCENTAGEM		3,000000	3,000000	3,000000	8,000000	8,000000	8,000000	10,000000	10,000000	10,000000	12,000000	12,000000	13,000000
Total	EM REAIS		3.065.178,63	6.130.357,26	9.195.535,89	17.369.345,55	25.543.155,21	33.716.964,87	43.934.226,95	54.151.489,03	64.368.751,11	76.629.465,60	88.890.180,03	102.172.620,72
Acum.	EM PERCENTAGEM		3,000000	6,000000	9,000000	17,000000	25,000000	33,000000	43,000000	53,000000	63,000000	75,000000	87,000000	100,000000