

SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 17/04/2026 09:12:07

Código : 9.203 Processo : CSV-PRO-2025/09459 Ano/Mês de Referência: 2026/03

		VALOR	ETAPAS (DIAS)					
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)
1	SISTEMA UNICO							
1.10	PASSEIO PUBLICO	5.718.769,42						
			953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,27
Total	EM REAIS		953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,23	953.128,27
Etapas	EM PERCENTAGEM		16,666666	16,666666	16,666666	16,666666	16,666666	16,666670
Total	EM REAIS		953.128,23	1.906.256,46	2.859.384,69	3.812.512,92	4.765.641,15	5.718.769,42
Acum.	EM PERCENTAGEM		16,666666	33,333332	49,999998	66,666664	83,333330	100,000000