

SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 30/03/2026 17:37:50

Código : 9.180

Processo : 002600.002756/2026-05

Ano/Mês de Referência: 2026/02

		VALOR	ETAPAS (DIAS)					
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)
1	SISTEMA UNICO							
1.10	PRACA VALDIR VIEIRA	5.797.878,73						
			579.787,88	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	579.787,85
Total	EM REAIS		579.787,88	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	1.159.575,75	579.787,85
Etapas	EM PERCENTAGEM		10,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	10,000000
Total	EM REAIS		579.787,88	1.739.363,63	2.898.939,38	4.058.515,13	5.218.090,88	5.797.878,73
Acum.	EM PERCENTAGEM		10,000000	30,000000	50,000000	70,000000	90,000000	100,000000

TULIO
FABIO
GUIDA:71510
16140710

Assinado de
 forma digital por
 TULIO FABIO
 GUIDA:715161407
 Dados: 2026.03.31
 11:20:10 -03'00'