



I/SUBI/CGO/3ª GO - 3ª GERÊNCIA DE OBRAS DA AP-5
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 13/04/2026 15:45:39

Código: 9.196

Processo: 000620.000231/2026-63

Ano/ Mes de referencia: 2026/02

B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM GUARATIBA - FASE II, EM GUARATIBA NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXVI R.A. - AP 5.4

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	1,500000	1,500000	391.663,56	391.663,56
2			30	60	2,500000	4,000000	652.772,59	1.044.436,15
3			30	90	2,500000	6,500000	652.772,59	1.697.208,74
4			30	120	2,500000	9,000000	652.772,59	2.349.981,33
5			30	150	2,500000	11,500000	652.772,59	3.002.753,92
6			30	180	3,000000	14,500000	783.327,11	3.786.081,03
7			30	210	3,000000	17,500000	783.327,11	4.569.408,14
8			30	240	3,000000	20,500000	783.327,11	5.352.735,25
9			30	270	3,000000	23,500000	783.327,11	6.136.062,36
10			30	300	3,500000	27,000000	913.881,62	7.049.943,98
11			30	330	3,500000	30,500000	913.881,62	7.963.825,60
12			30	360	4,000000	34,500000	1.044.436,14	9.008.261,74
13			30	390	4,000000	38,500000	1.044.436,14	10.052.697,88
14			30	420	4,000000	42,500000	1.044.436,14	11.097.134,02
15			30	450	4,000000	46,500000	1.044.436,14	12.141.570,16
16			30	480	4,500000	51,000000	1.174.990,66	13.316.560,82
17			30	510	4,500000	55,500000	1.174.990,66	14.491.551,48
18			30	540	5,000000	60,500000	1.305.545,17	15.797.096,65
19			30	570	5,000000	65,500000	1.305.545,17	17.102.641,82
20			30	600	5,500000	71,000000	1.436.099,69	18.538.741,51
21			30	630	5,500000	76,500000	1.436.099,69	19.974.841,20
22			30	660	6,500000	83,000000	1.697.208,72	21.672.049,92
23			30	690	7,000000	90,000000	1.827.763,24	23.499.813,16
24			30	720	10,000000	100,000000	2.611.090,19	26.110.903,35



I/SUBI/CGO/3ª GO - 3ª GERÊNCIA DE OBRAS DA AP-5
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 13/04/2026 15:45:39

Código: 9.196

Processo: 000620.000231/2026-63

Ano/ Mes de referencia: 2026/02

B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES - JARDIM
GUARATIBA - FASE II, EM GUARATIBA NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XXVI R.A. - AP 5.4
