



S/IVISA-RIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZONÓSES E DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS

AGROPECUÁRIA

Printado em: 09/02/2026 17:44:30

Código: 8.880 Processo: SMS-PRO-2024/02719 Ano/ Mes de referencia: 2025/04 B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDER FLEMING E FRANCISCO DA SILVA TELLES - MAIOR DESCONTO GLOBAL

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	8,000000	8,000000	287.444,07	287.444,07
2			30	60	10,000000	18,000000	359.305,09	646.749,16
3			30	90	10,000000	28,000000	359.305,09	1.006.054,25
4			30	120	12,000000	40,000000	431.166,11	1.437.220,36
5			30	150	15,000000	55,000000	538.957,63	1.976.177,99
6			30	180	15,000000	70,000000	538.957,63	2.515.135,62
7			30	210	11,000000	81,000000	395.235,59	2.910.371,21
8			30	240	9,000000	90,000000	323.374,58	3.233.745,79
9			30	270	10,000000	100,000000	359.305,01	3.593.050,80



SMS - Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II-A

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 05/02/2026 17:45:17

Código : 8.880 Processo : SMS-PRO-2024/02719 Ano/Mês de Referência: 2025/04

		VALOR	ETAPAS (DIAS)								
N.	SISTEMA	(R\$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)	7 (30)	8 (30)	9 (30)
1	SISTEMA UNICO										
1.1	HOSPITAL MUNICIPAL ALEXANDER FLEI	1.777.631,97	142.210,56	177.763,20	177.763,20	213.315,84	266.644,80	266.644,80	195.539,52	153.986,88	177.763,17
1.2	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA S	1.267.326,34	101.386,11	126.732,64	126.732,64	152.079,17	190.098,96	190.098,96	139.405,90	114.059,38	126.732,58
Total	EM REAIS		287.444,07	359.305,09	359.305,09	431.166,11	538.957,63	538.957,63	395.235,59	323.374,58	359.305,01
Etapas	EM PERCENTAGEM		8,000000	10,000000	10,000000	12,000000	15,000000	15,000000	11,000000	9,000000	10,000000
Total	EM REAIS		287.444,07	646.749,16	1.006.054,25	1.437.220,36	1.976.177,99	2.515.135,62	2.910.371,21	3.233.745,79	3.593.050,80
Acum.	EM PERCENTAGEM		8,000000	18,000000	28,000000	40,000000	55,000000	70,000000	81,000000	90,000000	100,000000



SMS - Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO II-A

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 05/02/2026 17:45:17

Código : 8.880

Processo : SMS-PRO-2024/02719

Ano/Mês de Referência: 2025/04