

ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE

MAPA DE RISCO 12/2026

Informações Básicas

| | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
| 12/2026 | 262214-ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE | ADEMIR BARCELLOS | 13/05/2026 10:30 (v 0.3) |
| Status | | | |
| ASSINADO | | | |

Outras informações

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|--|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo | 81/2026 | 13900039211/2026-88 |

1. MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS (Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)

Fase de análise

- Planejamento da contratação
 Gestão do Contrato

Objeto: Aquisição de gás de cozinha em botijões de 13 kg, destinados ao uso dos serviços administrativos, bem como regularização de estoque desta Coordenadoria Geral Regional de Presidente Prudente (CGR.12).

RISCO 01

Descrição do risco: Desinteresse das empresas em participarem da licitação em razão de eventual dificuldade na operação/manuseio do novo sistema de compras governamentais.

Probabilidade de ocorrência do risco: Baixa
 Média
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: Baixa
 Média
 Alta

Ação preventiva: Orientar as empresas interessadas a se capacitarem para operarem/manusearem o novo sistema de compras governamentais.

Responsável: Fernando Luiz Marçon

Ação de contingência: Revogação da licitação e a abertura de novo procedimento licitatório.

Responsável: Silvio Raimundo da Silva

RISCO 02

Descrição do risco: Licitação fracassada ou deserta em razão da estimativa de preços.

Probabilidade de ocorrência do risco: Baixa

() Média

() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

() Baixa

() Média

(x) Alta

Ação preventiva:

Utilizar os preços dos materiais disponíveis no Sistema Compras.gov.br.

Responsável:

Ademir Barcellos

Ação de contingência:

Provocar a abertura de novo procedimento licitatório, com realização de pesquisa de preços diretamente com fornecedores do ramo, vez que os preços disponíveis no Sistema Compras.gov.br podem ser decorrentes de aquisições muito anteriores.

Responsável:

Ademir Barcellos

RISCO 03

Descrição do risco: Atraso na entrega dos materiais ou desatendimento das especificações dos produtos ofertados e dos efetivamente entregues.

Probabilidade de ocorrência do risco:

() Baixa

(x) Média

() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

() Baixa

() Média

(x) Alta

Ação preventiva:

Exercer efetiva cobrança do cumprimento do prazo de entrega e conferência dos materiais recebidos.

Responsável:

Ademir Barcellos

Ação de contingência:

Análise quanto à possibilidade de eventual prorrogação do prazo contratual ou aplicação das sanções cabíveis/rescisão contratual, com a abertura de novo procedimento licitatório.

Responsável:

Silvio Raimundo da Silva

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: O responsável pela elaboração deste Termo de Referência preenche os requisitos previstos no art 7º da Lei 14.133/2021 e atende as definições do art 2º Decreto Estadual nº 68.185/2023

ADEMIR BARCELLOS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 10:07:07.

Despacho: A autoridade competente deste Termo de Referência preenche os requisitos previstos no art 7º da Lei 14.133/2021 e atende as definições do art 2º Decreto Estadual nº 68.185/2023

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 10:30:34.