



Governo de
Álvares Machado
Obras e Serviços Públicos

@gov.alvaresmachado
www.alvaresmachado.sp.gov.br
Praça da Bandeira, S/N - (18)3273-9300
19160.000 - Álvares Machado, SP

OBRA : FECHAMENTO CASA DE CONVIVENCIA	Valor Final do Orçamento	R\$ 232.831,27
SINAPI - 05/2025 - CDHU - 06/2025 - São Paulo (NÃO DESONERADO)	BDI	20,00 %

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.577,23	5,83%	100%	R\$ 13.577,23				
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 43.625,39	18,74%	80%	R\$ 34.900,31	20%	R\$ 8.725,08		
3	ALVENARIA	R\$ 29.917,59	12,85%	30%	R\$ 8.975,28	70%	R\$ 20.942,31		
4	FECHAMENTO / CALÇAMENTO / DRENAGEM	R\$ 113.509,28	48,75%	28%	R\$ 31.782,60	36%	R\$ 40.863,34	36%	R\$ 40.863,34
5	PINTURA	R\$ 12.102,56	5,20%					100%	R\$ 12.102,56
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 3.495,45	1,50%			20%	R\$ 699,09	80%	R\$ 2.796,36
7	JARDINAGEM	R\$ 4.008,87	1,72%					100%	R\$ 4.008,87
8	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 12.594,90	5,41%					100%	R\$ 12.594,90
TOTAL		R\$ 232.831,27	100,00%	38%	R\$ 89.235,42	31%	R\$ 71.229,82	31%	R\$ 72.366,03
TOTAL ACUMULADO				38%	R\$ 89.235,42	69%	R\$ 160.465,24	100%	R\$ 232.831,27

Álvares Machado - SP, 15 de agosto de 2025

Luiz Francisco Boigues
Prefeito Municipal

Matheus Mozetic Romero
Responsavel Técnico
Eng. Civil CREA: 506.995.550-5