

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																											
OBRA										LOCAL:																	
Reforma e Revitalização do Espaço de Lazer e Esportivo do Clube Bandeirantes - 02º Etapa										Rua José Jacobsem, 415 - Distrito de Arcadas																	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês	Data: 15/04/2026	
1	Iniciais							R\$ 7.711,17																		Valor Total	R\$ 7.711,17
2	Campo de Futebol Society								R\$ 31.644,99	R\$ 31.644,99	R\$ 31.644,99	R\$ 31.644,99	R\$ 31.644,99	R\$ 31.644,99	R\$ 21.096,66											R\$ -	R\$ 210.966,62
3	Campo de Futebol							R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 69.536,06	R\$ 34.768,03	R\$ 34.768,03	R\$ 34.768,03	R\$ 34.768,03							R\$ 695.360,64	R\$ -
4	Entrada / Acessibilidades							R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70	R\$ 59.263,70									R\$ 592.637,04	R\$ -
	Total da Obra- mês a mês							R\$ 136.510,93	R\$ 160.444,75	R\$ 160.444,75	R\$ 160.444,75	R\$ 160.444,75	R\$ 160.444,75	R\$ 160.444,75	R\$ 149.896,42	R\$ 94.031,73	R\$ 94.031,73	R\$ 34.768,03	R\$ 34.768,03							R\$ 1.506.675,47	
	Total Acumulado							R\$ 136.510,93	R\$ 296.955,68	R\$ 457.400,43	R\$ 617.845,18	R\$ 778.289,93	R\$ 938.734,68	R\$ 1.099.179,43	R\$ 1.249.075,85	R\$ 1.343.107,58	R\$ 1.437.139,31	R\$ 1.471.907,34	R\$ 1.506.675,37							R\$ 1.506.675,37	
	Valor Conveniado							R\$ 90.604,07	R\$ 106.489,26	R\$ 106.489,26	R\$ 106.489,26	R\$ 106.489,26	R\$ 106.489,26	R\$ 106.489,26	R\$ 99.488,19	R\$ 62.410,08	R\$ 62.410,08	R\$ 23.075,99	R\$ 23.075,99							R\$ 999.999,96	

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO MAZZETTO, Data: 30-07-2026 14:31:04

CARLOS EDUARDO MAZZETTO
CREA 5060363666
ART 2620261680500

