

ANEXO C - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Território 1 - Chácara São João

Ações Previstas	Meses																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
a) Mobilização, organização e fortalecimento social																								
Mobilização da população. Integração com os atores	X																							
Café convivio e apresentação do projeto	X																							
Roda de Conversa “interação social”	X																							
b) Acompanhamento e gestão social da intervenção																								
Workshop - Conhecendo nossa Comunidade		X																						
Encontro de Integração		X																						
Avaliação do Projeto																								X
c) Educação ambiental e patrimonial																								

[illegible]

Território 2 - Distrito de Arcadas

Ações Previstas	Meses														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) Mobilização, organização e fortalecimento social															
Mobilização da população. Integração com os atores	X														
Café convivio e apresentação do projeto	X														
Roda de Conversa “interação social”	X														
b) Acompanhamento e gestão social da intervenção															
Workshop - Conhecendo nossa Comunidade		X													
Encontro de Integração		X													
Avaliação do Projeto															X
c) Educação ambiental e patrimonial															

Visita ao Parque Ecológico				X												
Visita ao SAAE				X												
Oficina de compostagem						X	X									
Teatro								X								
d) Desenvolvimento socioeconômico																
d.1 - Oficina de Jardinagem									X	X	X					
d.2 - Oficina de Customização de roupas												X	X	X		
e) Monitoramento das Ações - Pós Obra																
Será descrito posteriormente, no envio do RATS			X			X			X			X				X

Território 3 - Bairro Silvestre IV

Ações Previstas	Meses															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
a) Mobilização, organização e fortalecimento social																
Mobilização da população. Integração com os atores	X															
Café convivio e apresentação do projeto	X															
Roda de Conversa “interação social”	X															
b) Acompanhamento e gestão social da intervenção																
Workshop - Conhecendo nossa Comunidade		X														
Encontro de Integração		X														
Avaliação do Projeto															X	
c) Educação ambiental e patrimonial																

Visita ao Parque Ecológico e					X										
Visita ao SAAE					X										
Oficina de compostagem						X	X								
Teatro								X							
d) Desenvolvimento socioeconômico															
d.1 - Oficina de Jardinagem									X	X	X				
d.2 - Oficina de Customização de roupas												X	X	X	
d.3 - Oficina Sou reciclador												X			
d.4 - Oficina Finanças para recicladores													X		
e) Monitoramento das Ações - Pós Obra															
Será descrito posteriormente, no envio do RATS			X			X			X			X			X

Território 4 - Centro

Ações Previstas	Meses																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a) Mobilização, organização e fortalecimento social																				
Mobilização da população. Integração com os atores	X																			
Cafê convivio e apresentação do projeto	X																			
Roda de Conversa “interação social”	X																			
b) Acompanhamento e gestão social da intervenção																				
Workshop - Conhecendo nossa Comunidade		X																		
Encontro de Integração		X																		
Avaliação do Projeto																				X
c) Educação ambiental e patrimonial																				

Visita ao Parque Ecológico			X																	
Visita ao SAAE			X																	
Oficina de compostagem					X	X														
Teatro							X													
d) Desenvolvimento socioeconômico																				
d.1 - Oficina de Jardinagem											X	X	X							
d.2 - Oficina de Customização de roupas														X	X	X				
e) Monitoramento das Ações - Pós Obra																				
Será descrito posteriormente, no envio do RATS			X			X			X			X			X		X			X

Território 5 - Jardim Brasil

[illegible]

Visita ao SAAE				X												
Oficina de compostagem					X	X										
Teatro							X									
d) Desenvolvimento socioeconômico																
d.1 - Oficina de Jardinagem								X	X	X						
d.2 - Oficina de Customização de roupas											X	X	X			
e) Monitoramento das Ações - Pós Obra																
Será descrito posteriormente, no envio do RATS			X			X			X			X				X

Amparo, 26 de junho de 2026.

Elson Batista da Silva

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania